



**Solicitud de financiación
Alimentación Sostenible
2020**

Ficha resumen del proyecto

Nombre del organismo solicitante (y siglas, si procede): Germinando. Iniciativas socioambientales G S. Coop. Mad

Ciudad y país: Madrid, España

Título del proyecto: ECOSISTEMA DE HERRAMIENTAS PARA FOOD HUBS SOSTENIBLES

Fecha de entrega del esta solicitud: 13/11/2020

Tipo de proyecto: x Nuevo proyecto □ Ayuda a la realización de un proyecto ya existente

Importe total de la subvención solicitada para la duración total (Euros): 70.220 €

Duración del proyecto: 1 año

Apellidos y nombre del responsable del proyecto: Julia del Valle

Puesto: Coordinadora del Área de Agroecología y Territorio de Germinando

Teléfonos fijo y móvil: 696193527 / 915489293

E-mail: juliadelvalle@germinando.es

Resumen del proyecto (contexto, público objetivo, finalidad principal) (de 5 a 10 líneas):

La relocalización de los sistemas alimentarios requiere el desarrollo de infraestructuras y tecnologías apropiadas, y estrategias innovadoras de logística y distribución adaptadas a los canales cortos. Esto se ha revelado como un vector crucial de resiliencia en el contexto generado por la COVID-19.

El proyecto tiene por fin desarrollar un ecosistema de herramientas (modelos organizativos y de gobernanza, procesos operativos y herramientas digitales adaptadas) para mejorar la eficiencia global de los centros logísticos sostenibles o food-hubs sostenibles. A la vez que se consolida un espacio de trabajo y generación de conocimiento sobre gestión integral agroecológica para los Sistemas Alimentarios Territorializados (GIASAT).

1. FICHA DE DATOS DEL PROMOTOR DEL PROYECTO

1.1. Identidad del responsable del proyecto

Nombre (denominación completa, sin abreviar): Germinando. Iniciativas socioambientales G. S. Coop. Mad

Siglas: x

Fecha de constitución: 2011

Dirección: Calle Duque Fernán Núñez, 2 1º

Código postal: 28012

Ciudad: Madrid

Teléfono: 915489293

Email: germinando@germinando.es

Sitio web: www.germinando.es

Nombre de las administradoras solidarias: Julia del Valle González y Paula Ortiz López

Número de empleados: 12

ETC¹: 9

Número de voluntarios: ETC²: 0

Presupuesto del ejercicio del año anterior: 297.174,69 €

Porcentaje de fondos públicos sobre el total del presupuesto: 35,46 %

Porcentaje de fondos privados sobre el total del presupuesto: 64,54 %

Forma jurídica del solicitante: Cooperativa de trabajo de iniciativa social

Principios de gobernanza:

En Germinando suscribimos los 6 principios de la carta de la Economía solidaria propuestos desde REAS y trabajamos día a día en mejorar los mecanismos de gobernanza internos con el fin de conseguir equilibrar el desarrollo empresarial de nuestra entidad con la puesta en práctica de una gobernanza horizontal y democrática.

El órgano de decisión de la cooperativa es la Asamblea de socias pero nos hemos dotado también de espacios complementarios como los plenarios semestrales donde se profundiza en debates pendientes. Además diseñamos espacios de trabajo que nos permiten "permear" al resto de personas de la organización las decisiones y recoger propuestas de mejora.

Desde nuestro área de emprendimiento desarrollamos herramientas internas que compartimos con otras entidades y que nos ayudan a enriquecer los procesos de gobernanza necesarios para fortalecer las

¹ Equivalencia en Tiempo Completo

estructuras organizacionales que sostienen nuestros entornos laborales un ejemplo sería el timón de la empresa sostenible.

Objeto social del solicitante:

1. La entidad tiene los siguientes fines de interés general:

Satisfacer las necesidades de las personas, el servicio a la comunidad, la mejora de la calidad de vida, la defensa y la práctica de la democracia en su contenido más amplio.

2. La entidad, por tanto, puede, en ejercicio de su propia actividad:

Realizar proyectos de intervención social, de corta y larga duración, entendiendo como tales los de intervención propiamente dicha, acciones formativas, investigaciones sociales y ambientales, intervenciones organizacionales, elaboración de materiales divulgativos, servicios varios a la comunidad.

Los proyectos se referirán a los siguientes ámbitos o temáticas: desarrollo comunitario, participación de la ciudadanía en la vida pública, animación sociocultural, promoción cultura, ocio y tiempo libre, personas en dificultad, educación ambiental, sostenibilidad, consumo crítico y responsable, género y diferencia sexual, diferencia funcional, interculturalidad, educación para la salud, aire libre, incorporación sociolaboral, proyectos de economía social, investigación, comunicación social y difusión, cooperación al desarrollo, actividades culturales, desarrollo rural, permacultura, planificación y gestión del entorno, agricultura urbana, jardinería, agroecología, producción agraria ecológica, educación en valores.

Principios y valores del solicitante:

Como cooperativa de iniciativa social, trabajamos asumiendo como propios los siguientes principios que promueve el cooperativismo: responsabilidad, gestión democrática, equidad y solidaridad.

Partimos de la idea de que la interacción entre las actividades humanas, el resto de los seres vivos y la transformación del medio están íntimamente ligadas y coevolucionan. Por ello en nuestro trabajo buscamos una mejora de la calidad ambiental tanto en el lugar de realización de la actividad como en el lugar de procedencia/incidencia de las personas destinatarias.

No toda la población está expuesta al medio, ni influye en él, de la misma manera, es más, hay colectivos más sensibles a la contaminación y a la degradación del medio ambiente debido al rol social que les ha tocado desempeñar, otros que por su actividad profesional o por desconocimiento se exponen menos o afectan más. Pero independientemente de la experiencia y la procedencia de cada persona es cierto que surge una necesidad de aclarar conceptos y obtener respuestas en cuanto a la crisis medioambiental que estamos viviendo y al papel que jugamos en ella. Por lo tanto nos parece apasionante poder poner al alcance de todas las personas las herramientas con las que podemos aprender, investigar y decidir cuál es el papel que cada persona quiere tener en este barco en el que nos ha tocado navegar.

Como equipo perseguimos además un beneficio social mediante la integración transversal de valores aportados desde los feminismos, la interculturalidad y la integración social de la diversidad funcional. En nuestro ADN está incluida la corresponsabilidad entre la empresa y las personas. Trabajamos por la inclusión de los cuidados en el sentido amplio, del entorno y las personas, como una parte fundamental y transversal de nuestra práctica empresarial, colocando nuestro bienestar, el de las personas que nos rodean y del planeta en el centro de nuestro modelo empresarial.

1.2. Principales financiadores de la organización

Cuáles son los principales financiadores (públicos y privados) de la organización en la última cuenta de resultados:

- Ayuntamiento de Madrid: 15,73% (Incluye diferentes proyectos como la asistencia técnica del Pacto de Milán, Red de huertos escolares y diversos proyectos en el área de educación ecosocial)
- Fundación Carasso: 15,46%
- IMIDRA: 10,54 % (Diversos grupos operativos relacionados con políticas públicas alimentarias y desarrollo territorial)
- Grupo Tangente: 6,61%. Esto incluye la facturación del proyecto MARES con financiación Europea: 2,96%. y diversos proyectos de la Fundación Biodiversidad ligados al emprendimiento en el medio rural que se ejecutan entre varias cooperativas: 2,79%
- Fundación Montemadrid: 2,06% (Programas de formación y dinamización)

El resto del presupuesto proviene de pequeños financiadores públicos y privados.

1.3. Organismo que gestionará parte o totalidad de la financiación (si difiere del solicitante)

El proyecto ha sido impulsado por el grupo de trabajo GIASAT (Gestión integral agroecológica de los sistemas alimentarios territorializados) y un partner tecnológico Plant on Demand.

Nombre (denominación completa, sin abreviar): Grupo de Investigación PAIDI SEJ-179 Cambio tecnológico en institucional. Universidad de Córdoba (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos)

Siglas: **ISEC- UCO** Fecha de creación: 1996

Dirección: Campus de Rabanales. Crta. Madrid-Cádiz, km. 396

Código postal: 14071 Ciudad: Córdoba

Teléfono / Fax / Email: 957 212661/654013400 / isabel.vara@uco.es

Nombre (denominación completa, sin abreviar): Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional

Siglas: **CERAI** Fecha de creación: 1994

Dirección: Cami del Port (sin número)

Código postal: 46470 Ciudad: València

Teléfono / Fax / Email: 963 879 176 / 645 786 785 info@cerai.org

Nombre (denominación completa, sin abreviar): Fundación Entretantos

Siglas: **FENT** Fecha de creación: 2012

Dirección: C/ Arzobispo José Delicado, 1 C.P.: 47014 Valladolid

Código postal: 47014

Ciudad: Valladolid

Teléfono / Fax / Email: 637746897/ jorge@entretantos.org

Nombre (denominación completa, sin abreviar): Plant on Demand Sociedad Cooperativa Madrileña

Siglas: **POD SCM** Fecha de creación: 2018

Dirección: Plaza de Juan Zorrilla, 2, 9A

Código postal: 28003 Ciudad: Madrid

Teléfono / Fax / Email: 744 48 73 71 – alejandro@plantondemand.com

1.4. Breve resumen de la actividad de su organismo

Germinando, entidad solicitante del proyecto, surge a finales del 2006 como un proyecto cooperativo empresarial de mujeres, y cuenta en la actualidad con 6

socias y 6 trabajadoras. Nuestro objetivo de trabajo es facilitar la búsqueda de respuestas a las necesidades de instituciones públicas y privadas en el área socioambiental desde una visión integral y transformadora, partiendo del marco de la agroecología, la economía social y la educación ecosocial.

Nos organizamos en 4 áreas de actividad:

- **Agroecología y territorio:** I+D+i en sistemas alimentarios territorializados, asesoría y asistencia técnica para el desarrollo de políticas públicas, dinamización local y articulación del sector agroecológico.
- **Emprendimiento agroecológico:** especialmente trabajo con mujeres, en el marco de la economía social y solidaria, programas para emprendedoras rurales.
- **Huertos educativos y formación:** acciones educativas innovadoras, dinamización ambiental, dinamización de redes de huertos escolares, programas de divulgación científica y ciencia ciudadana.
- **Naturación urbana:** diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de naturación urbana, desde un enfoque participativo (huertos terapéuticos, huertos y jardines ecológicos para espacios comunitarios y espacios de trabajo)

La actividad de las restantes entidades que conforman el consorcio:

El Instituto de Sociología y Estudios Campesinos como instituto universitario de investigación conforma el Grupo de Investigación SEJ-179 Cambio tecnológico e institucional de la Universidad de Córdoba, en el cual están inscritos un grueso de investigadoras nacionales y extranjeras en torno a la Agroecología. Tiene dos décadas y media de andadura aportando investigaciones empíricas en torno a la Agroecología y desarrollando una actividad de permanente encuentro a partir de sus Programas de Doctorado y de Maestría donde acumula una amplia experiencia en miras a la co-producción transdisciplinaria de conocimientos para la agricultura y sistemas alimentarios sostenibles. En los últimos años, ha desarrollado diversos proyectos de investigación en torno a los sistemas alimentarios sostenibles, políticas públicas alimentarias, sistemas participativos de garantía, conservación de la biodiversidad agraria e impulsado la Escuela de Acción Campesina.

CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, surge en Valencia en 1994 como una Organización No Gubernamental de Desarrollo de carácter laico, orientada al estudio del mundo agrícola y rural español y europeo. Muy pronto después de su creación, el CERAI se planteó la necesidad de no limitarse al estudio y de pasar a la acción, tanto en España, mediante actividades de sensibilización y formación del público español interesado en las temáticas abordadas por la ONG, como a nivel internacional, mediante la creación de una

Área de Cooperación Internacional, que inició sus actividades en 1996. En la actualidad, el CERAI cuenta con 36 personas trabajando en todo el mundo con más de 200 proyectos de desarrollo rural realizados y ha expandido sus actividades en una gran parte del territorio español contando con 9 delegaciones en toda España donde cuenta con una extensa red de relaciones con movimientos sociales, organizaciones, instituciones y universidades.

La **Fundación Entretantos** se constituyó formalmente el 15 de mayo de 2012 y está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde octubre de 2012. El equipo que conforma el Patronato de la Fundación lleva muchos años trabajando de forma conjunta, colaborando en diversos proyectos relacionados con los ámbitos de trabajo y actuación de la fundación. La actividad de la fundación se articula en torno a diversos ejes transversales. El hilo conductor que une a todos ellos es el impulso de la participación, la reflexión y la creación colectiva y la colaboración en todos sus ámbitos. Entre las líneas de trabajo abiertas, podemos destacar las siguientes: Agroecología, Políticas Alimentarias, Ganadería Extensiva y Pastoralismo, Biodiversidad, conservación e investigación; Coexistencia animales salvajes y poblaciones rurales; Geodiversidad; Gobernanza de los comunales y los bienes comunes; Participación social y metodologías participativas.

Plant on Demand se dedica al desarrollo de soluciones software para la gestión, digitalización, dinamización y co-desarrollo de las actividades operativas y comerciales en el marco de las cadenas cortas de valor agroalimentarias, en el territorio nacional español.

2. Descripción del proyecto

Nombre del organismo solicitante: Germinando. Iniciativas socioambientales G. S. Coop. Mad como representante del consorcio GIASAT

Título del proyecto: ECOSISTEMA DE HERRAMIENTAS PARA FOOD HUBS SOSTENIBLES

2.1. Contexto en el que se enmarca el proyecto y descripción de las necesidades

Lugar de acción del Proyecto:

Madrid, Valladolid, Valencia, Córdoba y Aragón.

Necesidad social detectada:

Existe consenso sobre la insostenibilidad de los sistemas alimentarios convencionales por sus altos impactos ambientales y climáticos, sociales y económicos. Asociados a ellos, la gran distribución alimentaria desvincula producción y consumo, generando una ruptura con los territorios y su desarrollo económico. Las personas productoras – sobre todo con pequeñas y medianas fincas – tienen un acceso difícil a los mercados territoriales, ahondando en el empobrecimiento y en el abandono del medio rural y una pérdida de oferta alimentaria y de calidad.

España es el país de la UE con mayor superficie de producción certificada en agricultura ecológica. Por otro lado, y a pesar de que existe un importante desfase de la producción con respecto al consumo, el incremento de compra de productos ecológicos durante los tres últimos años crece a un ritmo vertiginoso. Los productos ecológicos han dejado de ser un nicho de mercado para convertirse en una realidad cotidiana y numerosas iniciativas de distribución convencional y especializada se pelean por hacerse con el mercado, desplazando a la pequeña producción y comercialización con visión agroecológica.

La introducción de una perspectiva territorial y sostenible para fortalecer socioeconómicamente las bio-regiones necesita reestablecer los vínculos entre producción y consumo y generar una relocalización de los sistemas alimentarios mediante infraestructuras y tecnologías apropiadas, prácticas sostenibles, reorganización de las cadenas de valor y procesos de establecimiento de precios justos. De esta forma, los sistemas alimentarios territorializados se definen como el «conjunto de cadenas productivas agroalimentarias que responden a los

criterios del desarrollo sostenible, localizadas en un espacio geográfico de dimensión regional y coordinadas por una gobernanza territorial».

El impulso de los sistemas alimentarios territorializados supone ampliar, extender, y facilitar el acceso a alimentos de proximidad y ecológicos a la población, a la vez que sostener la actividad de pequeñas y medianas producciones locales. Uno de los principales retos para lograrlo es mejorar la logística y distribución adaptadas a los canales cortos de comercialización.

Esto se ha manifestado como algo crucial en el contexto generado por la COVID-19, que ha dificultado la distribución por canal directo e incluso suspendiéndose el acceso de pequeñas producciones a mercados locales. En nuestro país, durante el estado de alarma, muchos mercados de venta directa se clausuraron, los grupos de consumo vieron amenazada su continuidad, y el reparto a domicilio no fue una alternativa eficiente para los productores. Por otra parte esta situación ha generado cambios en los hábitos de compra, con un incremento del comercio electrónico y una mayor demanda de productos sostenibles².

La Organización de Naciones Unidas para la alimentación, FAO, en sus Policy Briefs para afrontar la crisis COVID-19, recomienda entre las acciones a medio y largo plazo para fortalecer la resiliencia de los sistemas alimentarios urbanos, el fomento de canales cortos de comercialización y el fortalecimiento del vínculo campo-ciudad, así como desarrollar las capacidades en estrategias innovadoras de distribución de alimentos y estrategias logísticas, optimizar la “*logística de última milla*”, la distribución física de alimento en el último tramo de la cadena de distribución. Apunta que el establecimiento de **centros logísticos sostenibles o food-hubs sostenibles** como solución permanente puede tener un impacto positivo en la reducción de las aglomeraciones de tráfico y las emisiones de GEI, y al mismo tiempo convertirse en un componente importante de los planes de preparación para la emergencia. Por otra parte, en la medida en que pueda contribuir a facilitar el acceso a alimentos para toda la población, incluyendo la vulnerable, y particularmente en situaciones de emergencia, el comercio electrónico representa una estrategia innovadora a explorar y escalar.³

De esta forma, podemos definir los **food-hubs sostenibles** como “*estructuras de gestión empresarial que facilitan e impulsan la agregación, almacenamiento, procesamiento, logística y distribución de alimentos producidos y distribuidos localmente por pequeñas y medianas empresas o entidades, preferentemente de la economía social*”. Este modelo de distribución y logística enfocada en la

² Carrascosa-García, M.; López-García, D; Molero-Cortés, J. (2020). Sistemas alimentarios locales frente a riesgos globales: de la crisis climática a la COVID-19. Valladolid, España: Fundación Entretantos y Red de Ciudades por la Agroecología.

³ FAO (2020) Urban food systems and COVID-19: The role of cities and local governments in responding to the emergency. <http://www.fao.org/3/ca8600en/CA8600EN.pdf>


producción local y sostenible está destinado a sostener el salto de escala de dicha producción y de su consumo asociado que a su vez fomente el acceso a una alimentación más saludable y sostenible por parte de toda la población y a un desarrollo de los sistemas alimentarios territorializados.

Si bien en desarrollo de estos centros o plataformas logísticas ya tiene un importante recorrido en los países con mayor volumen de ventas en canales cortos de comercialización (CCC) como son EEUU y Francia, a través de los *local food-hubs* o *plateformes logistiques mutualisées*, en nuestro país nos encontramos con una situación incipiente y de escaso desarrollo.

Si analizamos la comercialización directa a través de los múltiples canales cortos de la pequeña y mediana producción (Figura 1) podemos establecer las siguientes conclusiones:

- 1) Una inadecuada gestión de la cadena de suministro, debido a una malla logística muy compleja e ineficiente económica y ambientalmente (mayores costes de distribución, picking, gestión, etc).
- 2) La duplicación de infraestructuras y recursos para la comercialización (almacenes y/o naves, elementos de transporte, refrigeración, cajas, embalajes, etc).
- 3) Una multiplicidad y repetición de tareas comerciales y administrativas (pedidos, transacciones, albaranes, facturas, etc).
- 4) Una atomización y ausencia de coordinación en las labores de marketing de los proyectos frente a la gran distribución, especialmente en el caso de la comunicación y publicidad.

Figura 1. Distribución por canales de venta directa y canales cortos con intermediación de un food hub (se incluyen las acciones del presente proyecto)



Fuente: elaboración propia GIASAT

Las ventajas de la integración y agregación en torno a **food-hubs sostenibles** por parte de la pequeña y mediana producción son obvias pero requieren una mayor organización, coordinación, capacidad de gestión, *know-how* y de numerosas herramientas procedimentales y tecnológicas.

Sin embargo, las nuevas formas de hacer y las innovaciones deben contemplar las particularidades de dichas producciones como son la diversidad, la proximidad territorial, los volúmenes adecuados al modelo productivo, la temporalidad de las cosechas, la conservación y durabilidad de los alimentos sostenibles, la fragmentación dentro del territorio, la articulación y el aumento de capacidad de respuesta ante las demandas de alimentos locales y sostenibles (compra pública o privada).

Para adaptarse a la complejidad de los modelos de producción local, los Food Hub Sostenibles deben:

- ser estructuras comerciales flexibles y profesionalizadas para compatibilizar su oferta con una mayor diversidad de intereses desde el consumo
- ser capaces de coordinarse con otros territorios y generar una red articulada de Food Hub Sostenibles que fomente e impulse la gestión integral de los sistemas alimentarios y responder eficazmente a la demanda creciente y diversificada de alimentos saludables y sostenible

En sucesivas jornadas y talleres organizados por el grupo promotor del proyecto desde 2019 se ha reflexionado sobre la logística y la distribución para sistemas alimentarios territorializados con personas productoras, organizaciones agrarias, empresas agroalimentarias, organizaciones sociales y centros de investigación. Fruto de este trabajo se han identificado una serie de necesidades y propuestas (Ver ANEXO 1). Entre ellas se destacaba la necesidad de contar con **tecnología y herramientas de apoyo** adaptadas a las necesidades de los distintos proyectos, para realizar una distribución más eficiente en tiempo y recursos; la necesidad de distribución conjunta **aumentando y consolidando la articulación** entre las personas/empresas implicadas en la logística y distribución; la **formación y generación de espacios de intercambio y colaboración**, para estimular innovaciones y mejorar la gestión de los proyectos; o una mejor vinculación con mercados. Otras necesidades más concretas de la **gestión interna** de los food hubs serían la optimización de los procesos de trabajo, de la preparación y tramitación de pedidos, las cargas y descargas, la gestión de clientes, la gestión contable y otros procesos administrativos internos.

2.2. Génesis del proyecto

Capacidad, legitimidad y posicionamiento de la organización para responder a la problemática:

El grupo consorciado GIASAT (Gestión Integral Agroecológica para los Sistemas Alimentarios Territorializados) está integrado por las siguientes entidades:

- Fundación Entretantos (Valladolid),
- Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional - CERAI (Valencia y Aragón),
- Cooperativa Germinando (Madrid)
- Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC)-Universidad de Córdoba.

Estas entidades tienen una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos orientados a la transición agroecológica, y el impulso a un sistema agroalimentario de base local, más saludable y sostenible. Cada una en sus territorios de referencia han acompañado procesos de articulación del sector productivo y, desde la firma del Pacto de Milán, han asesorado y realizado asistencias técnicas a gobiernos locales para el impulso de políticas alimentarias y el desarrollo de espacios de gobernanza alimentaria. Además, desde hace un año y medio las entidades promotoras del proyecto se encuentran facilitando y apoyando diferentes experiencias piloto relacionadas con la mejora de la distribución y logística vinculada a los sistemas alimentarios locales.

Entidad facilitadora	Territorio	Proyecto local de referencia
CERAI	València	Mercado piloto Ecotira
CERAI	Aragón	Mincha D'aquí
ISEC	Córdoba	Centro de acopio Alimentando Córdoba
Fundación Entretantos	Valladolid	Centro de Acopio VallaEcolid
Germinando	Madrid	Madrid Km0

Por otra parte, Plant on Demand nace como proyecto autogestionado, dentro del marco de valores la economía social y solidaria y la agroecología y el consumo responsable, también en defensa de los DESC (derechos económicos, sociales y culturales). Se constituye como equipo para brindar soluciones tecnológicas conscientes cuya implementación en proyectos y experiencias que operen dentro del marco expuesto, sirva para ayudar a impulsar su sostenibilidad y desarrollo, así como su adaptación al contexto tecnológico actual. La visión de su proyecto es la de desarrollar una herramienta tecnológica que conecte a agricultor@s entre sí, y a su vez l@s conecte con la ciudad.

Origen e historia del proyecto:

Junto con el acompañamiento técnico a los food hubs sostenibles locales, GIASAT ha desarrollado a lo largo del último año y medio un proceso de reflexión, aprendizaje e intercambio en torno a los desafíos y retos que presenta la distribución y la logística en la consolidación progresiva de sistemas alimentarios localizados.

En 2019, GIASAT desarrolló el primer seminario en el Estado español sobre Food Hubs en colaboración con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Como continuación de este seminario, el grupo GIASAT participó en julio de este año en el Congreso Internacional de Agroecología de Vigo, con un Taller sobre Distribución y Logística sostenibles, al que se ha dado continuidad el pasado 22 y 23 de noviembre con unas Jornadas sobre Logística y Distribución Agroecológica y Centros Logísticos Colectivos que contaron con la participación de cerca de 90 asistentes entre personas productoras, organizaciones agrarias, empresas agroalimentarias, organizaciones sociales y centros de investigación.


A partir de este intercambio de experiencias y trabajo conjunto se han detectado las necesidades descritas en el punto 2.1. y se ha definido una estrategia de actuación coordinada que permita trabajar en red en los distintos territorios generando conocimiento y dinamizando y apoyando procesos y desarrollando soluciones innovadoras desde la gestión de los food-hubs.

Durante la pasada primavera, cuando las semanas de confinamiento pusieron a prueba la capacidad de respuesta del sector agroecológico, se iniciaron conversaciones con la Fundación Carasso con el fin de analizar y desarrollar soluciones que pudieran dar respuesta a las problemáticas ya descritas.

Gracias al apoyo de la Fundación se ha realizado un plan de trabajo que ha permitido que GIASAT haya contado con el asesoramiento de expertos en el sector de la innovación y la digitalización del sector agroalimentario: Andrés Montero, experto en digitalización del sector agroalimentario y Recubica, consultora especializada en el ámbito del desarrollo de soluciones tecnológicas con experiencia en el sector agroalimentario.

Gracias a ello se ha avanzado enormemente en la definición de los objetivos, fases, acciones y recursos necesarios. Así, durante el acompañamiento se ha trazado una hoja de ruta a corto y medio plazo y se han despejado muchas de las dudas e incógnitas que existían en torno al desarrollo de un futuro **toolbox o ecosistema de herramientas** que permitan el impulso de los food hubs sostenibles y, con ello, los sistemas alimentarios territorializados. En el proceso de acompañamiento con Recubica se ha generado un proyecto conjunto que se ha entregado a la Fundación Carasso.

Aspectos innovadores que aporta el proyecto:



Las innovaciones que emergen de este proyecto están relacionadas con poner la mirada en un problema frecuentemente subestimado como es tener en cuenta el acceso a los mercados de proximidad en el diseño y modelización de las diferentes esferas de un sistema alimentario. Con las propuestas que se presentan, emergen tres esferas de innovaciones (Figura 2): (i) innovaciones **sociales territoriales y de gobernanza**, (ii) innovaciones de gestión empresarial y procesos de y (iii) innovaciones tecnológicas (herramientas digitales).

Figura 2. Esferas de la innovación.

Elaboración propia GIASAT

Innovaciones sociales territoriales y gobernanza

En primer lugar, (i) las propuestas de gestión colaborativa para una distribución colectiva son innovaciones sociales que inciden en el territorio facilitando la relocalización de la pequeña y mediana producción y generando una respuesta de forma conjunta a una demanda creciente de producto local y sostenible. De esta manera, este modelo colaborativo, permite aumentar el control sobre la cadena de valor y desarrollar procesos colectivos de toma de decisiones endógenos por parte de la pequeña producción local, frente a otros Food Hubs gestionados por empresas intermediarias. A su vez, ofrece un servicio de logística multimodal y flexible que puede facilitar los saltos de escala, tanto en la producción como en el consumo con lo que se fortalecen procesos para un desarrollo socioeconómico de los territorios.

Un diseño novedoso de los sistemas alimentarios incluye la relocalización de la pequeña y mediana producción y para ello se requieren tecnologías apropiadas para la distribución y logística colectivas dirigidas unos los canales cortos de comercialización que absorben diversos tipos y escalas de consumidores o clientes. Este proyecto pretende impulsar dichas tecnologías para generar un engranaje territorial a través de Food Hubs Sostenibles. Además, se desarrolla una innovación para la consolidación de una distribución agroecológica focalizando el desarrollo de redes con conexión interterritorial desde la gestión de la pequeña producción para el abastecimiento de territorios próximos. De esta manera, la cooperación entre productores/as organizados de territorios adyacentes o vinculados permitirá garantizar una amplia oferta de productos sin deslocalizar ni la producción ni el consumo ecológicos, por lo que se impulsan a su vez economías circulares en el medio rural y el urbano.

Los procesos de gobernanza asociados a estos modelos colaborativos propuestos generan mejoras que atraviesan no solo el funcionamiento de los centros de acopio colectivos sino también mejoras en la gestión empresarial y en la automatización y digitalización de procesos complejos de gestión, permitiendo aumentar el conocimiento de los mismos y hacerlos más eficientes.

Innovación en la gestión empresarial y los procesos de trabajo

En numerosas ocasiones, el funcionamiento interno de los food hubs es muy ineficiente y tiene como resultado la insatisfacción de las expectativas de las personas consumidoras. Para mantener bajos los costes de funcionamiento, los food hubs requieren de mano de obra voluntaria, no suficientemente formada y que funciona de forma inconsistente y genera errores en el inventario y la elaboración de pedidos⁴.

En un estudio de las principales causas de fracaso de food-hubs en EEUU⁵ se proponen las medidas para su buen funcionamiento: elaborar un plan de negocio, asegurar una sólida base financiera, comenzar con personal experto, centrarse en las fortalezas, conocer el mercado y las personas consumidoras y comprender el proceso de la producción alimentaria.

En un primer lugar, desde el punto de vista de la gestión empresarial, es necesario aplicar herramientas y metodologías como el Business Model Generation, Lean Startup y Value Proposition Design, que a pesar de estar implantados en otros sectores son herramientas innovadoras para la puesta en marcha de proyectos agroalimentarios.

En un segundo momento y siempre pensando en una visión de la gestión empresarial, se hace obligatorio aplicar los principios de la gestión y producción lean, que es la de eliminar el despilfarro -cualquier cosa que no tiene un valor para el consumidor- del sistema productivo y, esencialmente, se intenta crear el producto con el mínimo de interrupciones posibles en el flujo de trabajo. Se trata de una metodología ampliamente utilizada en la industria pero de escasa aplicación en la agricultura ⁶.

La metodología lean en la agricultura y los pequeños procesos agroalimentarios implica usar una serie de herramientas procedimentales que pueden aplicarse de forma sencilla y están centrados en la mejora de los procesos manuales y aquellos llevado a cabo por herramientas multitarea. Permite mejorar sustancialmente la

⁴ Mittal, Anuj; Zugg, Michelle; and Krejci, Caroline, "Improving Regional Food Hub Operational Efficiency with Lean Practices" (2016). Industrial and Manufacturing Systems Engineering Conference Proceedings and Posters. 108. http://lib.dr.iastate.edu/imse_conf/108

⁵ USDA, 2017. Running A FOOD HUB. LEARNING FROM FOOD HUB CLOSURES. United States Department of Agriculture

⁶ Hartman, Ben. 2015. The Lean Farm: How to Minimize Waste, Increase Efficiency, and Maximize Value and Profits with Less Work. Chelsea Green Publishing.

producción artesanal sin renunciar a sus principios, por lo que supone una importante innovación de la pequeña y mediana producción.

En un tercer punto y como nexo hacia las herramientas digitales, el Modelado de Procesos de Negocio o Business Model Process permite modelizar los procesos en una organización y realizar una primera aproximación que sirva como base para la automatización y prototipado de herramientas tecnológicas⁷. En la actualidad se emplea en numerosas industrias pero es poco empleado en nuestro sector.

Innovaciones tecnológicas (herramientas digitales)

Por otro lado, la mayoría de los food hubs no tienen una solución tecnológica adecuada para su funcionamiento y van desarrollando soluciones particulares y específicas para la gestión de inventario, picking, ventas, etc. Esto resulta en una inadecuada recogida de información que ayude a la toma de decisiones.

De esta forma y en base a todo lo citado en lo anterior existe una necesidad urgente de aumentar la profesionalización y eficiencia de las labores de gestión y administración interna, requiere que se realicen innovaciones en herramientas tecnológicas. El objetivo último es la automatización de procesos mediante desarrollos de software aplicados a la gestión de empresas y adaptados a las necesidades concretas de este tipo de proyectos.

En EEUU y Francia existen numerosas herramientas para los food-hubs (ERP tradicionales, ERP específicos para food-hubs, Marketplaces, para CSA/AMAPs, "Farm Systems", funciones específicas como CRM y SCMS y soluciones desarrolladas a medida. Sin embargo, en nuestro país, existen muy pocas soluciones desarrolladas pensando en los SAT, entre los cuales podemos incluir Plant On Demand (PoD) y KATUMA (Open Food Network)

2.3. Objetivos del proyecto

Objetivo general:

Dotar a los sistemas alimentarios territorializados del estado español de un "ecosistema" de herramientas o toolbox, con base en los food hub sostenibles, y compuesto por modelos organizativos y de gobernanza, procesos operativos y herramientas digitales de gestión que permitan mejorar su eficiencia global y aumentar la conectividad entre sus componentes (flujos, agentes...)

⁷ ABPMP, 2013. BPM CBOK. Ed. Association of Business Process Management Professionals.

Objetivos específicos:

- Co-diseñar, con la eficiencia sistémica y sostenibilidad global como factores clave, modelos de gobernanza, protocolos operativos y un producto mínimo viable (PMV) de herramienta digital de gestión para los food hubs e implementarlas en los implicados en el proyecto.
- Generar, a partir de la retroalimentación del prototipo inicial con la experiencia en los food hubs implicados, versiones replicables de las soluciones creadas y proceder a su transferencia y divulgación
- Consolidar un espacio de trabajo permanente sobre gestión integral agroecológica para los Sistemas Alimentarios Territorializados (GIASAT) y avanzar en el trabajo en red con los agentes clave para el desarrollo de una logística agroalimentaria sostenible.
- Generar conocimiento: analizar, monitorizar y sistematizar la información relativa a la gobernanza, los procesos operativos y las herramientas de gestión, en los food hubs implicados y en otras experiencias de interés.

2.4. Estrategia implementada:

1. ¿Qué personas o qué agentes han definido la estrategia de respuesta a la problemática observada?

GIASAT, con apoyo de la Fundación Carasso, y el trabajo con asesores vinculados a la digitalización y el ecosistema startups tecnológicas (ver 2.2.). Se han mantenido además reuniones con desarrolladores de diversas herramientas de software existentes (POD, Katuma), para valorar su facilidad de adecuación a las necesidades detectadas y los requerimientos del producto mínimo viable (PMV).

2. ¿Cómo se justifica dicha estrategia y por qué se ha elegido ésta y no otra?

Dada la complejidad del contexto es necesario un trabajo a medio plazo para resolver todas las necesidades detectadas, por lo que se ha optado por identificar el PMV, objeto de este proyecto, y se ha definido una estrategia de trabajo en fases sucesivas que den continuidad al mismo (ver punto 3.7.).

3. Acciones, metodologías e impactos

3.1. Ubicación de la acción

Los territorios con proyectos locales involucrados en el proyecto son Madrid, Valencia, Valladolid, Córdoba y Aragón.

Gran parte de las actividades se realizarán mediante teletrabajo, reuniones y eventos virtuales, cumpliendo así los principios de precaución necesarios en el contexto de emergencia sanitaria actual.

3.2. Participantes, usuarios y/o beneficiarios del proyecto

Perfil y el número de participantes, usuarios y/o beneficiarios directos del proyecto:

Los proyectos locales de logística compartida impulsados por agrupaciones de productores agroecológicos, lo que hemos denominado food hubs sostenibles, tienen el doble perfil de usuarios y beneficiarios del proyecto.

Además, un número limitado de food hubs sostenibles van a ser participantes en el proyecto, puesto que asumirán dentro del mismo el compromiso de definir, testar y validar el modelo de herramienta de software. Se trata de 5 food hubs, en los que en conjunto participan más de un centenar de proyectos de producción y transformación agroalimentaria:

- **Madrid km0.** 30 proyectos (lácteos, carne, panadería, aceite, bebidas...)
- Centro de acopio de **VallaEcolid** en MERCAOLID, conformado por 25 iniciativas o proyectos productivos de Castilla y León (producción hortícola, lácteos, pollo, cereales, legumbre, elaborados...)
- Centro de acopio **Alimentando Córdoba:** 15-20 empresas (principalmente hortaliza, fruta y legumbre)
- **Mincha D'aquí.** 30 - 40 empresas (carne, queso, lácteos, elaborados, vinos, zumos, licores, manzanas, patatas)
- **Ecotira** (Valencia), 20 - 30 (fruta, verdura)

Otros proyectos de food hubs sostenibles, participarán en el proyecto como informantes clave (Ekoalde, Ecocomedores Canarias, Valle y Vega, Subbética ecológica...), y serán beneficiarios de los resultados, en concreto de la toolkit generada (guía práctica y software), en la medida en que podrán utilizarlos para mejorar su funcionamiento y gestión internos. .

De forma indirecta serán beneficiarios potenciales del proyecto:

- Los clientes de los food hubs que verán facilitado el proceso de compra gracias a la existencia del software.
- Entidades con interés en desarrollar o apoyar proyectos de food hubs sostenibles, bien sean agrupaciones de proyectos de producción y transformación, Mercas, gobiernos locales. Que se beneficiarán de las herramientas desarrolladas: guía práctica, software.
(El alcance del beneficio generado se puede ver con más detalle en el documento *Propuesta de creación de una plataforma de servicios para mercados agroecológicos locales* realizado por Recubica y entregado a la Fundación Carasso)

Criterios y modalidades para su selección o incorporación al proyecto:

La selección de los 5 food hubs participantes se ha realizado en base al trabajo que ya están desarrollando con las entidades del grupo consorciado GIASAT. Debido a la diversidad de formatos de estos food hubs se puede asegurar que se desarrollará una herramienta útil para gran número de futuros usuarios, puesto que estos cuatro proyectos ofrecen:

- diversidad territorial (Madrid, Valencia, Córdoba, Valladolid y Zaragoza),
- diversidad en la escala de los proyectos (desde proyecto incipientes con pocos productores/as y menor número de canales de comercialización hasta proyectos más consolidados con diversidad de tipologías de clientes, productores/as, transformadores/as y mayor volumen de negocio),
- diversidad en la localización de sus instalaciones (desde mercas a nave en polígono industrial),
- diversidad de productos (desde elaborados como queso, cerveza, aceite hasta grupos con mayoría de producto fresco de huerta),
- diversidad de clientes (comercio, hostelería, restauración social y colectiva, grupos de consumo, consumidores/as individuales, etc.).
- diversidad tecnológica de gestión (desde una fase inicial tecnológica con integración desde el paquete ofimático hasta fase experta de usuarios avanzados en aplicaciones de gestión),
- diversidad de gobernanza (desde nuevos colectivos en fase de conformación hasta organizaciones consolidadas con trayectoria histórica).

Forma en la que se implicarán en las distintas etapas del proyecto

Participantes: food hubs seleccionados.

- Fase de diseño del software: definición de necesidades, propuesta de criterios de acceso

- Fase de evaluación del software: implementación, seguimiento, valoración.

Beneficiarios: Otros food hubs sostenibles

- Espacios de intercambio y trabajo en red: informantes clave, participación en eventos.

3.3. Actividades

¿Qué acciones y actividades contempla el proyecto?

ACCIÓN 1. ADAPTACIÓN DE FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA FOOD HUBS SOSTENIBLES

El software está destinado a facilitar la venta conjunta y la gestión interna del food hub. Se trata de desarrollar lo que se ha identificado como producto mínimo viable (PMV), y la entidad encargada de su desarrollo será Plant On Demand - POD (Ver ANEXO 2). Esto se realizará ampliando las funcionalidades de una herramienta ya existente.

1.1. Definición de requerimientos por parte de los proyectos locales

En el periodo de definición de funcionalidades de la herramienta se trabajará en paralelo con los food hubs participantes, para asegurar que el software se ajusta a un amplio rango de necesidades.

1.2. Definición de los criterios de acceso y comercialización de la herramienta.

Incorporando premisas de economía social, para asegurar un coste asumible y un carácter no privativo, facilitando de esta forma su uso por parte de las agrupaciones de pequeños proyectos locales a los que se orienta en primera instancia.

1.3. Programación de funcionalidades ampliadas para la herramienta tecnológica (software).

Herramienta escalable, adaptada a las necesidades del sector. En esta fase del proyecto incorporará las funcionalidades de venta conjunta, y de integración con programa de gestión interna (ERP).

1.4. Implementación y evaluación continua de la herramienta

A partir de marzo de 2021 se comenzará a utilizar la herramienta en los food hubs participantes, que evaluarán su funcionalidad, dando feedback a los desarrolladores para su ajuste.

ACCIÓN 2. DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO Y TRABAJO EN RED EN TORNO A LA GESTIÓN INTEGRAL AGROECOLÓGICA de FOOD HUBS SOSTENIBLES

En paralelo a la implementación de la herramienta de software, es necesario mantener una actividad continuada del grupo GIASAT, no solo en la intermediación y acompañamiento a los proyectos locales, sino también en la ampliación de la red de contactos y colaboradores, y la definición de nuevas actuaciones.

2.1. Coordinación interna del grupo GIASAT

Se mantendrán reuniones periódicas de coordinación para seguir definiendo las fases sucesivas del proyecto, buscar financiación, valorar nuevas incorporaciones, y diseñar actividades conjuntas.

2.2. Espacios de trabajo en red con food hubs sostenibles

Se trabajará directamente con los food hubs participantes, realizando un programa de acompañamiento técnico a su actividad. Se identificarán necesidades, dificultades, límites y potencialidades en relación con el diseño e implementación de la herramienta tecnológica (PMV). Así como un acompañamiento en la implementación de la misma y su posterior evaluación. Además, en el programa de acompañamiento se incluirán las etapas de definición colectiva del modelo de gobernanza adecuado para los food hubs sostenibles junto a POD y los territorios, así como los procesos de transferencia de conocimiento.

Se establecerán colaboraciones con otros proyectos de referencia, con el fin de intercambiar experiencias. Se realizará una visita de campo a Ekoalde para conocer de primera mano su funcionamiento.

2.3. Espacios de intercambio con gobiernos municipales

Se colaborará con la Red de Ciudades por la Agroecología para celebrar al menos un seminario sobre esta temática, en el que facilitar información y animar al desarrollo de políticas de apoyo a la logística compartida.

2.4. Espacios de intercambio con centros de investigación y tecnológicos

Se mantendrán y establecerán nuevos contactos con investigadores y expertos en la materia. Se realizará un seminario interuniversitario.

2.5. Espacios de intercambio con Mercas

Se celebrarán unas jornadas intermedias dirigidas a Mercas de ciudades medias, centradas en la logística compartida agroecológica como vía de diferenciación y calidad.

ACCIÓN 3. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN

Una tercera acción se centra en las actividades de investigación, monitorización, sistematización de información, comunicación y divulgación sobre gestión integral agroecológica, y sobre este proyecto. Se generarán distintos productos dirigidos a perfiles diversos.

3.1. Artículo científico

Se sistematizará la información recopilada en el proyecto, y se redactará un artículo de corte científico destinado a avanzar en la definición y caracterización de los food hubs sostenibles, desde la particularidad del territorio español.

3.2. Artículo divulgativo

Con la experiencia y conocimiento generados en el proyecto, se redactará un artículo divulgativo orientado a un público interesado en la sostenibilidad del sistemas agroalimentario.

3.2. Guía práctica para el desarrollo de food hubs sostenibles

En base a los avances del proyecto y al estudio de otros similares, se redactará una guía que oriente a la puesta en marcha de food hubs, describiendo modelos de gobernanza, protocolos operativos, herramientas y recursos necesarios para impulsar proyectos de logística compartida.

3.3. Jornadas finales de presentación de resultados

Se celebrará una jornada final para presentar los resultados del proyecto, y la guía elaborada en 3.2.

3.4. Divulgación en redes sociales

Durante todo el proyecto se realizará una labor de comunicación de las actividades del proyecto, y de divulgación sobre gestión integral agroecológica y food hubs sostenibles. Para ello se cuenta con las webs y redes sociales de las organizaciones del consorcio, y de las entidades participantes en el proyecto.

3.4. Recursos utilizados

GERMINANDO

Recursos humanos disponibles en la entidad para este proyecto :

Número: 4

Tipos de agentes. Titulación / cargo:

- Julia del Valle. Coordinadora. Bióloga, máster en agroecología y postgrado en creación y gestión de entidades de economía social.
- Nerea Morán. Técnica de proyectos agroecológicos: Arquitecta, Doctora con mención internacional.
- Carolina Borraz. Gestora administrativa y contable. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas

- Lourdes Jiménez. Técnica de comunicación. Ciencias de la comunicación.

Recursos materiales disponibles en la entidad para este proyecto.

Tipo de recursos:

Fungibles e infraestructura: material de oficina, comunicaciones, oficina. Herramientas digitales para la comunicación y la dinamización de espacios de trabajo.

Recursos materiales que se deberán adquirir:

Desplazamientos dietas y manutenciones asociadas a la actividad del proyecto.

ISEC-UCO

Recursos humanos disponibles en la entidad para este proyecto:

Número: 3

Tipos de agentes.: Investigadoras. Titulación / cargo:

Isabel Vara. Bióloga. Personal docente e investigador de la UCO.

David Gallar. Sociólogo y antropólogo. Personal docente e investigador de la UCO.

Técnica/o de perfil agroecológico. Contratado a proyectos- UCO

Recursos materiales disponibles en la entidad para este proyecto. Tipo de recursos:

Fungibles e infraestructura: material de oficina, comunicaciones, oficina.

Herramientas digitales para la comunicación y la dinamización de espacios de trabajo.

Web y redes sociales.

Recursos materiales que se deberán adquirir. Tipo de recursos:

Desplazamientos dietas y manutenciones asociadas a la actividad del proyecto.

CERAI

Recursos humanos disponibles en la entidad para este proyecto :

Número: 2

Tipos de agentes: Titulación / cargo:

- Pedro Lloret. Técnico de Investigación y Dinamización territorial. Licenciado en Sociología. Máster en Desarrollo Local y Cooperación. Postgrado en Dinamización Local Agroecológica.
- Juan Laborda. Ingeniero agrícola e ingeniero de montes especializado en agroecología.

Recursos materiales disponibles en la entidad para este proyecto. Tipo de recursos:

Fungibles e infraestructura: web y redes propias de la entidad.

Departamento de comunicación propio para la difusión de proyectos

Material informático y de oficina.

Recursos materiales que se deberán adquirir. Tipo de recursos:

Desplazamientos dietas y manutenciones asociadas a la actividad del proyecto.

ENTRETANTOS

Recursos humanos disponibles en la entidad para este proyecto :

Número: 3

Tipos de agentes: Titulación / cargo:

- Jorge Molero Cortés. Técnico de proyecto. Ingeniero Agrónomo. Master en Agroecología. Certificado de profesionalidad de Creación y Gestión de Microempresas.
- Verónica García. Técnico de proyecto. Ingeniera de Montes. Postgrado Dinamización local agroecológica.
- Olga Rada. Técnico de proyectos. Ingeniera de Montes.

Recursos materiales disponibles en la entidad para este proyecto:

Tipo de recursos:

Fungibles e infraestructura: web y redes propias de la entidad.

Departamento de comunicación propio para la difusión de proyectos

Material informático y de oficina.

Recursos materiales que se deberán adquirir:

Tipo de recursos:

Desplazamientos dietas y manutenciones asociadas a la actividad del proyecto.

POD

Recursos humanos disponibles en la entidad para este proyecto :

Número: 6

Tipos de agentes: Titulación / cargo:

Tres perfiles técnicos, cubriendo todo el ciclo de desarrollo software: full-stack (backend, frontend), ciencia de datos, arquitectura de software en el cloud y arquitectura de sistemas,

Tres perfiles mixtos, desarrollo de negocio, marketing digital, administración y gestión, project management, diseño gráfico, diseño y desarrollo de producto.

- Ulises Vidal Sanz. Ingeniería en telecomunicaciones, Máster en Data Science.

- Antonio Parody y Sergi Roca. Ingeniería industrial. Formación en ingeniería y desarrollo de software.
- Natalia Valle. Grado en económicas y gestión de empresas. Máster en filosofía de las ciencias sociales. Formación en desarrollo de experiencias de usuario e interfaces de productos digitales.
- Alejandro Wonenburger. Doble grado en negocios internacionales (SEAMK, Finlandia y Fontys, Holanda)
- Santiago Corral. Grado en negocios internacionales
- Cristina Mellado. Grado en administración y dirección de empresas. Formación en diseño gráfico y marketing digital.

Recursos materiales disponibles en la entidad para este proyecto:

Tipo de recursos:

Equipos informáticos

Infraestructura y arquitectura de software cloud propias, alojadas en servidores dedicados en la nube para pod.

Acorde a la clasificación de herramientas digitales establecida por el marco teórico de Doshi, Isaacman-VanWertz & Moraghan (2018), una aplicación web (pod) tipo Farm System, para la gestión y digitalización de los procesos de venta directa con funcionalidades erp/crm básicas, que permite crear y gestionar múltiples espacios e-commerce independientes desde un mismo entorno web/app.

Recursos materiales que se deberán adquirir:

Tipo de recursos:

Infraestructura y arquitectura de software cloud propias, alojadas en servidores dedicados en la nube para pod-hubs.

Aplicación web para la gestión de food hubs especializado que cubra de manera completa la gestión comercial y contable y la creación y gestión de un espacio web tipo marketplace con las propuestas conjuntas de los productores.

3.5. Colaboradores del proyecto

Describe los agentes colaboradores implicados en el proyecto (nombre, tipo de organización, papel que desempeñan en el proyecto).

Colaboradores:

Nombre	Tipo de organización	Papel que desempeña
Ecotira Valencia	Asociación con actividad económica	Informan sobre necesidades para el desarrollo de software.
Mincha de Aquí	Forma jurídica en	

	definición	
Centro de acopio Alimentando Córdoba	Asociación de productores/as	Implementan el software, hacen seguimiento del mismo durante el periodo de prueba, evalúan la herramienta.
Centro de Acopio Vallaecolid	Asociación con actividad económica	
Madrid km 0	Cooperativa de 2º grado	
		Participan en espacios de intercambio y trabajo en red
		Informan sobre modelos de gobernanza, protocolos operativos y de gestión en food hubs
Ekoalde	Asociación con actividad económica	Participa en espacios de intercambio y trabajo en red, acogiendo visita de campo
		Informan sobre modelos de gobernanza, protocolos operativos y de gestión en food hubs
Red de Ciudades por la Agroecología	Red de municipios	Auspicia seminario sobre logística compartida
		Difunde entre ciudades socias
		Difunde resultados

3.6. Seguimiento de las actividades, de los logros e impactos

¿Cómo se hace seguimiento de las actividades? ¿Qué agentes se implican en la supervisión y cuidado del proyecto? ¿Cómo se evalúan los impactos del proyecto?

Germinando actúa como entidad coordinadora responsable de la gestión administrativa y económica, y del seguimiento de las actividades.

El grupo GIASAT es corresponsable de la ejecución y seguimiento del proyecto:

- cada una de las cuatro entidades realizará el enlace territorial con los proyectos de logística compartida y con los colaboradores locales.
- en reuniones mensuales de coordinación se analizará el desarrollo del proyecto en relación a los resultados esperados en cada acción y se definirán las medidas correctoras precisas para solucionar los retrasos o carencias detectados en cuanto a los plazos previstos, los participantes, y el grado de alcance de los objetivos.

Para realizar el seguimiento y valorar el impacto del proyecto se ha elaborado una tabla de indicadores. Durante el desarrollo del proyecto se recopilarán los datos y documentos justificativos de su cumplimiento.

ACCIÓN 1. ADAPTACIÓN DE HERRAMIENTA			
RESULTADO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN
Se han definido los requerimientos del software	GIASAT	5 informes elaborados sobre necesidades (1 por cada food hub participante)	Documento síntesis
Se han acordado los criterios de acceso y comercialización	GIASAT	1 documento consensuado	Actas de reuniones, condiciones de acceso públicas
Se ha implementado el software PMV en periodo de prueba	POD	Software instalado y funcionando en los 5 food hubs participantes	Software v0.1.
Se ha evaluado el funcionamiento y utilidad del software PMV	GIASAT	5 cuestionarios remitidos sobre funcionamiento de food hubs participantes	Cuestionario inicial
		10 comentarios remitidos sobre el funcionamiento	Documento de solicitudes de

		del software (2 por cada food hub participante)	mejora de la versión inicial del software
		Se ha reducido el tiempo dedicado a la planificación de pedidos en todos los food hubs participantes	Cuestionario final
		Se ha reducido el tiempo de preparación de pedidos en todos los food hubs participantes	Cuestionario final
		Se ha reducido el tiempo de gestión contable en todos los food hubs participantes	Cuestionario final
		Se ha reducido el tiempo de gestión administrativa en todos los food hubs participantes	Cuestionario final
		Al menos 3 de los 5 territorios valoran muy positivamente el software y ninguno lo valora negativamente	Cuestionario final
Se ha desarrollado una versión beta del software incorporando las mejoras	POD	Software y manual de uso desarrollados	software v0.2.
ACCIÓN 2. ESPACIOS DE INTERCAMBIO Y TRABAJO EN RED			
ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	RESULTADO	FUENTE DE VERIFICACIÓN
Se ha mantenido la coordinación	Germinando	Se han realizado 12 reuniones (una al mes)	Actas, listado participantes

interna		Las 4 entidades de GIASAT han participado	
Se ha diseñado y realizado un programa de acompañamiento técnico a los territorios	GIASAT	Los 5 food hubs participantes han contado con un acompañamiento técnico de GIASAT	Fichas elaboradas para cada Food Hub
Se han realizado 1 encuentro de trabajo en red con food hubs sostenibles	CERAI	Se ha realizado una visita a Ekoalde	Actas, fotos, noticias redes
		Todas las personas participantes en esta actividad la valoran positivamente	Encuesta
Se ha mantenido un espacio de intercambio con gobiernos municipales	Entretantos	Se ha realizado 1 seminario con la Red de Ciudades por la Agroecología	Actas
		Al menos 7 ciudades de la Red han participado	
Se ha establecido un espacio de intercambio con centros de investigación y tecnológicos	ISEC	Se han celebrado un seminario interuniversitario	Actas
		Al menos 5 centros de investigación o tecnológicos han participado	Listado de inscripciones, actas
Se ha establecido un espacio de intercambio con Mercas	Entretantos	Se ha realizado una jornada de trabajo dirigida a Mercas	Actas
		Al menos 5 mercas participan en la misma	Listado asistentes
ACCIÓN 3. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN			
ACCIÓN	RESPONSABLE	RESULTADO	FUENTE DE VERIFICACIÓN

	SEGUIMIENTO		
Se ha redactado un artículo científico	ISEC - UCO	Se ha enviado 1 artículo a una revista científica	Acuse recibo / información sobre revisión
Se ha publicado un artículo de divulgación	Germinando	Artículo	Enlace a la publicación
Se ha publicado una guía práctica	GIASAT	Guía	Documento
		Guía presentada en jornadas	Actas / video
Se han celebrado unas jornadas finales	GIASAT	Al menos 150 personas inscritas	Listado inscripciones
		Al menos 25 agrupaciones de productores o proyectos de producción	
		Al menos 3 marcas	
		Al menos 5 centros de investigación y tecnológicos	
Divulgación en redes sociales	GIASAT	Al menos 6 publicaciones	posts, tweets, publicaciones instagram...
	GIASAT	Se hacen públicos los materiales y recursos generados en el proyecto	Webs GIASAT

3.7. Sostenibilidad y continuidad del proyecto

¿Cómo entiende el proyecto su sostenibilidad? ¿Cómo la promueve? A nivel financiero, ¿se buscarán otros financiadores?

¿El proyecto tiene vocación de mantenerse más allá de la duración del apoyo de la Fundación?

Como bien indica el nombre del grupo promotor, el presente proyecto forma parte de un trabajo a largo plazo para conseguir una Gestión Integral de Sistemas Alimentarios Territorializados, que implica en último término una coordinación fluida entre todos los agentes involucrados de los SAT. Ante dicha tarea compleja y difícil, nos hemos marcado diferentes fases, como puede verse en la Figura 3.




Figura 3. Fases del Proceso de Gestión Integral de SATs

En la Fase 1, en la cual se incluye el presente proyecto, se objetivo global es mejorar la gestión comercial y logística de las cadenas cortas a partir de food-hubs para abastecer a los hogares, una determinada fracción del sector HORECA y una fracción de la compra pública, especialmente los comedores escolares, así como a minoristas. Para la Fase 1, el grupo motor se encuentra en este momento redactando los documentos necesarios para solicitar las ayudas para la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.

La Fase 2, supone la Integración de la Administración Local en la Restauración Pública en Comedores Sociales, Residencias y Hospitales, así como la Restauración Privada. Mayor implicación de la Sociedad Civil. Extensión de la Fase 1 a numerosos proyectos. Gestión coordinada y conjunta de la producción. Mejora

continua de las herramientas. Se realizan importantes esfuerzos por conectar los hubs de los distintos SAT.

La Fase 3 con un adecuado nivel de madurez de las herramientas y el conocimiento generado, representa por un lado, la incorporación los productores ecológicos que se están dedicando actualmente a la exportación y transición agroecológica de los productores convencionales. Por otro, supone la integración de todos los agentes de la economía social y solidaria no alimentarios que no se hubieran incorporado hasta el momento. Los diferentes SAT se encuentran conectados de forma fluida a través de food hubs locales y regionales .

El fuerte compromiso de las organizaciones promotoras, así como la de la llegada de nuevos integrantes en el futuro implicará una mayor estabilidad y resiliencia del proceso. Las organizaciones se comprometen, de forma individual y colectiva, a buscar fuentes de financiación para dar continuidad al proyecto.

3.8. Puesta en valor de proyecto

¿Cómo se comunicará el proyecto? ¿Cómo se pondrán en valor los aprendizajes, metodologías, procesos, resultados, publicaciones?

El proyecto cuenta con diversos canales de comunicación y divulgación:

- Webs con recursos y materiales producidos en el proyecto. Se dará visibilidad a los materiales y actividades desarrollados en el proyecto en las webs de los participantes.
- Publicaciones en redes sociales. Con carácter divulgativo se publicará una entrada en las RRSS de las entidades del consorcio, o de los participantes en el proyecto, que haga referencia a distintos aspectos de la gestión integral agroecológica de sistemas alimentarios territorializados y de los food hubs sostenibles.
- El diseño y celebración de eventos y jornadas destinadas a distintos perfiles (academia, centros de investigación y tecnológicos; Mercas; food hubs sostenibles; gobiernos locales) permitirá aumentar el interés y conocimiento sobre el mismo en ámbitos complementarios y aumentar la red de colaboración. Además en ellas se realizará una facilitación gráfica que permita visibilizar sus resultados y divulgarlos por redes sociales de forma accesible.
- El artículo divulgativo permitirá dar visibilidad a los aprendizajes y resultados del proyecto, especialmente en el ámbito de la agroecología y los sistemas alimentarios territorializados.
- El artículo científico hará visible el proyecto en la esfera internacional, obligando a realizar una reflexión profunda sobre el rol y funcionalidades de los food hubs sostenibles. La revisión por expertos internacionales obligará a reforzar el esfuerzo de reflexión y de comunicación.

- La guía práctica será la herramienta fundamental para recopilar y comunicar los aprendizajes sobre el funcionamiento, metodologías, modelos, procedimientos y herramientas de gestión de los food hubs sostenibles. Se le dará la máxima difusión con el apoyo de participantes, colaboradores y de la red de diversos actores con los que se habrá contactado durante el desarrollo del proyecto.

3.9. Calendario previsto

Adjuntar un calendario anual, del 2020, y año a año.

Ver ANEXO 3. Calendario de trabajo

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS HUBS DE LOGÍSTICA COMPARTIDA												
1.1. Definición de requerimientos												
1.2. Definición de los criterios de acceso y comercialización												
1.3. Programación y desarrollo. Marzo v0.1. Diciembre v0.2.												
1.4. Implementación y evaluación continua de la herramienta												
2. ESPACIOS DE INTERCAMBIO Y TRABAJO EN RED EN TORNO A LA GESTIÓN INTEGRAL AGROECOLÓGICA												
2.1. Coordinación interna del grupo GIASAT												
2.1.b. Definición de proyectos para fases posteriores												
2.2. Espacios trabajo en red Food Hubs sostenibles. Análisis												
2.2.b. Espacios trabajo en red Food Hubs sostenibles. Visita campo												
2.3. Preparación y celebración seminario RCXA												
2.4. Preparación y celebración seminario interuniversitario												
2.4. Preparación y celebración jornadas Mercas												

ACCIÓN 3. CREACIÓN DE CONOCIMIENTO, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN												
3.1. Redacción artículo científico												
3.2. Redaccion artículo divulgativo												
3.3. Redacción de guía para el desarrollo de espacios de logística compartida.												
3.4. Jornadas finales de divulgación												
3.5. Acciones de divulgación en redes sociales												

3.10. Datos complementarios

4. Solicitud financiera y asignación de los fondos

Presupuesto total del proyecto:	153.220 €
Importe total de la subvención solicitada:	70.220 €
Porcentaje respecto al presupuesto total:	45,8%

4.1. Origen de la financiación de este proyecto:

Origen	Contribución (euros)
Fundación Daniel y Nina Carasso	70.220 €
Cofinanciación Germinando (Vía grupo supraautonómico GOSA)	3000
Cofinanciación CERAI Valencia (horas de trabajo)	3000
Cofinanciación CERAI Aragón (Proyecto Fundación Daniel y Nina Carasso)	7000
Cofinanciación Entretantos (vía MITECO y Fundación Daniel y Nina Carasso)	3000
Cofinanciación ISEC (horas de trabajo)	6000
Cofinanciación POD (Financiación vinculada al ITD-Food Spain)	60000

4.2. Presupuesto total del proyecto

Completar por favor el documento Excel adjunto.

4.3. Información complementaria sobre la contribución solicitada a la FDNC

La mayor parte del presupuesto solicitado se destina a gastos de personal, necesarios para realizar el programa de acompañamiento técnico, la sistematización de información, la organización de actividades, la redacción de documentos y el desarrollo de herramientas prácticas. El número de personas implicadas en el proyecto responde a la necesidad de despliegue territorial y a la realidad de los proyectos en marcha de las entidades solicitantes.

La partida mayor es correspondiente al desarrollo de un software adaptado, considerado el producto mínimo viable. Esta partida tiene una cofinanciación muy elevada.

El resto de partidas se refieren a los servicios subcontratados y gastos relativos a la organización de eventos, visita de campo y realización de publicaciones.

5. Criterios de análisis

Explicite cómo su proyecto responde a los criterios siguientes (ver los criterios descritos en el documento *¿Cómo solicitar financiación a la Fundación Daniel y Nina Carasso?*):

5.1. Criterios genéricos obligatorios

5.1.1. Interés general y neutralidad

El proyecto es de interés general, desinteresado, apartidista y no confesional.

5.1.2. Utilidad y adecuación

El proyecto responde a las necesidades detectadas a lo largo de año y medio de trabajo en logística compartida, y descritas en el apartado 2.1.

Las acciones propuestas se basan en un análisis profundo de los problemas y oportunidades, soluciones existentes y su adecuación a la necesidad detectada (Ver ANEXO 1). Se ha realizado un estudio de mercado y se ha trabajado con asesores externos en la definición del proyecto. (Ver documento *Propuesta para la creación de una plataforma de servicios para mercados agroecológicos locales* elaborado por Recúbica y entregado a la Fundación Carasso).

El grupo corresponsable del desarrollo del proyecto abarca diversos territorios y trabaja con distintos modelos de food hubs sostenibles.

5.1.3. Viabilidad

El proyecto que se presenta responde a una primera fase de un proceso de mayor entidad. Se ha definido a partir de lo que se ha denominado Producto Mínimo Viable (en relación a las funcionalidades necesarias para mejorar el software disponible).

El consorcio GIASAT cuenta con la siguiente experiencia, competencias y/o cualificaciones, que asegurar su experiencia previa y su capacidad para desarrollar el proyecto:

Germinando: El equipo de Germinando ha facilitado y acompañado la creación de la entidad Madrid Km0 S. Coop. Mad primer centro logístico pensado desde y para el sector artesano agroalimentario de la Comunidad de Madrid.

Germinando posee un amplio conocimiento del sector agroecológico ya que ha coordinado y/o participado en la elaboración de diversos estudios que han abordado cuestiones relativas a los CCC y la logística y distribución sostenible.

Contamos con un equipo multidisciplinar con experiencia en participación y gestión de proyectos vinculados al sector agroalimentario sostenible. Hemos participado en la creación y fortalecimiento de entidades ligadas a la cadena de valor agroalimentaria y coordinamos proyectos de formación para el sector donde se incluyen módulos específicos en torno a la logística y distribución sostenible

Cuenta además con una amplia experiencia en la gestión de fondos de innovación ligados al sector agroalimentario. Algunos de los ejemplos más destacados serían:

- Co-coordinadoras del Mar de Alimentación vinculado al proyecto de innovación Mares financiado por el Ayuntamiento de Madrid y la Unión Europea a través del programa UIA (urban innovative actions)
- Participación en diversos grupos operativos regionales en la Comunidad de Madrid financiados por el PDR 2014-2020
 - Grupo Operativo AgroecologiCAM en colaboración con el IMIDRA y los grupos de acción local entre otros socios
 - Grupo Operativo Paisaje y huerta en colaboración con IMIDRA y diversas organizaciones agrarias.
 - Grupo operativo potencial Sierra Oeste en colaboración con el Observatorio cultura y territorio y el ADI Sierra Oeste.
- Participación junto con el IEGD/CSIC en diversos proyectos vinculados a la innovación social y fondos Europeos. Colaboración en la elaboración de casos de estudio y organización de jornadas de trabajo como la que se realizó en Noviembre del 2019: Los food hubs de orientación agroecológica: Innovación social y gobernanza territorial.
- Coordinación del programa EWA (Apoyo a mujeres emprendedoras en el sector agroalimentario) impulsado por EIT food con fondos de innovación para el sector agroalimentario.

ISEC. El equipo de investigación del ISEC de la Universidad de Córdoba cuenta con sólida experiencia en diseño y análisis de sistematización de experiencias agroecológicas y de soberanía alimentaria, incluyendo en dichos diseños metodologías cuanti y cualitativas, así como diseños metodológicos participativos destinados a la coproducción transdisciplinaria.

En los últimos años, el ISEC ha realizado diagnósticos del sistema alimentario en Córdoba y Andalucía, coordinado procesos de construcción de sistemas alimentarios localizados con enfoque multiactor (Alimentando Córdoba), ha generado un Convenio con Mercacórdoba y ha impulsado procesos de

coproducción de políticas públicas alimentarias locales (Mesa de Coordinación del Pacto de Milán).

Además, participa en proyectos de I+D+i, tanto nacionales como internacionales, relacionados con los sistemas participativos de garantía y la generación de redes campesinas europeas. Este trabajo de excelencia en la investigación se ve reflejado en sus publicaciones científicas, libros y artículos de divulgación. El ISEC, además forma investigadores/as en agroecología y sistemas alimentarios sostenibles a través de sus programas de Doctorado y Máster, teniendo la oportunidad de generar transferencia de conocimiento in situ desde los proyectos e iniciativas que coordina e impulsa en el territorio.

CERAI. Pedro Lloret Sáez y Piero Caraucci, técnicos del área de Dinamización Local de València han desarrollado en los últimos cuatro años proyectos vinculados a la planificación estratégica y el desarrollo de proyectos de desarrollo local en el ámbito agroalimentario. Concretamente han participado en los proyectos:

- “Alianzas Locales para la construcción participativa de una Estrategia Agroalimentaria en València” 2018-2020 Financiado por la fundación Daniel y Ninna Carasso. Acompañamiento en la creación del Consell Alimentari Municipal y la elaboración de la Estrategia Agroalimentaria València 2025.
- “Municipis en Saó” 2019-2020 financiando por la Conselleria Valenciana de Gobierno Abierto, Participación, Cooperación y Calidad Democrática. Formación en políticas alimentarias para cuadro técnicos de las administraciones locales en la comunidad valenciana.
- “Alimentación Sostenible 4.0” 2019-2021. Financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Elaboración del diseño, ejecución y evolución de la experiencia piloto ECOTIRA, espacio para la concentración y comercialización de alimentos ecológicos y de proximidad en la Tira de Contar de Mercavalència.

Juan Laborda ha desarrollado diversos proyectos que abarcan la temática de la distribución colectiva y el asesoramiento de productores/as:

- 4 convenios con el Ayuntamiento de Zaragoza desde el 2016 al 2019 en los que asumió el
 - Diseño y la coordinación de una experiencia de venta colectiva en un mercado municipal de la ciudad.
 - Asesoramiento agronómico y empresarial (planificación y gestión de costes) con distintos proyectos de la Red de Huertas Agroecológicas de Zaragoza.
 - Apoyo en la evolución del reglamento del Mercado agroecológico de la Plaza del Pilar.

- Redacción y coordinación técnica general del proyecto ECOCENTRAL ARAGONESA, financiado por el FEADER y el Gobierno de Aragón en los años 2018 a 2020.
- Estudio de viabilidad del FoodHub de la ECOTIRA en MercaValència en 2020

FENT

Jorge Molero ha desarrollado en los últimos 10 años las siguientes actividades relacionadas con la creación y gestión de pequeñas empresas, la formación, la investigación y el asesoramiento práctico en Canales Cortos de Comercialización:

- Doctorado (en curso) “Gestión de proyectos con enfoque agroecológico en entornos urbanos y periurbanos: análisis y propuestas de mejora’.
- Acción (en curso) “Diseño de estrategias y herramientas de innovación tecnológica y trabajo en red para mejorar los Sistemas de Alimentación Territorializados” (en curso). Financiado por el Ministerio de la Transición Ecológica
- Proyecto “Estrategias de Comunicación para saltos de escala en Agroecología”. Financiado por la FDNC
- Formador del curso “Economía y Gestión de Proyectos Agroecológicos”. 7 Ediciones. Ecologistas en Acción.
- Socio fundador de la Cooperativa Agroecológica Valle y Vega S.C.A (14 personas socias); Comercialización Conjunta a través de food-hub cooperativo en Canales Cortos. Responsable Técnico de Producción. Responsable de Logística y Compras y Planificación Económica en Valle y Vega.
- Socio fundador de la Asociación Ecovalle. Comercialización Conjunta a través de food-hub asociativo en Canales Cortos. Responsable Técnico de Producción.
- Socio fundador de la Panadería Buenas Migas (Granada). Comercialización en CCC.
- Socio Fundador de La Tasquivera C.B (Producción Ecológica de Hortícolas y Frutales, Granada). Comercialización en CCC.

Verónica García, es socia fundadora de Entretantos desde 2012, centrando su trabajo en el impulso de políticas públicas alimentarias y de proyecto y programas de dinamización local agroecológica en diferentes territorios (Castilla y León, Aragón, Navarra, País Vasco...). Así como en proyectos de formación y asesoramiento técnico orientado tanto a personal de la administración como a la producción primaria. Entre estos proyectos destacan:

- Socia fundadora de la Fundación entretantos

- Coordinadora de la Estrategia Alimentaria de Valladolid y de los proyectos que de ella se derivan: plan de acción, programa de sensibilización formación acción, etc.
- Personal técnico dinamizador del centro de acopio y obrador compartido en MERCAOLID (Valladolid).
- Personal técnico en las Estrategias Alimentarias de Segovia y Zaragoza
- Personal técnico del proyecto Tejiendo la despensa Navarra
- Socia fundadora de Almacen SL (Tienda de distribución de producto local y ecológico)

Olga Rada, socia fundadora de la Fundación entretantos desde 2012, Coordinadora a nivel regional del programa Plan 42 de prevención de incendios, en el que trabajó con el sector ganadero extensivo, apoyando en la mejora de sus sostenibilidad económica, social, ambiental de esos territorios e impulsado proyectos de desarrollo local

- Socia fundadora de la Fundación Entretantos, técnico en el área de agroecología y formación dinamización local.
- Personal técnico de la Estrategia Alimentaria de Valladolid
- Coordinadora del centro de acopio y obrador compartido en MERCAOLID (Valladolid).
- Responsable de ventas de la cooperativa Ecogermen de distribución de productos ecológicos (Valladolid)

En cuanto a los recursos técnicos, la plataforma tecnológica que participará en el proyecto desarrollando el software:

POD está conformado por un equipo de jóvenes emprendedores que lleva tres años trabajando en I+D+i en el ámbito del desarrollo de herramientas digitales para la gestión de procesos operativos y comerciales en el marco de las cadenas cortas de valor agroalimentarias. El equipo cuenta con el bagaje experiencial de haber desarrollado, como parte de dicho proceso de I+D+i, de la creación de cero una herramienta especializada para la gestión comercial y operativa de la venta directa online de productores individuales.

5.1.4. Adecuación al entorno

El proyecto parte de un análisis de los actores territoriales y sectoriales con competencias y/o interés en la logística sostenible. Estos actores están implicados en distinto grado en las actividades del proyecto:

- *Participantes del proyecto:* 5 proyectos locales de food hubs sostenibles

- *Informantes y participantes en espacios de trabajo (jornadas, seminarios, visitas de campo):* otros food hubs sostenibles
- *Participantes en espacios de trabajo puntuales (jornadas, seminarios):* mercas, gobiernos locales, centros de investigación y tecnológicos.
- *Destinatarios de los recursos y materiales generados:* agrupaciones de productores, proyectos de producción/transformación ecológica, agroecológica, u orientada a los circuitos cortos.

La acción 2. Trabajo en red, está específicamente diseñada para fortalecer los contactos y relaciones con estos actores y establecer compromisos para colaborar en las siguientes fases del proyecto, en la medida en que sea necesario para lograr sus objetivos y aumentar su impacto.

5.1.5. Sostenibilidad y durabilidad

El proyecto supone una primera fase de un proceso de mayor entidad, como se explica en el apdo. 3.7.

Tal y como se propone en el análisis de mercado realizado por Recúbica, se cuenta con las siguientes fuentes de ingresos que permitirán cubrir las inversiones previstas a medio plazo:

- Food Hubs sostenibles: se diseñará participativamente un sistema basado en un mix de cuotas mensuales, inversión de setup y comisiones respecto a las operaciones ejecutadas, que se adapte a los distintos modelos de food hub.
- Productores: se definirá un sistemas flexible y ajustado a sus capacidades. Se estudiará un mix de cuotas fijas y comisiones variables.
- Administraciones públicas y ayudas: en base al impacto en el desarrollo de economías locales, se identificarán las líneas de ayudas tanto locales como nacionales e internacionales. Será importante ajustar el peso de este flujo de ingresos respecto al total para no generar una dependencia excesiva de modelos públicos.

Mediante estos ingresos se cubrirían las inversiones necesarias en la evolución y crecimiento del proyecto. El propósito es dedicar estos ingresos a operar de manera eficiente el ecosistema pero también a hacerlo crecer y consolidarse, para lo que se reinvertirán los beneficios generados.

5.2. Información complementaria

ANEXO 1. RESULTADOS TALLERES GIASAT

ANEXO 2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO MÍNIMO VIABLE

ANEXO 3. CALENDARIO DEL PROYECTO

Otros anexos complementarios

- ANEXO 4 Estatutos de la organización ;
- ANEXO 5 Registro de la organización ;
- ANEXO 6 Un número de cuenta (certificado bancario) en un documento aparte;
- ANEXO 7. Balance situación Germinando 2019
- ANEXO 8. Pérdidas y ganancias Germinando 2019
- ANEXO 9 REgistro y cargos Germinando

ACUERDO DE CONCERTACIÓN SUSCRITO ENTRE LA ENTIDAD INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G, S. COOP MAD Y LA ENTIDAD PLANT ON DEMAND S.COOP.MAD PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA: “Ecosistema de herramientas para Food hubs sostenibles”

En Madrid a 13 de Noviembre del 2020

LAS PARTES

Por un lado

Iniciativas Socioambientales G, S Coop Mad (en adelante Germinando) con oficina principal en la C/ Del Duque de Fernán Núñez, 2. 28012 · Madrid, CIF F86030053 representado por Julia del Valle González con DNI 52993817T en calidad de administradora solidaria y como representante del grupo de trabajo GIASAT (Gestión integral agroecológica de los sistemas alimentarios territorializados).

Por otro lado

Plant on Demand Sociedad Cooperativa Madrileña (en adelante POD) con oficina en la Plaza de Juan Zorrilla, 2, 9ª. 28003, Madrid, NIF F88116132 representada por Santiago Corral Rodríguez con DNI 76629337F en calidad de administrador solidario y como representante de Plant on Demand SCM.

EXPONEN

1) Que en el marco de la Convocatoria de proyectos 2020 de la Fundación Carasso destinada a apoyar iniciativas sistémicas que promueven la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, Germinando en tanto que entidad líder y Plant on demand actúan en concertación para la ejecución de un proyecto: **“Ecosistema de herramientas para Food hubs sostenibles”**

2) El actual acuerdo se ha firmado para la presentación del proyecto y en el caso de que fuera concedido su ejecución, con una duración estimada de 12 meses y que en caso de ser seleccionado, tendría fecha inicio el 1 de Enero de 2021. Este acuerdo, y según el nivel de ejecución del proyecto, se podrá prorrogar hasta la finalización completa del mismo siguiendo la normativa de la Fundación Carasso.

El Acuerdo se hará efectivo a partir del día de su firma por las partes, en cualquier caso antes de la fecha de inicio de la ejecución del Programa. El Acuerdo finalizará después de la aprobación del Informe Final (técnico y financiero) por parte de los cofinanciadores de las acciones del proyecto, y una vez transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre).

3) Que Germinando es la entidad que lidera la concentración, y como tal, es la encargada de la presentación, ejecución y justificación del proyecto a nivel técnico y económico. En este

sentido, Julia del Valle, con DNI º 52993817T, administradora solidaria de Germinando, actuará de representante legal del consorcio.

4) Las partes acuerdan ejecutar conjuntamente el programa y se comprometen a dedicarse a la misión a la que se han comprometido y a realizar, de forma eficiente, todas las tareas que surjan del programa con dedicación, eficiencia y diligencia, de acuerdo a las mejores prácticas profesionales. Todas las partes están obligadas a cumplir los términos del presente programa

5) Que Germinando se compromete a:

- Germinando asume el liderazgo de este Consorcio.
- Lidera la creación de la Comisión de Coordinación.
- Participa en la Comisión de coordinación con, al menos, una persona
- Velar por la correcta ejecución técnica del programa conforme a lo establecido a los objetivos de la propuesta presentada a la convocatoria
- Velar por la correcta gestión financiera del Programa conforme al Presupuesto de la propuesta.
- Informa inmediatamente, a la Comisión de Coordinación de cualquier imprevisto que pueda suponer la interrupción temporal o permanente de las acciones previstas en el Programa
- Conserva en todo momento todos los ficheros, documentos y bases de datos relativos al Programa, de una manera segura y ordenada por una duración mínima de 5 años tras la aprobación final de parte de la Fundación Carasso.

Plant on demand se compromete a:

- Participar en la Comisión de coordinación con, al menos, una persona
- Velar por la correcta ejecución técnica del Programa conforme a lo establecido a los objetivos de la propuesta presentada a la convocatoria
- Garantiza la correcta gestión financiera del Programa conforme al Presupuesto de la propuesta.
- Presta el apoyo necesario a Germinando para la elaboración de informes de seguimiento
- Archiva de forma detallada y sistemática los informes y facturas que le corresponden al proyecto.
- Provee todos los documentos necesarios para la realización de las auditorias previstas en la normativa de la Fundación Carasso.

- Informa inmediatamente, a la Comisión de Coordinación de cualquier imprevisto que pueda suponer la interrupción temporal o permanente de las acciones previstas en el Programa.
- Conserva en todo momento todos los ficheros, documentos y bases de datos relativos al Programa, de una manera segura y ordenada por una duración mínima de 5 años tras la aprobación final de parte de la Fundación Carrasso.

6) El Presupuesto Global de gastos del Proyecto es de 153.220 euros, siendo la cantidad de 70.220 euros la solicitud a la Fundación Carrasso.

En el siguiente cuadro se refleja la cantidad de presupuesto ejecutada por cada entidad y la cantidad de presupuesto cofinanciada por cada entidad:

Entidad	Importe ejecutado	Importe cofinanciado
Germinando (en representación de GIASAT)	45.220 Euros	23.000 Euros
Plant on demand	25.000 Euros	60.000 Euros

El pago de las subvenciones se hará al número de cuenta que nos especifiquen.

7) A nivel temático, la responsabilidad del programa recaería de la siguiente manera:

Objetivo específico 1.- Co-diseñar, con la eficiencia sistémica y sostenibilidad global como factores clave, modelos de gobernanza, protocolos operativos y un producto mínimo viable (PMV) de herramienta digital de gestión para los food hubs e implementarlas en los implicados en el proyecto. **Coordinado por Germinando y POD**

Objetivo específico 2.- Consolidar un espacio de trabajo permanente sobre gestión integral agroecológica para los Sistemas Alimentarios Territorializados (GIASAT) y avanzar en el trabajo en red con los agentes clave para el desarrollo de una logística agroalimentaria sostenible. **Coordinado por Germinando**

Objetivo 3.- Generar conocimiento: analizar, monitorizar y sistematizar la información relativa a la gobernanza, los procesos operativos y las herramientas de gestión, en los food hubs implicados y en otras experiencias de interés. **Coordinado por Germinando**

8) Que en el marco de este proyecto, se creará una Comisión de coordinación para avalar el buen funcionamiento del mismo, donde participará el grupo de trabajo GIASAT y Plant on demand

Que la Comisión se reunirá al inicio, durante y a la finalización del proyecto con una periodicidad mínima de 1 vez al mes.

9) Que en la difusión del proyecto, en todos los materiales gráficos elaborados (materiales de formación, web formación online, etc.) se hará constar el logotipo de la entidad de las entidades firmante del acuerdo y de la Fundación Carrasso siguiendo la normativa vigente.

10) Toda modificación de este acuerdo, que se considera definitivo en el momento de la firma, se deberá de valorar y aprobar por la Comisión de Coordinación. Toda modificación del marco de acción del programa y de ejecución presupuestaria deberá de ser aprobada por la Comisión de Coordinación siempre respetando lo establecido en la Normativa de la Fundación Carasso.

11) Las partes se comprometen a resolver, mediante el diálogo y la negociación, las discrepancias que puedan surgir en el cumplimiento del presente acuerdo.

Firma el presente acuerdo de colaboración, por triplicado (uno para cada organización y uno para la Fundación Carasso)

Plant on demand SCM	Germinando
	
Santiago Corral Rodríguez	Julia del Valle González
Administrador solidario	Administradora solidaria