

GIASAT: Consolidando el impulso de los FHS como propuesta de fortalecimiento de los SAT

Iniciativas socioambientales G. S. Coop. Mad

Número del proyecto: DDF2022-0006

Dossier de solicitud de financiación

Aspectos previos a la solicitud de financiación

¿Cómo has oído hablar de las posibilidades de financiación de la fundación?

- Por el boca a boca

Protección de datos y comunicación

- Sí, soy consciente y doy mi consentimiento a los elementos relativos a la Protección de datos y Comunicación de la Fundación Daniel y Nina Carasso

Ficha resumen del proyecto

Eje temático

- Alimentación sostenible

Organización solicitante

Nombre de la organización solicitante

Iniciativas socioambientales G. S. Coop. Mad

Siglas

Germinando

País

- España
- Andalucía
- Aragón
- Canarias
- Castilla y León
- Madrid
- Extremadura
- Galicia
- Navarra
- Comunidad Valenciana

Provincia

Madrid

Ciudad
Madrid

Elementos sobre el proyecto

Título del proyecto

GIASAT: Consolidando el impulso de los FHS como propuesta de fortalecimiento de los SAT

Tipo de proyecto

- Ayuda al desarrollo de un proyecto existente

Duración del proyecto

18

Importe total de la financiación solicitada a la Fundación para dicho periodo

91674 Euros

Elementos sobre la persona responsable del proyecto

Nombre de la persona responsable del proyecto

Julia

Apellidos de la persona responsable del proyecto

del Valle González

Puesto

Coordinadora del consorcio GIASAT

Teléfono de contacto

696193527

E-mail

juliadelvalle@germinando.es

Resumen del proyecto

El consorcio GIASAT viene trabajando desde finales del año 2019 en la promoción de la transición agroecológica en los Sistemas alimentarios territorializados (SAT) impulsando innovaciones sociales y tecnológicas basadas en las estrategias colectivas en torno a los Food Hubs sostenibles (FHS). Con este proyecto se busca fortalecer y consolidar el GIASAT como espacio multiactor referente en el impulso de los FHS, sistematizar la información existente sobre los FHS a nivel estatal y realizar un despliegue territorial del Producto mínimo viable (PMV). Además se fortalecerán los espacios de trabajo en Red y se realizará un importante esfuerzo comunicativo, divulgativo y de transferencia que permita situar los FHS como un referente para el impulso de los canales cortos de comercialización (CCC) en los SAT.

Ficha de datos sobre la organización solicitante

Identidad de la organización solicitante

Nombre de la organización solicitante

Iniciativas socioambientales G. S. Coop. Mad

Siglas

Germinando

Año de creación de la entidad

2011

Forma jurídica de la organización solicitante

Cooperativa de Trabajo

NIE
F86030053

Dirección postal

Nombre de la calle
Calle Duque Fernán Núñez,

Número
2

Complemento de dirección
1º

Municipio
Madrid

Código postal
28012

País

- España

Provincia
Madrid

Teléfono de contacto
696193527

E-mail
juliadelvalle@germinando.es

Página web
www.germinando.es

Modelo de gobernanza

En Germinando suscribimos los 6 principios de la carta de la Economía solidaria propuestos desde REAS y trabajamos día a día en mejorar los mecanismos de gobernanza internos con el fin de conseguir equilibrar el desarrollo empresarial de nuestra entidad con la puesta en práctica de una gobernanza horizontal y democrática. El órgano de decisión de la cooperativa es la Asamblea de socias pero nos hemos dotado también de espacios complementarios como los plenarios semestrales donde se profundiza en debates pendientes. Además diseñamos espacios de trabajo que nos permiten "permear" al resto de personas de la organización las decisiones y recoger propuestas de mejora. Desde nuestro área de emprendimiento desarrollamos herramientas internas que compartimos con otras entidades y que nos ayudan a enriquecer los procesos de gobernanza necesarios para fortalecer las estructuras organizacionales que sostienen nuestros entornos laborales un ejemplo sería el timón de la empresa sostenible.

Nombre del director / de la directora o de la persona responsable
Julia del valle y Paula ortíz

Número de trabajadore/as (total)
15

Número de trabajadore/as (equivalente a tiempo completo)
13

Número de voluntario/as (total)
0

Número de voluntario/as (equivalente a tiempo completo)
0

Número de administradore/as

Presupuesto del último ejercicio (euros)

194.192,46

Porcentaje de fondos públicos en el presupuesto

0

Porcentaje de fondos privados en el presupuesto (fundraising)

30%

Porcentaje de fondos privados en el presupuesto (autofinanciación)

70%

Objeto de los estatutos

Entendemos que la actividad económica debe dirigirse a satisfacer las necesidades vitales y comunitarias, respetando los límites biofísicos del planeta. Nuestra actividad se enmarca en los principios de la agroecología, la ESS, los feminismos y la intercooperación

Entendemos la agroecología como herramienta teórica y práctica para el estudio y transición hacia los SAT

Adoptamos los valores del cooperativismo: responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad

De los Feminismos aprendemos a poner el cuidado de la vida en el centro, aplicamos mecanismos para facilitar la conciliación personal y laboral, desarrollamos herramientas para integrar la perspectiva de cuidados en la gestión empresarial

La intercooperación en nuestras redes permite generar sinergias y enriquecer nuestros conocimientos.

Principales financiadores de la organización**¿Cuáles fueron los principales financiadores (públicos y privados) en el último ejercicio?**

Ayuntamiento de Madrid 20,58%

IMIDRA 17,22%

Fundación La Caixa 15,86%

Amigos de la Tierra 12,65%

Fundación Carasso 11,24%

¿Su entidad ha recibido ya una o más subvenciones de la Fondation de France?

•

¿Su entidad ha recibido ya una o más subvenciones de la Fundación Daniel y Nina Carasso?

- Sí

¿Difiere la organización gestora de la financiación solicitada a la FDNC de la organización solicitante?

- No

Actividad de la organización**Breve resumen de la actividad de la organización solicitante**

La actividad de Germinando se desempeña en cuatro líneas de trabajo: (i) Agroecología y territorio: I+D+i en sistemas alimentarios territorializados, asesoría y asistencia técnica para el desarrollo de políticas públicas, dinamización local y articulación del sector agroecológico, (ii) Emprendimiento agroecológico: especialmente trabajo con mujeres, en el marco de la economía social y solidaria, programas para emprendedoras rurales, (iii) Huertos educativos y formación: acciones educativas innovadoras, dinamización ambiental, dinamización de redes de huertos escolares, programas de divulgación científica y ciencia ciudadana y (iv) Naturación urbana: diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de naturación urbana, desde un enfoque participativo (huertos terapéuticos, huertos y jardines ecológicos para espacios comunitarios y espacios de trabajo) Germinando posee un amplio conocimiento del sector agroecológico ya que ha coordinado y/o participado en la elaboración de diversos estudios que han abordado cuestiones relativas a los canales cortos de comercialización (CCC) y la logística y distribución sostenible.

Contamos con un equipo multidisciplinar con experiencia en participación y gestión de proyectos vinculados al sector agroalimentario sostenible. Hemos participado en la creación y fortalecimiento de entidades ligadas a la cadena de valor agroalimentaria y coordinamos proyectos de formación para el sector donde se incluyen módulos específicos en torno a la logística y distribución sostenible. Germinando ha facilitado y acompañado la creación de la entidad Madrid Km0 S. Coop. Mad (Food Hub) primer centro logístico pensado desde y para el sector artesano agroalimentario de la Comunidad de Madrid. Además Germinando participa en diversos proyectos cuyo objetivo principal es la construcción de sistemas alimentarios más sostenibles. El proyecto más destacado es la coordinación de la Estrategia de alimentación saludable y sostenible del Ayuntamiento de Madrid.

Descripción del proyecto

Título del proyecto

GIASAT: Consolidando el impulso de los FHS como propuesta de fortalecimiento de los SAT

Diagnóstico: contexto del proyecto y descripción de las necesidades

Como respuesta a los problemas del sistema alimentario actual y para avanzar hacia alimentos más sostenibles surgen los Sistemas Alimentarios Territorializados (SAT), con poco recorrido aún en España y muy vinculados a la trayectoria de la agroecología en cada territorio. En ellos, la producción suele ser pequeñas y medianas explotaciones familiares, que producen alimentos ligados al territorio (ecológico, ganadería extensiva, etc) y/o que eligen modelos de comercialización en canales cortos (CCC), así como modelos de gestión ligados a la Economía Social y Solidaria (E.S.S). Estas explotaciones familiares presentan retos importantes para hacer llegar su producto al consumo local, rentabilizar al máximo los CCC y estabilizar su viabilidad económica; y necesitan de una logística muy particular que de respuesta a sus problemas: atomización, pequeña producción, dispersión territorial, falta de profesionalización en logística y comercialización, calidades de producto no estandarizadas, procesos de comunicación con cliente poco eficientes, nula digitalización, etc. Para dar solución a las personas productoras en estos problemas se han iniciado en España de forma casi simultánea, diferentes iniciativas de Food Hubs Sostenibles (FHS) en torno a los SATs. 5 de ellas están siendo acompañadas directamente por las entidades del GIASAT (Madrid km0, Ecotira, VallaEcolid, Mincha d'Aquí y Alimentando Córdoba) y con otros 7 se está trabajando en la transferencia tecnológica y de información (Ekoalde, Ecocomedores, Valle y Vega, Mariñas Coruñesas, Ecojerte, Subbética Ecológica y Tierra y Libertad). Mejorar estas estructuras comunitarias y hacerlas viables económicamente en los territorios es el reto que enfrenta el proyecto. En el **Anexo I** se puede consultar una identificación de las problemáticas más amplia.

Génesis del proyecto

Desde finales del año 2019 el GIASAT ha trabajado en el impulso y consolidación de los FHS. Durante el año 2021, gracias al apoyo de la Fundación se trabajó intensamente en:

- Comenzar a desarrollar un ecosistema de herramientas (modelos organizativos y de gobernanza, de procesos operativos, y herramientas digitales adaptadas) para mejorar la eficiencia global de los FHS
- Sentar las bases para el GIASAT y espacios de intercambio.
- Diseño de una metodología para el análisis de impacto
- Conocer las claves para la búsqueda de financiación.

Durante este primer año se produjeron numerosos aprendizajes (ver **Anexo II**) que han sido fundamentales para re-orientar los objetivos, la composición y el modelo de gobernanza del consorcio. Se ha trabajado en el diseño de una nueva propuesta que teniendo como punto de partida la visión y misión de GIASAT permita avanzar en aquellos aspectos críticos detectados.

- La necesidad de abordar un cambio de mentalidad, enfoque y cultura empresarial en los FHS en relación a la digitalización y en general sus procesos.
- Necesitamos debatir y sistematizar el trabajo llevado a cabo. Es necesario sacar conclusiones del estado de los FHS y cómo podríamos acelerar los procesos de creación y consolidación.
- Hay que generar conocimiento sobre los FHS y divulgarlo. Uno de los fines sería la incidencia política

De la propuesta de GIASAT emergen tres innovaciones:

- **Sociales territoriales y de gobernanza:** Las propuestas de gestión cooperativa de los FHS son innovaciones sociales que inciden en el territorio facilitando la relocalización de la pequeña producción y generando una respuesta conjunta a una demanda creciente de producto local y sostenible.
- **En la gestión empresarial y los procesos de trabajo:** el funcionamiento interno de los FHS es aún ineficiente y tiene como resultado la insatisfacción de las expectativas de las personas consumidoras.
- **Digitales:** El despliegue territorial del PMV desarrollado por POD apoya la mejora en el resto de aspectos mencionados.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Promover la transición agroecológica en los SAT impulsando innovaciones sociales y tecnológicas basadas en las estrategias colectivas que ya se están llevando a cabo en España en torno a los Food Hubs sostenibles.

Objetivos específicos:

- Apoyar la sostenibilidad de las pequeñas y medianas producciones familiares generando un modelo de gestión sostenible, basado en la propuesta de los FHS, de la producción, la logística, la distribución y la comercialización, cocreado por los propios actores y apoyado en la tecnología, la innovación y el trabajo en red.
- Afianzar GIASAT como agente dinamizador de espacios de trabajo en red, aglutinador de información y generador de transferencia hacia el sector.
- Divulgar la propuesta de los FHS con el fin de ampliar la base social, generar incidencia política y mejorar el conocimiento en general.

Participantes y beneficiarios del proyecto

Los FHS del ámbito Giasat tienen el doble perfil de participantes y beneficiarios directos del proyecto.

Madrid km0. 45 proyectos (lácteos, carne, panadería, aceite, bebidas...)

Centro de acopio de VallaEcolid en MERCAOLID, conformado por 19 iniciativas o proyectos productivos de Castilla y León (producción hortícola, lácteos, pollo, cereales, legumbre, elaborados, tiendas...)

Centro de acopio Alimentando Córdoba: 17 empresas (principalmente hortaliza, fruta y legumbre)

Mincha D'aquí. 14 empresas (carne, queso, lácteos, elaborados, vinos, zumos, licores, manzanas, patatas)

Ecotira (Valencia), 20 (fruta, verdura)

La selección de los 5 food hubs participantes se ha realizado en base al trabajo que ya están desarrollando con las entidades del grupo consorciado GIASAT. Debido a la diversidad de formatos de estos food hubs se puede asegurar que se desarrollará una herramienta útil para gran número de futuros usuarios

Otros proyectos de FHS, participarán en el proyecto como informantes clave (Ekoalde, Ecocomedores Canarias, Valle y Vega, Subbética ecológica, Tierra y Libertad, Mariñas Coruñesas y Ecojerte), y serán beneficiarios de los resultados, en

concreto de la caracterización y buenas prácticas, de los encuentros para el co-aprendizaje y de la pertenencia a la red de Giasat y los espacios Lanzadera.

Otros beneficiarios directos son los nuevos pequeños y medianos productores/as agroecológicos que se incorporen al uso de la herramienta PoD y al trabajo cooperativo de los Food Hub Sostenibles en las 8 comunidades autónomas donde se realizarán las acciones de Impluso de la digitalización.

Estimamos que puedan incorporarse entre 50 y 100 empresas/productores en todo el territorio de trabajo. Se realizará una importante labor de búsqueda y divulgación para celebrar las jornadas formativas y de sensibilización en cada territorio.

Acción

Descripción de la acción

Acción 1. Fortalecimiento y consolidación del GIASAT como espacio multiactor en el impulso de los FHS.

Acción 1.1. Mantenimiento del espacio de Coordinación del GIASAT mediante reuniones mensuales y la celebración de un encuentro anual que permita evaluar y redefinir. Con esta acción esperamos que se mantenga la coordinación interna y se avance en la definición de una hoja de ruta común.

Acción 1.2 Desarrollo de la gobernanza 2.0 que permita afianzar los avances del consorcio. Con esta acción esperamos generar un documento de gobernanza que regule el consorcio. Este documento se ha trabajado con Economistas sin fronteras pero aún hay que pulir muchos aspectos y tomar decisiones que resultarán cruciales para el avance del consorcio y el desarrollo de las herramientas.

Acción 1.3 Búsqueda de financiación que permita el desarrollo de un toolkit para la incubación de FHS y el desarrollo de las herramientas digitales pendientes. Durante 8 meses se consolidarán los aprendizajes extraídos del proceso de asesoramiento con DIAGRAM

Metodologías empleadas para llevar a cabo la acción

En esta actividad participan todas las entidades del consorcio: FENT, CERAI, AISEC-UCO Y POD ya que forman parte del grupo motor y acudirán a las reuniones mensuales.

La búsqueda de financiación estará coordinada por FENT y apoyada por POD

El desarrollo del modelo de gobernanza recae principalmente en Germinando, CERAI y POD que acuden a los asesoramientos con Economistas sin fronteras.

Número de realizaciones previstas

Se realizarán 18 reuniones mensuales online y un encuentro anual que será presencial.

Para finalizar la creación del modelo de gobernanza están previstas 5 reuniones del equipo encargado y una reunión de validación de todo el grupo motor

Para la búsqueda de financiación se prevén 8 meses de trabajo

Seguimiento de la acción

Indicador 1.1 Se han realizado 18 reuniones (1 al mes) durante la duración del proyecto. Participan las 5 entidades de GIASAT. Las fuentes de verificación serán: actas donde se incluye un listado de las personas participantes y fotos

Indicador 1.2 Se celebra un encuentro del GIASAT presencial al año. Las fuentes de verificación serán: actas donde se incluye un listado de las personas participantes y fotos

Indicador 1.3 Documento de Gobernanza consensuado. Fuente de verificación será el documento de Gobernanza 2.0

Indicador 1.4 Existe un plan de búsqueda de financiación. Fuente de verificación: Documento de planificación

Indicador 1.5 Se genera un LinkedIn del GIASAT. Fuente de Verificación: Fotografía e informe de alcance

Indicador 1.6 Se producen reuniones con al menos 3 potenciales financiadores. Fuente de verificación: actas

de las reuniones

Indicador 1.7 Se presentan al menos 3 propuestas a convocatorias abierta. Fuente de verificación: memorias de los proyectos

Indique de qué manera la acción permite realizar el objetivo del proyecto

Esta acción contribuye al fortalecimiento del consorcio, el avance de su gobernanza y la consolidación de las fuentes de financiación. La consolidación de GIASAT es necesaria para poder abordar al hoja de ruta marcada y poder impulsar y consolidar la propuesta de los FHS.

Acción

Descripción de la acción

Acción 2. Análisis del escenario actual de los FHS e identificación y caracterización de buenas practicas

El objetivo fundamental de esta acción es generar un documento que recopile toda la información necesaria para el impulso de los FHS. Con el recorrido que ya ha tenido GIASAT de trabajo con los FHS y la evaluación realizada a finales del 2021 se considera fundamental poder sistematizar y recopilar datos. Hasta ahora no se han establecido los

protocolos de diagnóstico de la labor de dinamización y acompañamiento de los FHS en el territorio, por lo que los datos que se presentan son particulares de la labor realizada por cada entidad territorial y su FHS acompañado. Ahora somos más conscientes que nunca de que necesitamos debatir y sistematizar el trabajo llevado a cabo. Hemos profundizado en mucho detalle en las necesidades vinculadas a las herramientas digitales, pero queda sacar conclusiones del estado de los FHS y de sus necesidades, en qué punto están y cómo podríamos acelerar los procesos de creación y consolidación.

Para llevar a cabo esta acción se realizarán las siguientes actividades:

Acción 2.1 La caracterización y descripción del estado actual de los FHS en España. Para realizar esta actividad se recogerán datos de los 12 FHS de la órbita GIASAT y además se realizará un rastreo a nivel nacional para identificar y describir las iniciativas en marcha con características similares.

Acción 2.2 El análisis de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. La recopilación de buenas prácticas es una herramienta fundamental para la transferencia de conocimiento y el avance de los procesos. Con esta acción se rastrearán 10 buenas prácticas a nivel nacional e internacional. Además se realizará un panorámica del estado actual de los FHS en el ámbito internacional prestando especial atención a países como Francia y USA.

Se ha previsto también una partida presupuestaria para la realización de infografías que faciliten la comprensión de la información y la maquetación del informe en un formato que sea atractivo y sencillo.

Metodologías empleadas para llevar a cabo la acción

Esta Acción será coordinada por FENT con el apoyo de AISEC-UCO

El resto de entidades del consorcio apoyan su ejecución (Germinando, CERAI y POD) realizando las siguientes actividades:

Recopilando datos en los FHS

Apoyando la sistematización

Participando en los espacios de reflexión

Elaborando conclusiones

Seguimiento de la acción

Indicador 2.1. Se genera un informe donde se recoge el escenario actual y las fichas de buenas practicas.

Fuente de verificación: Informe con 10 fichas de buenas prácticas

Indique de qué manera la acción permite realizar el objetivo del proyecto

La información generada en esta acción permitirá desarrollar los contenidos, artículos y eventos previstos en la Acción 5.

Además la información sistematizada será fundamental para el buen desarrollo de las acciones 3 y 4 ya que permitirá facilitar la transferencia y la motivación hacia el sector.

Para poder avanzar en el impulso de los FHS es necesario conocer en que punto estamos en el camino.

Acción**Descripción de la acción**

Acción 3. Despliegue territorial del PMV y apoyo en la consolidación de FHS

Esta acción parte de las conclusiones llevadas a cabo después del trabajo realizado en el 2021. Se ha detectado que existe la necesidad de abordar un cambio de mentalidad, enfoque y cultura empresarial en los FHS en relación a la digitalización de sus proyectos y en general sus procesos. Durante el desarrollo del proyecto, desde Giasat se ha

detectado una barrera importante en el público objetivo con respecto a la digitalización, algunas conclusiones sobre cómo ha de abordarse este cambio de mentalidad son: Es necesario sensibilizar al público objetivo en la comprensión de que la digitalización es un proceso esencial para la profesionalización de sus proyectos que requiere de inversión económica y energética de la misma forma que lo requieren otros procesos como la logística o la comercialización. Dentro de este proceso de sensibilización y cambio de mentalidad, es importante apoyarse en el enfoque, filosofía y valores del consorcio, así como de la tecnología disponible para el proceso de digitalización de los proyectos.

Antes de avanzar en el desarrollo de nuevas herramientas digitales como sería la ampliación del PMV desde POD se considera fundamental mejorar las cifras de adopción y la disponibilidad de los proyectos usuarios de los FHS. Una vez consolidado el PMV se podrán realizar mejoras que permitirán continuar avanzando.

Esta acción contempla dos actividades principales:

Acción 3.1 El impulso de la digitalización en los territorios vinculados a GIASAT, mediante un trabajo de divulgación y apoyo específico según las necesidades detectadas desde cada FHS. El objetivo final de esta actividad sería fomentar la adopción de POD por parte de los proyectos usuarios de los FHS y/o presentes en el territorio con el fin de mejorar la gestión de los propios FHS. Para que los FHS puedan avanzar realmente en su digitalización necesitan del impulso de la digitalización en los proyectos individuales. Esta sensibilización se haría realizando encuentros territoriales vinculados a los FHS en la mayoría de los casos. Se ha reservado una partida presupuestaria para que POD pueda realizar una consultoría de digitalización para aquellos territorios que así lo demanden. Hay que destacar que en estos encuentros se expondrían también los resultados de la Acción 2 con el fin de motivar y realizar una transferencia hacia el sector del estado actual de los FHS.

Acción 3.2 Además se propone impulsar la consolidación de 2 nuevos FHS que ya estén en proceso de conformación. La idea es identificar 2 procesos que tengan un acompañamiento y ya estén en marcha para poder realizar un asesoramiento desde GIASAT con el fin de poder optimizar sus herramientas de gestión, digitalización y gobernanza. La elección de los territorios se realizará en función de los resultados de la Acción 2.

Metodologías empleadas para llevar a cabo la acción

La entidad responsable de la coordinación es FENT

El resto de las entidades del consorcio participan en esta acción (CERAI, ISEC-UCO, Germinando y POD)

realizando las siguientes actividades:

Realizando eventos territoriales y detectando barreras específicas vinculadas a la adopción de soluciones digitales y procesos de gestión

Apoyando a 2 nuevos territorios por determinar en el transcurso del proyecto

Número de realizaciones previstas

Se celebrarán 11 eventos presenciales con asistencia de al menos 15 participantes vinculados al sector. Está previsto que los eventos se realicen en:

Comunidad de Madrid (1)

Castilla-León (2)

Valencia (2)

Aragón (1)

Andalucía (2)

Navarra (1)

Galicia (1)

Canarias (1)

Seguimiento de la acción

Indicador 3.1 Se celebran 11 eventos presenciales con asistencia de al menos 15 participantes vinculados al sector. Fuente de verificación: Actas, fotografías y hojas de firmas o formularios de asistencia

Indicador 3.2 Se firman convenios de colaboración entre GIASAT y 2 agentes territoriales. Fuente de verificación: Convenio de colaboración e informes de labores de acompañamiento (1 por territorio)

Indique de qué manera la acción permite realizar el objetivo del proyecto

El despliegue territorial del PMV resulta crítico para el avance en la optimización en la gestión de los FHS.

Aumentar el número de proyectos usuarios facilitaría el trabajo de los FHS y permitiría una mayor visibilidad de los mismos

Acción

Descripción de la acción

Acción 4. Espacios de trabajo en red

Con esta acción se busca fortalecer los espacios de trabajo en red en torno a los FHS.

Con el fin de alcanzar ese objetivo se llevarán a cabo las siguientes actividades.

Acción 4.1 Por un lado continuará el impulso del espacio lanzadera como espacio referente en torno a los FHS. El espacio lanzadera cuenta con más de 25 entidades de diferentes tipologías con un alto interés en el impulso de los CCC y en la propuesta de los FHS.

Acción 4.2 Se pondrá en marcha un espacio vinculado al proyecto Horizon con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de aumentar la sensibilidad de las instituciones públicas. Este espacio responde a otra de las necesidades detectadas en el trabajo previo de GIASAT. Es necesario dar a conocer la propuesta de los FHS en las distintas escalas de decisión política (nacional, regional y local)

Acción 4.3 Se realizará también una visita a una experiencia con personas vinculadas a los FHS con el doble objetivo de generar comunidad y generar transferencia.

Metodologías empleadas para llevar a cabo la acción

Acción coordinada por CERAI

El resto de entidades apoyan el desarrollo de la acción (FENT, AISEC-UCO, Germinando y POD) con las siguientes actividades:

Contactando con entidades del sector

Divulgando las convocatorias del espacio lanzadera y participando en su dinamización

Sirviendo de enlace con entidades públicas locales y regionales vinculadas a los CCC

Número de realizaciones previstas

Se realizarán 3 encuentros del espacio lanzadera y 3 espacios de intercambio para la sensibilización institucional

Se realizará una visita a una experiencia de referencia con al menos 10 personas vinculadas a los FHS

Seguimiento de la acción

Indicador 4.1 Se celebran 3 encuentros del espacio lanzadera (2 online y 1 presencial). Fuente de verificación: Actas, listado de participantes y fotografías

Indicador 4.2 Se genera una lista de distribución y se crea una dinámica de intercambio de información. Fuente de verificación. Informe de actividad

Indicador 4.3 Se realiza una visita a una experiencia referente y todas las personas participantes en esta actividad la valoran positivamente. Fuente de verificación: Actas, fotos y encuesta

Indicador 4.4 Se realizan 3 espacios de intercambio para la sensibilización institucional (por definir el formato). Fuente de verificación: Actas, listado de participantes y fotografías

Indique de qué manera la acción permite realizar el objetivo del proyecto

Los espacios de trabajo en red son fundamentales para consolidar la propuesta de los FHS. El intercambio entre diferentes agentes de los distintos eslabones de la cadena es lo que genera procesos de transferencia y de generación de conocimiento.

Acción

Descripción de la acción

Acción 5 Comunicación, divulgación y transferencia de conocimiento en torno a los FHS

Esta actividad está descrita en el apartado "Puesta en valor u difusión del proyecto" de una manera más amplia así como en la "Evaluación de impacto"

Algunos de las acciones son:

Acción 5.1 La creación de una web de GIASAT y la generación de contenidos para RRSS

Acción 5.2 Redacción de artículos que permitan divulgar a diferentes actores la propuesta de los FHS

Acción 5.3 Participación en eventos del sector que permitan la transferencia de conocimiento a diferentes agentes .

Acción 5.4 La realización de la evaluación de impacto que ya cuenta con un diseño metodológico que es necesario revisar tras una primera evaluación "Ex ante"

Metodologías empleadas para llevar a cabo la acción

AISEC-UCO con el apoyo de Germinando

El resto de entidades participan en el desarrollo de la Acción:

Asistiendo a los eventos

Participando en la redacción de contenidos

Divulgando contenidos en sus RRSS

Recopilando datos para el evaluación de impacto

Número de realizaciones previstas

3 artículos de divulgación

1 artículo científico

Participación en 3 eventos de ámbito nacional

Seguimiento de la acción

Indicador 5.1. Existe una web de GIASAT con un repositorio de información sobre los FHS

Fuente de verificación: Fotos y enlaces

Indicador 5.2 Se redactan y publican 3 artículos de divulgación. Fuente de verificación: Textos y enlaces

Indicador 5.3 Se redacta un envía un artículo científico a una revista de impacto para su publicación. Fuente de verificación: Textos y enlaces

Indicador 5.4 2 personas de GIASAT participan en al menos 3 eventos del sector. Fuente de verificación: Certificados de asistencia, actas y fotos

Indicador 5.3. Se generan 12 contenidos para RRSS o web durante los 18 meses de duración del proyecto. Fuente de verificación: Documento de recopilación que recoja el alcance

Indicador 5.4. Se revisa la metodología tras finalizar el año 1 y se recogen datos a finales de año en 2 ocasiones para seguir nutriendo los indicadores de impacto diseñados por Tandem y GIASAT. Fuente de verificación: Informes de sistematización del año 2 y 3

Indique de qué manera la acción permite realizar el objetivo del proyecto

La Comunicación, divulgación y transferencia son fundamentales para alcanzar el objetivo general del proyecto.

Recursos empleados

Recursos humanos disponibles para este proyecto

- Julia del Valle. Coordinadora del proyecto. Bióloga, máster en agroecología y postgrado en creación y gestión de entidades de economía social. Germinando
- Raquel López. Técnica de proyectos agroecológicos. Germinando

- Carolina Borraz. Gestora administrativa y contable. Germinando

- Isabel Sánchez. Técnica de comunicación. Ciencias de la comunicación.
- Isabel Vara. Bióloga. Personal docente e investigador de la UCO. AISEC
- Pedro Lloret. Técnico de Investigación y Dinamización territorial. Licenciado en Sociología. Máster en Desarrollo Local y Cooperación. Postgrado en Dinamización Local Agroecológica. CERAI
- Juan Laborda. Ingeniero agrícola e ingeniero de montes especializado en agroecología. CERAI
- Jorge Molero Cortés. Técnico de proyecto. Ingeniero Agrónomo. Master en Agroecología. Certificado de profesionalidad de Creación y Gestión de Microempresas. FENT
- Verónica García. Técnico de proyecto. Ingeniera de Montes. Postgrado Dinamización local agroecológica. FENT
- Olga Rada. Técnico de proyectos. Ingeniera de Montes. FENT
- Alejandro Wonenburger. Doble grado en negocios internacionales (SEAMK, Finlandia y Fontys, Holanda) POD
- Natalia Valle. Grado en económicas y gestión de empresas. Máster en filosofía de las ciencias sociales. Formación en desarrollo de experiencias de usuario e interfaces de productos digitales. POD
- Ulises Vidal Sanz. Ingeniería en telecomunicaciones, Máster en Data Science.

Recursos materiales disponibles para este proyecto

Fungibles e infraestructura: material de oficina, comunicaciones, oficina.

Herramientas digitales para la comunicación y la dinamización de espacios de trabajo.

Aplicación web para la gestión de food hubs

Recursos materiales que se deberán adquirir

Colaboradores del proyecto

Colaborador

Nombre del colaborador

Asociación para la Investigación en Sociología y Estudios Campesinos -AISEC

Forma jurídica

Grupo de Investigación

Papel del colaborador en el proyecto

Coordinan la Acción 5 y apoyan la coordinación de la Acción 2.

Participan en:

Acción 1. Reuniones del grupo motor de GIASAT y validación del documento de Gobernanza

Acción 3. Encuentros territoriales en Andalucía

Acción 4. Contacto con entidades del sector y participación en los encuentros

¿Se destinará parte de la financiación de la FDNC a este colaborador?

- Sí

Indique el porcentaje de la financiación de la FDNC destinado al colaborador

11%

Colaborador

Nombre del colaborador

CERAI

Forma jurídica

Asociación

Papel del colaborador en el proyecto

Coordinación Acción 4.

Acción 1. Reuniones del grupo motor de GIASAT y validación del documento de Gobernanza

Acción 2: Recogida de datos y participación en los espacios de discusión

Acción 3. Encuentros territoriales en Aragón y Comunidad Valenciana

Acción 5. Participación en eventos del sector. Generación de contenidos y difusión

¿Se destinará parte de la financiación de la FDNC a este colaborador?

- Sí

Indique el porcentaje de la financiación de la FDNC destinado al colaborador

11%

Colaborador

Nombre del colaborador

Plan on demand

Forma jurídica

Cooperativa

Papel del colaborador en el proyecto

Acción 1. Reuniones del grupo motor de GIASAT y validación del documento de Gobernanza

Acción 2: Recogida de datos y participación en los espacios de discusión

Acción 3. Encuentros territoriales y consultoría en digitalización

Acción 5. Participación en eventos del sector. Generación de contenidos y difusión

¿Se destinará parte de la financiación de la FDNC a este colaborador?

- Sí

Indique el porcentaje de la financiación de la FDNC destinado al colaborador

17%

Colaborador

Nombre del colaborador

Fundación Entretantos

Forma jurídica

Fundación

Papel del colaborador en el proyecto

Acción 1. Reuniones del grupo motor de GIASAT y validación del documento de Gobernanza

Acción 2: Coordinación de la acción. Recogida de datos y participación en los espacios de discusión

Acción 3. Coordinación de la acción

Acción 4. Contacto con entidades del sector y participación en los encuentros

Acción 5. Participación en eventos del sector. Generación de contenidos y difusión

¿Se destinará parte de la financiación de la FDNC a este colaborador?

- Sí

Indique el porcentaje de la financiación de la FDNC destinado al colaborador

22%

Seguimiento, evaluación del impacto, puesta en valor y continuidad del proyecto

Seguimiento del proyecto

Germinando actúa como entidad coordinadora responsable de la gestión administrativa y económica, y del seguimiento de las actividades. El grupo GIASAT es corresponsable de la ejecución y seguimiento del proyecto: Cada una de las cinco entidades realizará el enlace territorial con los proyectos de logística compartida y con los colaboradores locales.

en reuniones mensuales de coordinación se analizará el desarrollo del proyecto en relación a los resultados esperados en cada acción y se definirán las medidas correctoras precisas para solucionar los retrasos o carencias detectados en cuanto a los plazos previstos, los participantes, y el grado de alcance de los objetivos.

Para realizar el seguimiento y valorar el impacto del proyecto se ha elaborado una tabla de indicadores (Anexo III).

Durante el desarrollo del proyecto se recopilarán los datos y documentos justificativos de su cumplimiento.

Evaluación del impacto

Durante el año 2021 y gracias a la Financiación de la Fundación Carasso el equipo de GIASAT ha trabajado junto a Tandem social en el diseño de una metodología de medición de impacto de los FHS. (Anexo IV)

La evaluación consiste en la medición del impacto del proyecto en los diferentes Food-Hubs pilotos a nivel social, económico y ambiental. Esta tiene los siguientes objetivos:

- Contribuir en la sostenibilidad de los Food-Hubs existentes
- Incidir y promover el uso del software en más Food-Hubs
- Facilitar el desarrollo de una estrategia de transformación y escalabilidad del sector agroecológico
- Proveer de una metodología de evaluación y seguimiento que permita la mejora continua del software

Una vez recogidos los datos iniciales de los FHS y proyectos productivos en el mes de Marzo del 2022 la idea es

realizar grupos focales en el mes de Noviembre y repetir este proceso en el Año II y III. Esta previsto que se realice una revisión de la metodología y se aumente el numero de FHS participantes

Puesta en valor y difusión del proyecto

Este proyecto tiene, al menos, cuatro canales de puesta en valor y visibilización de los procesos y resultados generados.

- a) A través de TIC. Se pretende generar una web GIASAT que sirva de repositorio de información sobre FHS así como que albergue los materiales publicados resultantes del trabajo de GIASAT.
- b) A través de publicaciones. Por un lado, con el objeto de divulgar y dar a conocer los FHS y las experiencias exitosas pretendemos lanzar tres artículos dirigidos a la administración pública, al sector agroalimentario y al público sensible con las cuestiones del medio rural. Por otro lado, el material derivado del proyecto, como la sistematización o las infografías. Y por último, con el objeto de intentar situar la cuestión de la distribución y logística de carácter agroecológico como un conductor de cambio para los saltos de escala de los SAT, generaremos un artículo académico que se publique en revistas de impacto. La generación de conocimiento científico y su posicionamiento en el debate puede impactar en la apuesta de la administración pública y otros actores por los FHS.
- c) A través de eventos. Se tiene prevista la participación en tres eventos de ámbito nacional: el Congreso de Agroecología, la Red de Municipios por la Agroecología y el Congreso de SEAE. En todos ellos se pondrá en valor los avances del proyecto que llegará a un público variado, desde los gobiernos locales, los sectores diana, OSC, centros tecnológicos y universidades.
- d) A través de espacios de transferencia de conocimiento. Estos espacios están destinados a implantar los avances y aprendizajes generados. En este sentido, GIASAT avanza en profundizar sobre la conformación de los SAT, por lo que la generación de criterios a incorporar serán transferidos a los FHS a través de los eventos en los territorios. Además, se prevé que esta transferencia se dote de un trabajo en red a través del Espacio Lanzadera mediante encuentros virtuales y de una visita presencial para los gestores de FHS.

Continuidad del proyecto

El GIASAT viene trabajando de manera intensa en la búsqueda de financiación. En el curso 2021/2022 se ha realizado un asesoramiento con DIAGRAM que ha permitido definir diferentes fases de trabajo (ver Anexo V). Después de las acciones desarrolladas en el año 2021 se definieron unas prioridades (Fase I) que se han reflejado en esta propuesta (sistematización, generación de conocimiento y despliegue territorial del PMV). p
Se han presentado varias propuestas para la Fase II que incluye el desarrollo de un toolkit para la aceleradora de FHS y la mejora del PMV. Estamos a la espera de resolución para finales de año
En la propuesta actual se ha incluido una actividad vinculada a la búsqueda de financiación para poder aplicar los aprendizajes que han resultado del asesoramiento recibido. Esto se traducirá en un plan de 8 meses de duración con hitos y actividades que esperamos sean fructíferos. En el apartado de cofinanciación explicamos otro de los proyectos que tenemos en marcha actualmente.

Calendario previsto

Se adjunta un cronograma con los principales hitos del proyecto en el Anexo III

Información complementaria

Sobre la transformación o impactos esperados:

La propuesta de GIASAT pasa por asentar los FHS y hacerlos viables como herramientas de apoyo a la comercialización de los alimentos sostenibles en los CCC permitiendo la consolidación de los SAT.

Los mayores cambios van destinados al sector productivo, que verá mejorar sus procesos de comercialización y venta de sus productos, hará más sostenibles y eficientes los procesos de logística y transporte, podrá ver incrementadas sus ventas, contará con más tiempo disponible para labores profesionales o/y personales, se verá acompañado de toda una red profesional que gira en torno a asentar su producción y se verá formando parte de un cambio más grande en los hábitos alimenticios de su territorio.

Otro impacto esperado es para las personas vinculadas a la gestión directa de los FHS, puesto que toda la sistematización y

la mejora en las herramientas que se plantean mejorará la viabilidad económica, técnica y de gobernanza de estas estructuras comunitarias; y el trabajo en Red genera un sentimiento de apoyo importante para proyectos tan innovadores y transformadores, además de una abundante base de información e incluso de alimentos accesibles de otros territorios, que complementen los recursos locales en determinados momentos.

Finalmente, otro impacto esperado es para los agentes impulsores de SATs en otros territorios, que puedan contar con documentación que presente información sistematizada y datos objetivos y el asesoramiento de Giasat para abordar la logística y comercialización del producto local. Ver Anexo VI

Solicitud financiera y asignación de los fondos

Presupuesto total del proyecto

134238

Importe total solicitado a la FDNC

9167400

Porcentaje del presupuesto solicitado a la FDNC con respecto al presupuesto total del proyecto

68%

Reparto del presupuesto por acción

Acción 1. Fortalecimiento y consolidación del GIASAT como espacio Multiactor en el impulso de los FHS. 26%

Acción 2. Análisis del escenario actual de los FHS e identificación y caracterización de buenas prácticas. 21%

Acción 3. Despliegue territorial del PMV y apoyo en la consolidación de FHS. 24%

Acción 4. Espacios de trabajo en Red. 7%

Acción 5. Comunicación, divulgación y transferencia de conocimiento en torno a los FHS. 18%

Coordinación del proyecto: 4%

Origen de la financiación

Germinando y CERAI: 6251 cada uno de los cuales 2691 corresponden al proyecto Horizonte Europa y el resto fondos propios

FENT: 16860.16.000 corresponden al proyecto Horizonte Europa y el resto fondos propios

AISEC: 5051. 2691 corresponden al proyecto Horizonte Europa y el resto fondos propios

POD: 7451. 2691 corresponden al proyecto Horizonte Europa y el resto fondos propios

En la call del 2021 de Horizonte Europa GIASAT participó en la redacción del proyecto: Establishing multi-actor collaboration dynamics and capacity building networks inside and between AKIS to foster the upscaling of SFSCs across Europe que ha sido aprobado y comenzará en Octubre del 2022 y se extenderá hasta el 2028.

La participación de GIASAT se ha realizado a través de FENT, ya que GIASAT no cuenta con una entidad propia.

El objetivo fundamental del proyecto es conseguir poner en marcha AKIS vinculados a los CCC en los países miembro. El proyecto aprobado cuenta con 98000 Euros para GIASAT a lo largo de 5 años

Documentos anexos y adjuntos

Documentación administrativa

Estatutos y registro de la organización

- [Escritura y statuto... en tamaño \(1\).pdf](#)

Certificado de cuenta bancaria en formato PDF

- [02634419E-03_05_2022.pdf](#)

Consejo de administración

- [Acta Registro renovación cargos.pdf](#)

Informe financiero

- [PyG 2021Provisional.pdf](#)

Anexos del proyecto

- [Documento del conso...SEC_signed \(1\).pdf](#)
- [CIF Calle Duque \(1\).pdf](#)
- [ANEXOS I y VI.pdf](#)
- [Anexo II. Informe s...ento. Enero 22.pdf](#)
- [Anexo III. Indicado...AT_carasso2223.pdf](#)
- [Anexo IV metodologia impacto_feb22.pdf](#)
- [Anexo V. Borrador P.... Febrero 2022.pdf](#)
- [Presupuesto GIASAT 22-23.xlsx](#)
- [Calendario GIASAT Carasso 22-23.xlsx](#)