

GIASAT: Consolidando el impulso de los FHS como propuesta de fortalecimiento de los SAT

Iniciativas socioambientales G. S. Coop. Mad

Project ID:

DDF2022-0006

Informe de seguimiento 2

Resumen del informe

Nombre de la organización

Iniciativas socioambientales G S. Coop. Mad en representación de GIASAT

Nombre del proyecto

GIASAT: Consolidando el impulso de los FHS como propuesta de fortalecimiento de los SAT

Fecha de inicio del proyecto

Julio 2022

Fecha prevista de finalización del proyecto

31 Diciembre 2023

Fecha de este informe

13/05/2024

Nombre y apellidos de la persona que completa este informe

Julia del valle González

Teléfono de contacto

696193527

Email de contacto

juliadelvalle@germinando.es

Información básica acerca del proyecto

El consorcio GIASAT viene trabajando desde finales del año 2019 en la promoción de la transición agroecológica en los Sistemas alimentarios territorializados (SAT) impulsando innovaciones sociales, procedimentales y tecnológicas basadas en las estrategias colectivas en torno a los Food Hubs sostenibles (FHS) o CAD (Centros agroecológicos de distribución). Con este proyecto se ha fortalecido GIASAT como espacio multiactor referente en el impulso de los CAD, se ha sistematizado la información existente sobre los CAD a nivel estatal y se ha realizado un despliegue territorial del Producto mínimo viable (PMV). Además se está trabajando para fortalecer los espacios de trabajo en Red y realizar un importante esfuerzo comunicativo, divulgativo y de transferencia que permita situar los CAD como un referente para el impulso de los canales cortos de comercialización (CCC) en los SAT.

Los objetivos principales del proyecto han sido:

- Apoyar la sostenibilidad de las pequeñas y medianas producciones familiares generando un modelo de gestión sostenible, basado en la propuesta de los CAD, de la producción, la logística, la distribución y la comercialización, cocreado por los propios actores y apoyado en la tecnología, la innovación y el trabajo en red.
- Afianzar GIASAT como agente dinamizador de espacios de trabajo en red, aglutinador de información y generador de transferencia hacia el sector.

- Divulgar la propuesta de los CAD con el fin de ampliar la base social, generar incidencia política y mejorar el conocimiento en general.

En la etapa final del proyecto se han desarrollado 4 hitos fundamentales:

- La celebración del encuentro anual de CAD en Valencia
- La finalización del proceso de sistematización que incluye el análisis de buenas prácticas y un mapeo de CAD a nivel estatal
- La publicación de la guía para la puesta en marcha de CAD
- Y el envío de 3 artículos de divulgación y uno científico para la difusión del conocimiento generado por GIASAT.

Logo de la organización o del proyecto, si se dispone de uno.

- [logo-alargado-contodo-2.jpg](#)

Evolución del contexto

Los cursos 2022/2023/2024 han supuesto un antes y un después en el trabajo desarrollado por GIASAT. Hemos logrado consolidar un modelo de gobernanza adaptado a la complejidad del consorcio y su ecosistema.

Estamos ejecutando con normalidad 3 proyectos de diferentes financiadores generando sinergias entre las distintas acciones. El resultado de este trabajo ha sido una organización interna con capacidad de gestionar la toma de decisiones de manera ágil y la ejecución de un volumen alto de presupuesto. En definitiva, ha supuesto un fortalecimiento del consorcio que ha permitido alcanzar un mayor grado de madurez.

Otro de los hitos relevantes de este primer periodo de ejecución ha sido la devolución del trabajo realizado por Tandem en el marco de la evaluación de impacto de las acciones de GIASAT. El trabajo realizado de diseño de la metodología, recogida de información y análisis de fuentes nos ha devuelto un primer análisis y una batería de claves sobre la orientación del trabajo con los CAD y la implementación de la digitalización. Los resultados de este trabajo han sido fundamentales para cristalizar algunas de las intuiciones que veníamos poniendo en común en los últimos meses. También nos ha resultado interesante comprobar que las tendencias que observamos a nivel estatal se corresponden con las descritas por la literatura científica existente de ámbito internacional.

Por otro lado se han realizado avances significativos en el propio proceso de investigación y sistematización lo que nos ha permitido la publicación de nuestro primer material de transferencia (Guía práctica para los CAD) y varios artículos de divulgación. Estamos pendientes también de la aceptación de nuestro primer artículo científico en una revista de impacto. El ecosistema asociado a GIASAT también ha experimentado cambios, se ha ampliado y complejizado. Al finalizar este proyecto hemos podido definir una nueva estructura de gobernanza que pensamos se adapta y da respuesta a los distintos retos y necesidades. El lanzamiento de la red de CAD y la consolidación del espacio lanzadera van a suponer un paso adelante en la creación de una agenda propia que sitúe los necesarios debates sobre la logística y comercialización en un lugar central en el sector.

También ha supuesto un avance significativo el trabajo desarrollado en la búsqueda de financiación. Después de mucha reflexión se ha acordado la necesidad de la creación de una propuesta de servicios que se asocie a una estructura de gestión (una oficina de impulso y consolidación de CAD) y que cuente con una bolsa de personas expertas que apunten el trabajo desarrollado por GIASAT y aumenten el alcance más allá de las personas y entidades que forman parte del consorcio.

Finalmente la preparación de propuestas de financiación nos está permitiendo aumentar el alcance del consorcio en nº de territorios y entidades consolidando GIASAT como un espacio de coordinación e intercambio

Análisis de los beneficiarios del proyecto

Madrid km0 y Alimentando Córdoba han cerrado su etapa como CAD.

Mincha D'aquí: continúa explorando CCC para generar nueva demanda para sus empresas asociadas, que en la actualidad son 14 y 2 en proceso de entrada. A pesar de los esfuerzos comerciales realizados, no terminan de cuajar las hipótesis comerciales planteadas: el canal del pequeño comercio no está recibiendo bien la oferta, principalmente debido a los altos precios que la parte productora ofrece al CAD. También gracias a contactos hechos a través de GIASAT, mincha d'aquí estuvo el verano de 2023 y parte del invierno, trabajando en convertirse en proveedor del comedor de la fábrica de inditex en Zaragoza. Para ello elaboró ofertas y realizó visitas en campo para 2 potenciales concesionarios del comedor. Uno de estos proveedores ganó la licitación, pero una vez comenzada la actividad del comedor, y tras un primer pedido de miel, dejó de pedir por falta de consumo.

Hortacuina: ha constituido en una SAT con 16 personas socias y se ha firmado un acuerdo de colaboración con CERAI, para el desarrollo de la Secretaría Técnica a lo largo de los próximos dos años. En el curso escolar 23-24 Horta-Cuina ha abastecido a 38 centros escolares de restauración colectiva, principal canal de venta del CAD. Junto con este canal, Horta-Cuina está desarrollando una línea de creación de grupos de consumo en escuelas, se ha situado también en centro de acopio para las propias personas socias de la cooperativa y ha desarrollado una línea de comercialización mayorista en conexión con otros CADs en la órbita de GIASAT.

VallaEcolid: Se sigue contando con el apoyo puntual de personal técnico de la Fundación Entretantos y a mediados de 2023 se ha incorporado una persona más a media jornada para apoyar la labor de la gerente de la asociación, lo que ha permitido aumentar las labores de comunicación y de ventas. Se ha abierto la línea de compra-venta de productos a otros CADs de la órbita de Giasat y se mantiene el abastecimiento a 9 escuelas infantiles municipales, así como a distintos catering de la ciudad en momentos puntuales. La venta al cliente final en centros de trabajo y/o de ocio y la apertura a nuevos comedores colectivos (colegios, empresas, hospitales), se está trabajando intensamente pero no están dando sus frutos aún. En 2024 se ha abierto un puesto del CAD en el Ecomercado.

Con Ekualde, Ecomedores Canarias, Valle y Vega, Tierra y Libertad, Mariñas Coruñesas y Ecojerte el trabajo previsto se ha seguido desarrollando con normalidad. Hay que destacar que la Subbética ecológica, CAD con el que se venía trabajando de manera estrecha, también se encuentra en fase de redefinición.

En esta última etapa del proyecto el ecosistema de GIASAT ha vuelto a experimentar un crecimiento considerable debido a diversos factores como el proceso de sistematización e investigación y la búsqueda de financiación. Algunos de los nuevos CAD son: Terra Pagesa, APAEMA-PEM, La diligencia, Cooperativa de Montaña y UHAM.

Relación con los aliados y colaboradores del proyecto

Germinando: Germinando ha asumido la coordinación del proyecto y además se encarga de la secretaría técnica del consorcio. La ejecución desde este proyecto ha supuesto:

- La consolidación en la incorporación de Raquel Clemente como técnica en GIASAT
- La llegada de Marta R. Román como técnica de comunicación y que en este 2º periodo ha asumido un mayor rol colaborando en la edición de la guía de CAD y asumiendo la coordinación de la comunicación del consorcio
- La incorporación de Adriana Semper como técnica de Germinando en el consorcio en labores vinculadas a la búsqueda de financiación y la dinamización de procesos.

Hay que destacar que se ha realizado una modificación presupuestaria y Germinando ha asumido una parte del presupuesto de personal asignado al ISEC durante el 1º periodo ya que ha realizado más trabajo del previsto. Además se

ha internalizado el gasto previsto de edición y maquetación de la guía de CAD.

ISEC: El ISEC, como grupo de investigación, ha asumido la coordinación de la línea estratégica de investigación y han sido las encargadas de coordinar la acción 2 y apoyar en la acción 5. La naturaleza y volumen de su trabajo (docente e investigador) y la necesidad de reorganización interna ha hecho que el ISEC haya ejecutado una menor partida presupuestaria en este proyecto. ISEC también está implicado en la búsqueda de financiación a través de convocatorias de investigación para GIASAT

Plant on demand: La plena incorporación de Plant on Demand como entidad socia del consorcio se ha acabado de consolidar durante la ejecución de este proyecto. El impulso a la digitalización de los territorios GIASAT y los nuevos territorios está siendo lenta, pero continuada gracias al despliegue territorial y comercial que está realizando la entidad con recursos más allá de los vinculados al proyecto.

CERAI: Algunas de las tareas desarrolladas por CERAI han tenido que ser modificadas en el cronograma de trabajo como las vinculadas a la Acción 2. Más allá de estos ajustes internos el equipo ha trabajado con normalidad. Hay que destacar que desde el equipo de CERAI se ha asumido la coordinación del proyecto “GO-GIASAT: Grupo operativo para la gestión integral agroecológica de los sistemas alimentarios territorializados” lo que ha supuesto una mayor carga de trabajo desde Enero del 2023. En este segundo periodo se ha consolidado la incorporación al consorcio de una nueva técnica de proyectos Patricia Afonso

Fundación Entretantos: Forma parte del partenariado del proyecto europeo EU4Advice, desde donde se destinan fondos a Giasat para su participación en el estudio y el Living Lab sobre Asesores de Akis en canales cortos de comercialización. Se ha encargado de la coordinación de algunas líneas estratégicas del consorcio como la financiación y la creación de herramientas. Las acciones en las que han estado involucradas se han desarrollado con normalidad aunque las vinculadas a la acción 2 han sufrido modificaciones en el cronograma debido a la necesidad de coordinar con las acciones del GO-GIASAT. La ejecución de este primer periodo ha supuesto también la incorporación plena de Marta Ibáñez como técnica en GIASAT.

Acciones realizadas

Nombre de la acción

Acción 1. Fortalecimiento y consolidación del GIASAT como espacio multiactor en el impulso de los FHS.

Descripción de la acción

Acción 1.1. Fortalecimiento y consolidación de GIASAT

Durante este 2º periodo las reuniones de la coordinación técnica (espacio de trabajo donde se coordinan las acciones desarrolladas por las distintas áreas de trabajo en el marco de los proyectos que se estén ejecutando en ese momento)

se han desarrollado con normalidad con una frecuencia prácticamente mensual en formato online.

En el mes de Febrero se celebró el plenario anual de la Dirección Estratégica (se encarga de discutir y decidir sobre cuestiones estratégicas como son el presupuesto anual, la entrada de nuevas figuras al consorcio o la gobernanza en general) en el Mas de Noguera en la Comunitat Valenciana. Este 3º plenario del consorcio ha supuesto un nuevo avance en la consolidación de la gobernanza y el fortalecimiento del trabajo conjunto.

Acción 1.2 Desarrollo de la Gobernanza 2.0

A lo largo de este proyecto se ha trabajado en la creación y validación de un nuevo modelo de gobernanza (Anexo 1) que pudiera responder a las necesidades actuales y futuras del consorcio. En este 2º periodo se han revisado algunos aspectos y se ha avanzado en la creación de un régimen interno que aún está en fase de elaboración que incluye aspectos fundamentales para el buen gobierno del consorcio, como la gestión del conocimiento y los recursos. Además se ha creado un Documento de Adhesión al consorcio (Anexo II) para las entidades socias, donde se formaliza la aceptación del modelo de gobernanza y el documento de régimen interno que aún está pendiente de una validación final tras los debates realizados en el plenario anual.

Finalmente la Acción 1.3 vinculada a la búsqueda de financiación, se ha abordado al inicio del proyecto y sobre todo durante el 2º periodo de ejecución, con la creación de un grupo de trabajo que ha realizado una propuesta de proyecto general de todo Giasat, con sus distintas líneas de trabajo, sus necesidades de financiación y el análisis de las líneas financiadas.

Principales conclusiones y aprendizajes

La gestión de GIASAT como espacio multiactor ha requerido de un proceso de maduración importante así como de la creación de estructuras y mecanismos suficientes y flexibles para afrontar las acciones y objetivos marcados por la Estrategia definida por el consorcio. El recorrido que ha llevado a cabo desde el 2019 ha cristalizado durante este proyecto debido a tres factores fundamentales:

El propio proceso de madurez experimentado por el consorcio tras más de 4 años de trabajo conjunto.

La obtención de importante financiación que ha requerido de un alto grado de organización y engranaje de la estructura que permitiera la ejecución de un alto volumen de acciones de manera coordinada.

El proceso de sistematización y reflexión llevado a cabo de manera constante por el consorcio.

Hay que destacar que el trabajo desarrollado durante este último año y medio ha estado muy marcado por la ejecución del Grupo supraautonómico (GOSA), que nos ha obligado a engranar el modelo organizativo y evaluar nuestros procedimientos en muy poco tiempo. Todas las líneas de trabajo abiertas con el GOSA han obligado también a replantear la estructura general de GIASAT, definiendo claramente sus líneas de trabajo y las necesidades de equipos y de financiación para cada una de ellas. Algunos de los principales aspectos que se han trabajado en el último plenario en base a la evaluación del trabajo realizado durante el 2022 y 2023 son:

Una re-definición de las áreas de trabajo (Se pueden ver al final de Anexo I) Además se ha implementado una nueva metodología que implica que las personas encargadas de coordinar las áreas de trabajo han de marcar objetivos e indicadores anuales para facilitar el seguimiento de las acciones realizadas y permitir que exista coherencia en el trabajo desarrollado por el consorcio.

La creación de una secretaría técnica que ejerza labores de coordinación del consorcio.

La creación de un presupuesto anual mínimo para el funcionamiento del consorcio que contempla los gastos comunes que es necesario afrontar.

Repensar el modelo de integración de nuevas entidades en el consorcio y la creación de nuevos espacios de gobernanza, como la red de CAD que permiten englobar la diversidad de agentes vinculados al ecosistema de GIASAT

Hay que tener en cuenta que GIASAT es un consorcio formado por entidades que provienen de diferentes culturas organizativas y que por su carácter multidisciplinar requiere de un engranaje multinivel. Después de un profundo debate se ha decidido seguir apostando por un modelo de colaboración que no implica la creación de una figura jurídica propia aunque sí de una estructura propia. Es por esto que es necesario contar con acuerdos formales y claros con respecto a la gestión del consorcio que faciliten la prevención y gestión de los conflictos así como el “Buen gobierno”

Con respecto a la financiación, se han centrado esfuerzos en preparar convocatorias más que en reunirse con financiadores.

Nombre de la acción

Acción 2. Análisis del escenario actual de los FHS e identificación y caracterización de buenas prácticas

Descripción de la acción

En esta acción, se ha realizado una revisión y reorganización de la información acumulada combinada con una revisión bibliográfica actualizada con la intención de generar una categorización de análisis multidimensional. Paralelamente se ha hecho un trabajo de parametrización para la caracterización de los FHS, su gobernanza y diferentes procesos (operacionales, de gestión y de digitalización). Las variables/parámetros a caracterizar se han estructurado en función de diferentes variables y canales de comercialización. Se han hecho entrevistas en profundidad a once CAD, de entre 1,5 y 2,5 horas de duración recorriendo desde el origen del CAD hasta información económica, social, normativa, productiva, tecnológica, etc., con el fin de coleccionar datos de los CAD y también percepciones a futuro. Todas las entrevistas han sido transcritas y analizadas bajo fichas de análisis cualitativo. La información detallada se está complementando con la toma de datos exhaustiva de cinco de los CAD del universo GIASAT: Vallaecolid, HortaCuina, Mincha d'aquí, Alimentando Córdoba y Valle y Vega, trabajo vinculado al grupo operativo GOSA-GIASAT.

Se ha realizado un proceso de identificación de buenas prácticas (Anexo III). En la escala internacional se ha focalizado especialmente en EE.UU. y Francia, por ser dos países con un desarrollo significativo de los CCC y en Francia además, por la afortunada evolución de la restauración colectiva vinculada a la producción territorial. Se han elaborado 12 fichas de buenas prácticas: 5 internacionales y 7 nacionales focalizadas en diferentes aspectos de la logística y la distribución.

Por otro lado se ha realizado un mapeo de experiencias relacionadas en diversos grados con la distribución alimentaria en el Estado español que ha aportado una fotografía amplia del alcance de la necesidad de generar herramientas eficaces para la logística y la distribución. Parte de esta información se ha volcado en la Guía de CAD (Anexo IV) elaborada en este proyecto.

Principales conclusiones y aprendizajes

A través de esta acción se ha podido profundizar en el conocimiento de los CAD y en la detección de prácticas paradigmáticas que proporcionan un buen hacer en la construcción de CAD y en el desarrollo de la logística y la distribución alimentaria vinculadas a la dinamización de los territorios y a la producción agroecológica. Parte de los análisis realizados (cuanti y cualitativos), los debates de

conceptualización y la caracterización de las buenas prácticas se han trasladado a un documento tipo manual con formato divulgativo para facilitar el acceso a la información y potenciar el desarrollo de futuros CAD y el fortalecimiento de los existentes. El panorama diverso, tanto de la naturaleza como de las cualidades de los territorios, es recogido en los análisis realizados y se refleja en la Guía de CAD por lo que esta ofrece un abanico de cuestiones desarrolladas vinculadas a los CAD suficientemente amplio para abarcar dicha diversidad. Así, conceptualizamos los CAD y las diferencias de las experiencias que solo comercializan, situamos el papel de los CAD en la construcción de los SAT, presentamos ejemplos significativos en función de determinadas prácticas, mapeamos el Estado español e identificamos los CAD activos, explicamos cómo funciona un CAD y damos indicaciones para poner en funcionamiento un experiencia de este tipo.

La Guía de CAD es el resultado visible de parte del análisis y sistematización, sin embargo, hay mucho más trabajo realizado del que se muestra y que se interrelaciona con el trabajo de investigación del grupo operativo de GIASAT. Parte de este trabajo se verá reflejado también en las actividades de la Acción 5, principalmente en el artículo científico como parte de la investigación-sistematización realizada.

Las principales conclusiones de este trabajo para el impulso de los CAD son:

Es importante que los CAD se creen a partir de una iniciativa de base social con dinámicas de participación con las personas productoras.

Hacer desde el principio un plan de viabilidad económica. No empezar sin “echar los números”.

Establecer vínculos de confianza entre las personas productoras.

Generar vínculos personales y de proximidad entre equipo del CAD y las personas productoras.

Es importante vender desde el principio.

Centrar el reto comercial en crecer en volumen.

Focalizar la venta a clientes que compren a gran escala a los que de otra forma los proyectos productivos solos no podrían llegar.

Contar con un equipo técnico con conocimiento y experiencia en el sector.

Tener peso en las ventas de los proyectos productivos que forman parte del CAD.

Aprovechar los procesos de digitalización para estandarizar y optimizar procesos.

Trabajar en red con alianzas público-privadas

Nombre de la acción

Acción 3. Despliegue territorial del PMV y apoyo en la consolidación de FHS

Descripción de la acción

Acción 3.1 El impulso de la digitalización en los territorios vinculados a GIASAT

Se ha presentado PoD a más de 160 productores, en jornadas presenciales y on line de 15 proyectos:

VallaEcolid, Horta Cuina, Hazialdeko, Tierra y Libertad, Guadalhorce Ecológico, Ekoalde, Ecocomedores da Biosfera, Madrid Sierra Norte, Extremadura Alimenta, La Vera nos Alimenta, Mendialdea, Tejiendo la Despensa, Foro productores de Burgos, Segovia Km0 y Almería pequeños municipios.

Se han presentado los avances y potencialidades de PoD, casos de éxito y la posibilidad de acompañar a cada productora para analizar los procesos operativos de su explotación, preparar un plan de

digitalización y la implantación a medida de la herramienta en sus procesos clave. De igual manera se ha ofrecido PoD a los CADs y se han realizado mejoras en los procesos operativos internos de Ekoalde, Hazialdeko y Guadalorce Ecológico, como fortalecimiento.

Se ha ofreciendo a las productoras y a los CADs la posibilidad de implantar PoD y su licencia anual a través del “Kit Digital”, teniendo que pagar solo el IVA. PoD ha desarrollado labores de tramitación y presentación de subvenciones, trabajo de revisión de procesos e implementación de la herramienta para el cliente y cobrado al cabo del tiempo, según los plazos de la subvención. Se ha contactado con 141 productores para presentar el kit Digital, se han solicitado finalmente 22.

Acción 3.2. Apoyo a nuevos FHS.

Desde Giasat se ha mostrado, acompañado y asesorado la creación de nuevos CADs en más territorios de los esperados, con distinto grado de implicación en cada uno de ellos:

Navarra; Tejiendo la Despensa y Mendialdea. promovidos por los GALs de cada zona.

Sierra Norte de Madrid: Promovido por el GAL.

Segovia, dentro de la Estrategia Alimentaria local.

La Vera Nos Alimenta: promovido y desarrollado por la F. Entretantos.

Almería pequeños municipios: promovido por la Diputación de Almería.

Principales conclusiones y aprendizajes

Al implementar PoD es necesario un trabajo de la persona responsable de la explotación o del CAD de recopilar información, adaptarse a los cambios de procedimientos para las labores de siempre, compartir con los clientes otra manera de proceder, salvar dificultades tecnológicas personales, contar con los dispositivos apropiados, etc. La llegada del Kit digital y la posibilidad de que PoD llevara a cabo todo el papeleo para solicitar la ayuda, ha facilitado romper con la barrera económica, pero ha sido necesario aportar más horas de apoyo y asesoramiento, aclarar dudas y quitar miedos a la hora de enfrentarse al proceso. Estos recursos en tiempo han superado las previsiones iniciales. Otro de los aprendizajes es el fortalecimiento de los proyectos ya iniciados (individuales o colectivos) al mejorar y protocolizar todas sus tareas, lo que requieren de procesos eficientes que hay que analizar en profundidad en cada proyecto para detectar los cuellos de botella y los posibles puntos de mejora, con las herramientas digitales más adaptadas en cada caso, más allá de PoD. Esta revisión y diagnóstico ha supuesto también una labor de detalle con más recursos de los esperados.

Y a pesar del acompañamiento, la posibilidad del kit digital e incluso de considerarla útil y oportuna la herramienta, han sido pocas las altas en las suscripción de PoD en este año. La coyuntura actual del sector productivo, que está pasando por duros momentos económicos, no ha ayudado a facilitar el cambio y se evidencia que las pequeñas y medianas producciones agroecológicas que se integran en los CADs, necesitan mucho más acompañamiento, apoyo y rodaje para integrar los cambios culturales respecto de la gestión económica de sus empresas.

El apoyo para la creación de CADs ha sido variado y adaptado a cada circunstancia y territorio, dependiendo de su nivel de evolución y trabajo previo con la producción, la cantidad de personas implicadas, el objetivo de las entidades promotoras del proyecto, etc. Es necesario destacar la dificultad de apoyar estos proyectos nuevos teniendo que adaptar tiempos y calendarios con muchas partes implicadas: promotores del proyecto, dinamizadores-acompañantes, personas productoras y elaboradoras y equipo Giasat, lo que lleva a dilatar tiempos en las acciones. Constatamos que cada vez

se nos solicita apoyo desde más territorios y entidades distintas, y cada vez tenemos más oportunidades de transmitir los aprendizajes de estos 4 años de Giasat y todas las herramientas desarrolladas. El consorcio se consolida como referente a nivel estatal de apoyo a los circuitos cortos de comercialización, tanto para el producto agroecológico local como para el convencional, y esta certeza es la que nos ha llevado a plantear como línea estratégica en los próximos años la Oficina Técnica de Impulso y Consolidación de CADs, donde ofrecer servicios concretos de apoyo y asesoramiento a los proyectos que lo necesiten, en cualquiera de las fases en la que se encuentren.

Nombre de la acción

Acción 4. Espacios de trabajo en red

Descripción de la acción

El trabajo vinculado al espacio lanzadera (Acción 4.1) se ha desarrollado con normalidad. Se han realizado los 3 encuentros del Espacio lanzadera como estaba previsto.

En Octubre del 2022 en el marco de la Asamblea de la red de municipios por la agroecología GIASAT dinamizó un espacio de trabajo en el marco de la gestión y logística.

En enero del 2023 en el marco del IX Congreso Internacional de Agroecología, que tuvo lugar en Sevilla se diseñó y dinamizó el taller Ecotopías: la distribución alimentaria en el año 2044

En Febrero del 2024 en formato online se celebró el Espacio lanzadera titulado “Restauración colectiva y agrupaciones de productores/as: retos y aprendizajes”

Actualmente las entidades que forman parte del espacio Lanzadera son:

6 administraciones públicas

3 Centros de Investigación

12 empresas de distribución, asociaciones o redes

4 entidades del tercer sector especializadas en el asesoramiento en materia de impulso o consolidación de Canales Cortos de Comercialización.

Estas entidades han manifestado por escrito su adscripción al Espacio Lanzadera y forman parte de la lista de distribución creada con este fin.

La Acción 4.2 está vinculada al proyecto EU4-Advice con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de aumentar la sensibilidad de las instituciones públicas. Aunque se han desarrollado algunas actividades vinculadas a la puesta en marcha de esta acción aún no se ha realizado ninguno de los espacios de intercambio. Finalmente los plazos se han dilatado y no se han podido incluir en las fechas de realización de este proyecto.

Finalmente la visita a Valencia se realizó en el mes de Febrero y fue un éxito. Aprovechando presupuesto vinculado a Grupo operativo supraautonómico pudimos aumentar el alcance de la misma contando con la presencia de 35 personas pertenecientes a 9 CAD (Horta Cuina, Terra pagesa, Mincha D´aqui, Vallaecolid, Cooperativa de Montaña, APAEMA-PEM, Valle y Vega, SaltamontesBIO y la UHAM)

Principales conclusiones y aprendizajes

Con esta acción se ha buscado fortalecer los espacios de trabajo en red en torno a los CAD. Cuando comenzamos a trabajar desde GIASAT apenas había espacios en los que estas cuestiones tuvieran eco. La creación del espacio lanzadera se configuró como una manera de generar una ecosistema que nos

permitiera conectar e interconectar a diferentes agentes de la cadena que compartieran nuestras inquietudes. En los últimos meses hemos observado un creciente interés por estas cuestiones en espacios vinculados a la reflexión y/o acción agroecológica. Este creciente interés ha hecho que GIASAT hayamos tenido la posibilidad de participar en estos espacios. (En la Acción 5 explicamos más sobre nuestra labor de difusión)

Estos espacios han servido para ampliar y consolidar el espacio de reflexión en relación a la gestión integral de los sistemas alimentarios territorializados y para aumentar la interacción entre los diversos agentes. Fruto de la experiencia y de la reflexión surge la propuesta de creación de un espacio de trabajo específico para los CAD. La red de CAD permite dar respuesta a la necesidad incipiente de compartir y aprender entre iguales y además resuelve la dificultad que estábamos encontrando en la incorporación de estas estructuras dentro de GIASAT.

Nombre de la acción

Acción 5. Comunicación, divulgación y transferencia de conocimiento en torno a los CAD

Descripción de la acción

Acción 5.1

La web de GIASAT se lanzó en Octubre del 2022 y se han realizado 13 publicaciones, 1 más de la prevista para este proyecto. El listado completo se puede consultar en el Anexo V

Se han generado 2 redes sociales para GIASAT:

Cuenta profesional de LinkedIn con 11 publicaciones

Canal de YOUTUBE con 6 videos subidos en este periodo

La Acción 5.2 preveía la redacción de 3 artículos de divulgación y un artículo científico. Los artículos que se han redactado y que han sido enviado en modo revisión son:

Revista Klimatica: Enfoque sobre la importancia de territorializar los sistemas alimentarios y los desafíos para ello, destacando la distribución alimentaria.

Revista Soberanía Alimentaria: Enfoque sobre agrupaciones de personas productoras y los éxitos de organización en torno a la distribución.

Revista Agroecología: Ecosistemas de herramientas para la distribución alimentaria agroecológica: los Centros Agroecológicos de Distribución.

Monográfico de Sustainability: Political Agroecology and Territorial Resistance Towards Food Sovereignty Facing a Global Crisis. "Alliances between farmers. Agroecological food distribution centers as tools for endogenous territorial development."

En la Acción 5.3 estaba prevista la participación en eventos del sector. Esta acción se ha realizado con éxito ya que estaba previsto participar en 3 eventos y finalmente han sido 8. Se puede consultar un breve resumen en el Anexo V

Por último la Acción 5.4 vinculada a la evaluación de impacto se ha desarrollado en relación con el trabajo de sistematización e investigación. Una vez realizado un primer informe en el año 2023 se pretende corregir y adecuar los métodos de seguimiento de la evolución de los CAD para generar un

formato sensato y asequible para la recogida de información periódica y permanente. Esta tarea se ha desarrollado de manera parcial y está previsto poder terminarla para recoger datos del 2023 a lo largo del 2024.

Principales conclusiones y aprendizajes

Después de 4 años de trabajo intenso durante el año 2023 hemos podido avanzar en el despliegue comunicativo de GIASAT. Este despliegue ha estado condicionado por el proceso de elaboración de gobernanza y por el engranaje de los diferentes proyectos en los que participa GIASAT. La incorporación de una persona enfocada a la comunicación ha supuesto un gran avance y esperamos que a lo largo del 2024 se pueda consolidar. Durante este periodo se ha realizado e implementado un plan de comunicación y se ha diseñado un protocolo interno de comunicación. Es importante señalar que durante este proyecto no solo se ha diseñado una web si no que hemos estrenado una nueva identidad corporativa que da coherencia a los materiales elaborados por el consorcio y refleja la profesionalidad y visión del consorcio.

La asistencia a eventos ha sido exitosa y fructífera para el consorcio, consolidando el papel de GIASAT como interlocutor fundamental en el marco de los debates y reflexiones en torno a la logística y comercialización de las pequeñas y medianas explotaciones.

Los artículos de divulgación están en proceso de revisión para su publicación en las correspondientes revistas las cuales han aprobado su publicación. El artículo científico, al llevar un proceso más largo, tanto de elaboración, como de revisión y aceptación, está en proceso de elaboración.

Con respecto a la evaluación de impacto, a pesar de estar revisando la metodología, durante este primer periodo hemos tenido una devolución de los resultados por parte de Tandem. La documentación aportada y la sesión de trabajo fueron muy enriquecedoras ya que nos han mostrado los primeros datos sobre el impacto de los CAD y claves y retos para abordar en el acompañamiento para la creación y consolidación de los CAD.

Materiales adjuntos

- [anexo-i-modelo-de-gobernanza.docx](#)
- [anexo-ii-marco-de-c...racion-giasat.docx](#)
- [anexo-iii-buenas-practicas.pdf](#)
- [anexo-iv-guia-practica-cads.pdf](#)
- [anexo-vi-la-alimentacion-2044.pdf](#)

Análisis de las condiciones de realización de las acciones

Como explicamos durante el primer periodo de ejecución la principal dificultad ha sido de carácter interno ya que tuvimos que engranar las acciones de 3 proyectos diferentes. Aunque algunas acciones sufrieron retrasos con respecto al cronograma, como es el caso de la Acción 2, creemos que el resultado final se ha visto beneficiado de esta exhaustiva labor de planificación y coordinación. La generación de sinergias entre las diferentes acciones de los diferentes proyectos ha permitido un mejor uso de los recursos y un mayor alcance de las acciones como es el caso del encuentro anual, donde hemos podido contar con el doble de personas.

En general los recursos asignados a las acciones han sido suficientes y hay que destacar que este 2º periodo se han incorporado nuevos perfiles al consorcio como es el caso de 1 técnica de proyectos de Germinando, 1 técnica de comunicación de Germinando y 1 técnica de proyectos de CERAI. La llegada de nuevas personas al día día del consorcio está permitiendo consolidar una estructura diversa y eficiente con gran capacidad de trabajo.

Ha sido necesario establecer herramientas internas de comunicación nuevas, como es el caso del slack, para poder

planificar y coordinar todas las acciones y todos los equipos del consorcio.

Hay que destacar que la visita a Valencia se combinó con una acción prevista en el GOSA-GIASAT de manera que se pudieran contar con más recursos para aumentar el número de personas que pudieran acudir y aumentar su impacto.

Evaluación de los impactos, transformaciones y aprendizajes del proyecto

Este proyecto acoge una investigación sobre los CAD y su papel en la Soberanía alimentaria y en la dinamización de los territorios en diferentes dimensiones. El objetivo de la línea de investigación es determinar si los CAD son herramientas que facilitan la transición agroecológica, dentro de un marco de innovaciones sociales, y que a su vez, generan ciertas resistencias funcionales y de saber-hacer dentro del sistema alimentario y su papel frente a, más que posibles, crisis globales. Dentro de esta línea, la investigación que se aborda en este proyecto trata de establecer, por un lado, qué se considera un CAD dentro de un marco de soberanía alimentaria y cómo este se vincula a una determinada narrativa de resistencia al sistema alimentario convencional. La definición de lo que se considera un Food Hubs influye en su caracterización y análisis. Las definiciones emergentes de lo que se considera un Food Hub sugieren que pueden agruparse en función de los objetivos o las expectativas asociadas a los mismos: (i) las que definen los Food Hubs de forma restrictiva en términos de funciones de eficiencia del mercado y (ii) las definiciones más amplias que incorporan los Food Hubs a visiones más extensas de la construcción de un sistema alimentario más sostenible (Baraham et al., 2012; Morely et al., 2008). En nuestro caso, la aproximación que nos están dando los datos, cuanti y cualitativos, apuntan a una tendencia hacia la segunda definición si bien la inserción en el mercado debe estar o está presente en el diseño de los CAD mediada con principios éticos de sustentabilidad y gobernanza colectiva.

Se ha realizado una parametrización exhaustiva, recogiendo las variables de la anterior evaluación de impacto (TANDEM), volcada en una encuesta de toma de datos online para su posterior análisis cuantitativo. Los resultados analizados con este trabajo esperamos que sean publicado en el Monográfico de Sustainability: Political Agroecology and Territorial Resistance Towards Food Sovereignty Facing a Global Crisis

(https://www.mdpi.com/topics/Political_Agroecology_Territorial_Resistance).

Los tiempos de publicación exceden los de este proyecto, por lo que aunque la documentación requerida esté en tiempo y forma, el proceso y resultado de la publicación se realizará a lo largo de 2024. El proyecto cubre el periodo de investigación inicial cuyos resultados entrarán en un proceso de publicación, revisión y aceptación en 2024, como es habitual en este tipo de publicaciones.

Programa Cartae

¿Has participado en alguna formación o acompañamiento en el marco de Cartae?

- No

Puesta en valor del proyecto

¿Cómo se ha comunicado / puesto en valor / escalado el proyecto y sus aprendizajes? ¿En qué contextos, redes y encuentros se ha presentado? ¿Se han creado nuevas alianzas en torno a él?

Durante la realización de este proyecto el consorcio GIASAT ha participado en diversos foros de ámbito nacional donde se ha puesto en valor el trabajo realizado por GIASAT y se ha ampliado el ecosistema de trabajo (Ver Anexo V). En ocasiones ha sido el consorcio quién ha propuesto la creación de estos espacios y en otras ocasiones la propuesta ha venido por parte de otros agentes. A lo largo de este año y medio hemos notado un aumento del interés por el trabajo realizado por el consorcio y un aumento de peticiones para la participación en foros y eventos.

Además se han realizado presentaciones de GIASAT en todos los territorios de nueva implantación y se ha reforzado el rol del consorcio en los territorios en los que ya estamos trabajando. En estas presentaciones se ha explicado el trabajo que desarrollamos desde GIASAT y nuestro ecosistema de herramientas.

También se han realizado presentaciones de GIASAT en proyectos vinculados a la fundación como:

- Proyecto Terraalimenta donde se realizó una presentación sobre los CAD como oportunidad para optimizar los canales cortos de comercialización. Octubre 2022
- Red de municipios por la agroecología donde se organizó un webinar sobre pequeño comercio y se realizó una presentación del trabajo del consorcio. Junio 2023
- Jornadas PROMOVIENDO EL SALTO DE ESCALA DE LOS SISTEMAS AGRARIOS TERRITORIALIZADOS organizadas por la Fundación Juana de Vega. Mayo 2023
- Jornadas ‘Obradores compartidos y canales de comercialización’ en Biocultura Madrid 2023
- Actualmente estamos preparando nuestra participación en el FORO NESI que se celebrará en Málaga en Junio del 2024

Con respecto al impacto en medios de comunicación hemos tenido la oportunidad de participar en:

- Programa de RTVE zoom.net donde pudimos explicar la labor que realiza GIASAT en el ámbito de la digitalización del sector agroecológico.
- Televisión de Galicia. Resumen sobre las jornadas organizadas por la Fundación Juana de Vega

Teníamos previsto un mayor impacto comunicativo en este segundo periodo pero finalmente el envío de los artículos se ha retrasado hasta el final de la ejecución y estamos pendientes de su publicación para poder aumentar nuestro alcance. Finalmente destacar que se han publicado 2 materiales de GIASAT durante el proyecto que pensamos van a tener un recorrido comunicativo significativo:

- **Guía Práctica para Centros Agroecológicos de Distribución (CAD).** Algunas de las acciones que han nutrido esta guía son el acompañamiento, impulso y promoción de muchos CADs incluyendo visitas y entrevistas en profundidad, el desarrollo de una metodología para la evaluación de impacto y un mapeo estatal con la colaboración de agentes clave en los diferentes territorios.
- **Los sistemas alimentarios en 2044:** Este documento (Anexo VI) es fruto del taller que llevamos a cabo en el marco del IX Congreso Internacional de Agroecología en el que nos imaginamos cómo serían los sistemas alimentarios del futuro, concretamente en 2044.

¿Cómo se ha comunicado la colaboración con la Fundación Daniel y Nina Carasso?

Como ya explicamos en la memoria intermedia el papel central que ha jugado y juega la Fundación Daniel y Nina Carasso en el impulso del consorcio GIASAT se traslada siempre que tenemos oportunidad en los foros en los que participamos. Además de manera explícita se ha reflejado esta colaboración en la página web como se puede comprobar en la HOME. También hemos generado una entrada específica sobre los 2 proyectos financiados por la Fundación Daniel y Nina Carasso en los últimos años con su descripción y objetivos.

Material audiovisual y otros recursos relevantes del proyecto

- [anexo-v-publicaciones-y-eventos.docx](#)

Continuidad del proyecto

El consorcio GIASAT ha recorrido un largo camino en estos 4 años. Como hemos explicado en otras ocasiones hemos trabajado de manera intensa en afianzar las relaciones y generar una visión estratégica. La construcción estratégica supone que hemos desarrollado una mirada de proceso que implica trabajar en el presente sin perder la visión del medio y largo plazo.

Gracias al apoyo de la Fundación hemos podido consolidar estos pilares que ahora nos permiten ejecutar proyectos que poco a poco van contribuyendo a completar algunos de nuestros objetivos aunque somos conscientes de que aún tenemos muchísimo trabajo por delante.

Como ya hemos comentado gracias a este apoyo actualmente GIASAT está ejecutando, además del presente proyecto las siguientes financiaciones:

GO-GIASAT: Grupo operativo para la gestión integral agroecológica de los sistemas alimentarios territorializados.

Financiado por el Ministerio de agricultura, pesca y alimentación en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 con un presupuesto de 599.754,00 Euros.

Proyecto Eu4 advice. El proyecto EU4Advice, financiado por la UE, tiene como objetivo reforzar los servicios de asesoramiento relacionados con las cadenas cortas de suministro alimentario (SFSC) a los agentes de la cadena.

Durante el mes de Enero se ha trabajado en la presentación de un proyecto en la convocatoria de los **PERTE de Economía social** junto con 7 CAD repartidos por diferentes CCAA con el objetivo de fortalecer los territorios y consolidar la propuesta de servicios de GIASAT.

También a raíz del 1st Co-funded Call of the Agroecology Partnership **“Fostering Agroecology at farm and landscape level”**, de la Unión Europea, se ha presentado, a través del ISEC-UCO, una propuesta de investigación que incluye living lab, junto con universidades y centros de investigación de Noruega, Suecia, Dinamarca y Portugal, para la profundización y el impulso de Hortacuina, Ecojerte y Valle y Vega. Actualmente se está en espera de aceptación de la prepropuesta. Durante este segundo periodo hemos realizado grandes avances en la gobernanza que nos han permitido acordar cuál es el presupuesto mínimo para el funcionamiento del consorcio y establecer cómo queremos dar respuesta a las peticiones de asistencia técnica que llegan a GIASAT. Finalmente hemos acordado crear una propuesta de servicios y un listado de personas expertas que nos permitan poner en marcha una oficina de impulso y consolidación de CAD a nivel estatal. La definición de este instrumento nos va a permitir poder acercarnos a nuevos financiadores que valoren la necesidad y utilidad de esta oficina y quieran apoyar el alcance del trabajo desarrollado por el consorcio

Seguimiento y justificación económica

- [germinandoplantilla...rev-esfmayo-1.xlsx](#)

Futuro del proyecto y solicitudes de modificación

Se han ejecutado 89.924,52 € del total de 91.674€. La diferencia son:

- 1749,48 pendientes de pago a la revista científica una vez aceptado el borrador enviado en lugar de 2000 Euros presupuestado
- Se han incurrido en 251 Euros de gasto extra en las partidas de desplazamientos que

En el excel de justificación económica hay un error en la hoja "resumen de justificación" porque no refleja el último presupuesto V.4 que es el aprobado. No nos hemos atrevido a modificar las fórmulas de esta hoja. Es por esto que las desviaciones que aparecen no son reales. Si es necesario podemos hacer la modificación con el permiso de la Fundación.

Otros anexos y testimonios

Comentarios

MUCHAS GRACIAS!!!!