

PLANTILLA INFORME DE SEGUIMIENTO

Recuerda que ésta es una plantilla para facilitar la elaboración del informe de seguimiento. En ningún caso se aceptarán informes de seguimiento enviados fuera del formulario online previsto al efecto.

1. Aspectos previos

Por favor, lee atentamente antes de empezar.

Este informe se basa en el formulario de solicitud de subvención y utiliza el mismo marco lógico y las mismas categorías de análisis (contexto, beneficiarios/participantes, acciones y actividades desarrolladas, socios y colaboradores...), por lo que se recomienda tener en mente el dossier de solicitud antes de cumplimentarlo. Los avances se guardan automáticamente y es posible salir en cualquier momento para seguir trabajando más tarde. En cualquier caso, antes de empezar, recomendamos recorrer los distintos apartados o "pantallas" (a través del índice interactivo que verás en la barra lateral izquierda una vez comiences a completar el formulario) para tener una visión global del conjunto de preguntas y documentos que deberás aportar. Asimismo, recomendamos visitar la documentación relativa al seguimiento de proyectos facilitada a todos los participantes en el seminario de arranque de proyectos y que incluye una plantilla Word de éste formulario. En todo caso, recuerda que no se aceptarán informes de seguimiento enviados al margen de esta plataforma.

Se ruega documentar con atención, pero brevedad, todos los puntos mencionados a continuación para agilizar el proceso de seguimiento. Se **agradecerán textos concisos, precisos y documentados** con datos e imágenes cuando sea posible. No se admitirán informes de seguimiento que excedan la limitación de caracteres prevista en cada apartado.

Se recuerda la **filosofía de este informe**: destacar las realizaciones, aprendizajes, logros, dificultades, tensiones, cambios de contexto, dilemas, nuevas oportunidades o posibilidades... y explicarlas.

Importante: para ser considerado, el informe debe:

- Estar **completo**: todos los campos obligatorios (señalados con un *) deben ser completados. La pantalla "Resumen" te permite ver tu archivo y marca en rojo los campos obligatorios que no están rellenos.

- Ser **validado y enviado**: para ello, cuando hayas terminado de rellenar el formulario, haz clic en el botón "Validar y enviar" al final del mismo, en la pantalla "Resumen". Al hacerlo, tu informe de seguimiento se enviará a la Fundación y ya no será editable. Recibirás un correo confirmando el envío.

Recuerda: es posible que necesites la ayuda de terceros para completar la información en determinados apartados. Para ello, puedes permitir que otra persona participe en la redacción de tu solicitud, simplemente haciendo clic en "Gestionar las invitaciones", que aparece en la barra lateral izquierda.

Si tienes cualquier duda, estaremos encantados de ayudarte.

2. Resumen del informe

La información debe ser idéntica a la que se facilitó en la solicitud de subvención.

Nombre de la organización:	
Nombre del proyecto:	
Fecha de inicio del proyecto:	
Fecha prevista de finalización del proyecto:	
Fecha de este informe:	
Nombre y datos de contacto de la persona que realiza el informe:	

Información básica acerca del proyecto: resumen, territorio, públicos objetivos o participantes, impactos/transformaciones previstas, hitos particularmente relevantes en el transcurso del programa, etc. (máximo 2000 caracteres, espacios incluidos):

El proyecto GIASAT busca fortalecer a los Centros Agroecológicos de Distribución (CAD) como estructuras clave para la innovación social, la articulación de Sistemas Alimentarios Territorializados (SAT) y la consolidación de redes de intercooperación en el sector agroalimentario. A través de una estrategia combinada de gobernanza compartida, digitalización, profesionalización y transferencia de conocimiento, el proyecto mejora la capacidad de los CAD para agregar oferta, optimizar procesos y generar nuevas cadenas de valor en circuitos cortos de comercialización.

El proyecto tiene un ámbito de actuación estatal, con trabajo en Madrid, Comunitat Valenciana, Navarra, Cataluña, Andalucía, Aragón, Galicia, Castilla y León, Islas Baleares, Islas Canarias, Extremadura, País Vasco y La Rioja, entre otras. Esta diversidad territorial refleja el carácter nacional del consorcio GIASAT y su capacidad para articular una red amplia y cooperativa en torno a los SAT.

Sus públicos principales son los 34 CAD que forman parte de su ecosistema y las casi 1000 PYMEs agroecológicas vinculadas a ellos, junto con entidades del tercer sector, administraciones públicas y agentes territoriales relevantes para la transición agroecológica.

Las transformaciones realizadas incluyen:

- Mejora de la eficiencia logística y comercial de los CAD mediante digitalización y acompañamiento técnico.*
- Impulso de una red estatal de CAD como estructura estable de intercooperación económica y de conocimiento.*
- Creación de un servicio de incubación y aceleración para fortalecer la sostenibilidad y competitividad de proyectos agroecológicos.*
- Refuerzo del consorcio GIASAT como estructura de gobernanza y motor de innovación abierta.*

Entre los principales hitos se encuentran: la consolidación de una red estatal de CAD operativa con 16 CAD adscritos en el 2025, la puesta en marcha de un Living Lab con sesiones periódicas de intercambio técnico, la creación del Centro de Incubación y Aceleración GIASAT que ha dado asesoramiento a 26 iniciativas y la ampliación del Espacio Lanzadera con la incorporación de 48 nuevas entidades sumando un total de 71 entidades adscritas.

Logo de la organización o del proyecto, si se dispone de uno:

3. Evolución del contexto

Por favor, explica las evoluciones del contexto en que se desarrolla el proyecto (ej.: cambios políticos, legislativos, cambios de dirección en organizaciones...) o de la temática o reto al que hace frente el proyecto (ej.: cambio en la manera en que se plantea, ocurre,

se describe un problema), así como su impacto sobre el desarrollo del mismo. Los elementos presentados en este capítulo permitirán justificar posteriormente aprendizajes, logros, dificultades, evoluciones y adaptaciones o modificaciones del proyecto (máximo 3000 caracteres, espacios incluidos).

Durante el periodo de ejecución no se han producido cambios significativos en el contexto general que rodea al proyecto, pero sí se han evidenciado con mayor claridad algunos de los ejes de diagnóstico que motivaron la creación de GIASAT. El comportamiento desigual de los CAD —algunos atravesando dificultades estructurales y otros consolidando su facturación y su ecosistema territorial— confirma la pertinencia del trabajo desarrollado y la necesidad de profundizar en los mecanismos de apoyo, acompañamiento y cooperación previstos en el proyecto.

En primer lugar, se reafirma la necesidad de un espacio específico de transferencia entre CAD, tanto a nivel técnico como comercial. La tensión señalada en la formulación del proyecto entre la urgencia de crecer económicamente para alcanzar la sostenibilidad y la capacidad real de los CAD para incorporar mejoras organizativas sigue siendo un elemento central del contexto. La profesionalización de la gestión, la planificación comercial y la coordinación entre equipos técnicos y base productiva continúan siendo desafíos comunes que condicionan la estabilidad y viabilidad de estas estructuras.

En segundo lugar, permanece muy presente la complejidad de equilibrar la optimización técnica de procesos con la dimensión social y comunitaria que sostiene a los CAD. Las mejoras identificadas (digitalización, herramientas de gestión, reorganización de flujos logísticos) no pueden abordarse de forma aislada o exclusivamente funcional. Cada avance técnico se inserta en un contexto de gobernanza interna —formas de participación, ritmos de toma de decisiones, distribución de responsabilidades— y en un entorno externo de alianzas territoriales, cooperaciones y tensiones con otros agentes del sector. Este equilibrio entre eficiencia operativa y coherencia con los principios de la economía social es uno de los retos que el proyecto ha acompañado con mayor cuidado.

Por último, se ha hecho todavía más evidente la importancia de la intercooperación entre territorios como factor de mejora estructural. En encuentros de la red, los CAD han manifestado la necesidad de compartir aprendizajes, contrastar metodologías, identificar soluciones comunes y, en muchos casos, disponer de un espacio seguro de apoyo mutuo y “terapia colectiva”. La cooperación interterritorial —compartir servicios, generar catálogos conjuntos, planificar intercambios de producto, construir una identidad común— sigue siendo un ámbito poco explorado en el sector agroecológico, pero cada vez más demandado por las entidades participantes. Esta evolución ha reforzado el papel de

GIASAT como espacio articulador y ha generado nuevas oportunidades para avanzar hacia una red estatal más cohesionada y con mayor capacidad de incidencia.

En conjunto, el contexto del proyecto se ha mantenido estable, pero se han intensificado las dinámicas internas que justifican la pertinencia del trabajo: la necesidad de profesionalización, el equilibrio entre lo económico y lo social, y la creciente voluntad de intercooperación entre CAD de diferentes territorios.

4. Análisis de los beneficiarios del proyecto

Describir las características de las personas participantes, públicos o beneficiarios del proyecto y determinar su número en la medida de lo posible. Comparar con lo inicialmente previsto y explicar posibles desviaciones. Detallar los impactos o transformaciones en los beneficiarios (máximo 3000 caracteres, espacios incluidos).

En relación con los **CAD**, el ecosistema de GIASAT continúa desarrollándose de manera favorable. La actividad general del consorcio, junto con el trabajo de la oficina técnica y el avance de la red de CAD, ha permitido que actualmente GIASAT esté trabajando con **34 CAD**, que se encuentran en diferentes fases de desarrollo, desde iniciativas emergentes hasta estructuras más consolidadas. Esta diversidad confirma tanto la necesidad como la pertinencia de los dispositivos de acompañamiento, coordinación y transferencia impulsados por el proyecto.

En cuanto a las **PYMES de base agroecológica**, la estimación actual es que los 34 CAD del ecosistema GIASAT agrupan en torno a **1.000 entidades productoras y transformadoras**, si bien se trata de un dato que se está afinando a través del proceso de evaluación de impacto actualmente en curso. Estas entidades se benefician de manera indirecta del fortalecimiento organizativo, técnico y relacional de los CAD, así como de los avances en profesionalización, intercooperación y planificación conjunta.

El proyecto ha trabajado también con **agentes locales y sectoriales**, como Grupos de Acción Local, asociaciones, entidades territoriales y otros actores del ecosistema agroalimentario. En este marco, GIASAT ha participado en las formaciones de **Terralimenta** y RIACC presentando la propuesta de valor de los CAD y el papel del consorcio a los Grupos de Acción Local implicados en la convocatoria actual, contribuyendo a ampliar el conocimiento y reconocimiento de estas estructuras en el ámbito del desarrollo rural.

A través del trabajo de la **oficina técnica** y del funcionamiento ordinario del consorcio, se han incorporado nuevos agentes al ecosistema GIASAT y se han prestado **acompañamientos técnicos específicos durante el segundo periodo del proyecto**, entre los que destacan:

- **Fundación Juana de Vega**, centrada en el desarrollo rural gallego mediante investigación, formación y transferencia de conocimiento, que valora a GIASAT como socio estratégico para impulsar nuevas líneas vinculadas a la producción agroecológica.
- **Supermercats San Crispín**, cooperativa histórica de Menorca, a la que se está asesorando en la búsqueda de financiación para la creación de un CAD.
- **ADV Bioponent**, asociación de agricultores y agricultoras ecológicas de las Terres de Ponent (Lleida), interesada en impulsar un CAD con acompañamiento de GIASAT.
- **GAL La Cederna Garalur**, impulsor del proyecto Tejiendo la Despensa, al que GIASAT presta apoyo técnico.
- **Inspira Territorio**, promotora de la iniciativa Los pies en la tierra, interesada en el desarrollo de un obrador compartido.
- **CEA Vitoria**, en proceso de articulación de la producción agroecológica y exploración de líneas de trabajo en comercialización.
- **Cooperativas del Priorat (Vincloop)**, que solicitan apoyo en la optimización de su ruta logística.
- **REAS Rioja**, interesada en poner en marcha un servicio de comercialización para productores y productoras de la región.
- **Asociación Reserva Geológica de las Loras**, que valora la creación de un CAD y recibe apoyo inicial.
- **La Brostada**, cooperativa agroecológica que ha recibido asesoramiento durante el segundo periodo del proyecto, centrado en el fortalecimiento de su estructura organizativa y en la mejora de sus procesos de distribución y comercialización.

En conjunto, el proyecto está beneficiando a un **ecosistema amplio, diverso y en expansión**, reforzando la capacidad de los CAD y de los actores territoriales para articular Sistemas Alimentarios Territorializados más sólidos, cooperativos y sostenibles.

5. Relación con los aliados y colaboradores del proyecto

Por favor, describe brevemente a los aliados y principales colaboradores del proyecto (económicos, operativos, institucionales, etc.) y detalla la evolución en las relaciones con ellos y en su implicación en el proyecto, justificando los eventuales cambios con respecto a la previsión inicial (máximo 4000 caracteres, espacios incluidos).

El proyecto ha contado con una **red amplia y diversa de aliados**, cuya implicación ha evolucionado de manera significativa a lo largo del periodo de ejecución. El núcleo principal ha sido el **consorcio GIASAT**, formado por entidades con trayectorias complementarias en agroecología, economía social, digitalización y dinamización territorial. Su colaboración se ha mantenido estable, combinando reuniones periódicas, trabajo técnico conjunto y coordinación estratégica. Este núcleo ha actuado como motor del proyecto, garantizando coherencia metodológica y sosteniendo los procesos de acompañamiento a los Centros Agroecológicos de Distribución (CAD).

Durante el periodo de ejecución, el consorcio se ha visto **reforzado con la incorporación de nuevas entidades socias, Arran de Terra y Menjadors**. Ambas entidades aportan una amplia experiencia en producción agroecológica, comercialización y articulación territorial, y su incorporación ha contribuido a ampliar las capacidades del consorcio, enriquecer los enfoques metodológicos y reforzar el trabajo estratégico en torno al papel de los CAD.

En torno al consorcio, el **Espacio Lanzadera** ha funcionado como un punto de encuentro multiactor en el que participan CAD, asociaciones sectoriales, administraciones locales, grupos de consumo, entidades del tercer sector y centros de investigación. Actualmente, el Espacio Lanzadera cuenta con **71 entidades adscritas**, reflejando un ecosistema diverso y transversal. Entre ellas se incluyen **33 empresas, cooperativas y CAD, 17 entidades privadas, 10 entidades de la sociedad civil, 7 entidades públicas y 4 centros de investigación**. Esta diversidad refuerza la capacidad del proyecto para articular procesos de innovación, transferencia de conocimiento e intercooperación desde una perspectiva multiactor.

La relación con los **CAD aliados** ha sido uno de los elementos más dinámicos del proyecto. La puesta en marcha de la **Red de CAD** con 16 CAD adheridos ha permitido estructurar su participación dentro de GIASAT, facilitando su encaje en las dinámicas de trabajo del consorcio. Algunos CAD han mostrado un nivel de implicación muy alto, participando activamente en los espacios de gobernanza, intercambio y acompañamiento técnico. Otros, debido a dificultades internas, sobrecarga operativa o ciclos de actividad

inestables, han tenido una participación más irregular. Esta diversidad ha reafirmado la necesidad de que GIASAT funcione como un espacio de apoyo flexible, adaptado a ritmos y capacidades distintas. Al mismo tiempo, la evolución de estas relaciones ha generado aprendizajes clave sobre la importancia de construir confianza, respetar los tiempos de las entidades y ofrecer mecanismos de apoyo continuado más allá de intervenciones puntuales.

A nivel territorial, se han fortalecido las conexiones con **administraciones públicas, cooperativas locales, redes agroecológicas y entidades de la economía social**. En algunos territorios, estas relaciones han permitido abrir debates sobre políticas alimentarias, fortalecer vínculos con estrategias municipales o autonómicas y posicionar a los CAD como actores relevantes en la articulación de SAT. En otros casos, el trabajo se ha centrado en acompañar iniciativas emergentes o facilitar contactos que puedan derivar en colaboraciones futuras.

Aunque no se han producido cambios bruscos en el mapa de aliados, sí se ha observado una **maduración progresiva de las relaciones**, expresada en:

- una mayor circulación de información entre entidades;
- una disposición creciente a compartir dificultades operativas y retos internos;
- un interés explícito de los CAD por contar con espacios estables de apoyo mutuo;
- una mayor claridad sobre qué tipos de cooperación son viables a corto plazo y cuáles requieren procesos más largos;
- y la **formulación conjunta de proyectos** a través de la red de CAD como vía para reforzar la sostenibilidad y el impacto del trabajo colectivo.

Finalmente, podemos concluir que el ecosistema GIASAT se ha visto reforzado y ha situado al consorcio como un actor importante y destacado a nivel estatal. Al mismo tiempo, se han identificado tensiones habituales en procesos de intercooperación —limitaciones de tiempo, retos de gobernanza y cargas operativas— que, lejos de debilitar la red, han reforzado el sentido y la necesidad del proyecto, al evidenciar la importancia de contar con **estructuras de apoyo estables, adaptadas y continuadas en el tiempo**.

En conjunto, la evolución de las alianzas confirma que el proyecto ha contribuido a consolidar un **ecosistema cooperativo más fuerte, articulado y con mayor capacidad de aprendizaje colectivo**.

6. Acciones realizadas

Describir las principales actividades realizadas, siguiendo, en la medida de lo posible, el esquema de la propuesta de acciones que se planteó en el formulario de solicitud de subvención, hasta un máximo de 10.

Nombre de la acción (Incluye también la numeración correspondiente. Por ejemplo: "1. Talleres de co-diseño". Máximo 2000 caracteres, espacios incluidos):

Descripción de la acción (Describir el desarrollo de la acción de la manera más objetiva posible: características y número de participantes, metodología, tiempos, impacto en los participantes, etc. Máximo 3000 caracteres, espacios incluidos):

Principales conclusiones y aprendizajes (Explicitar las dificultades u obstáculos encontrados en el desarrollo de la acción, así como los aprendizajes y conclusiones derivados de ese desarrollo, explicando las diferencias entre las realizaciones efectivas y lo que estaba previsto en la solicitud de subvención (y/o en el anterior informe de seguimiento), si las hubiera. Máximo 3000 caracteres, espacios incluidos):

Añadir tantas acciones como sea necesario, hasta un máximo de 10.

Si dispones de fotos, vídeos, mapas, esquemas, infografías, etc. que ayuden a ilustrar las acciones antes mencionadas, puedes adjuntarlas aquí. Por favor, incluye la autoría correspondiente en el nombre de cada archivo. Más adelante podrás adjuntar otros recursos de carácter más general.

ACCIÓN A1– Fortalecimiento del consorcio GIASAT

Descripción de la acción

La Secretaría Técnica ha coordinado el funcionamiento general del consorcio GIASAT durante el periodo de ejecución, asegurando la coherencia metodológica, el seguimiento técnico y la articulación de los distintos espacios de gobernanza. Su actividad ha incluido:

- La convocatoria y dinamización de reuniones periódicas: En el periodo de ejecución del proyecto se han celebrado 13 reuniones de coordinación técnica (aproximadamente cada 6 semanas) y 1 un encuentro presencial de la Dirección estratégica en Septiembre del 2025 en Almedijar.
- La actualización de documentos internos de gobernanza: Se han validado los documentos de régimen interno, gobernanza y el marco de colaboración que ha sido firmado por todas las entidades. Estos documentos se recogen en el Anexo I. Documentos de gobernanza GIASAT

- Coordinación de la incorporación de nuevas entidades socias: Se han incorporado 2 entidades nuevas como socias en el consorcio: Menjadors ecologics y Arran de terra. Aunque estaba previsto que fueran 3 se ha optado por una estrategia de crecimiento más conservadora. Esto se debe a varias razones como las dinámicas de trabajo internas y la puesta en marcha de la red de CAD ha complejizado la gestión de la gobernanza.
- Celebración de un encuentro anual en Septiembre del 2025 en Almendijar con la participación de las 6 entidades del consorcio

Principales conclusiones y aprendizajes

- **Necesidad de estabilidad organizativa**: La Secretaría Técnica ha confirmado la importancia de contar con un espacio operativo centralizado que sostenga la coordinación entre entidades con ritmos, capacidades y territorios diferentes.
- **Gobernanza como herramienta de cohesión**: La revisión de documentos internos y la claridad en procesos de toma de decisiones han permitido reducir fricciones y asegurar continuidad en momentos de alta carga operativa.
- **Consolidación del consorcio como actor estatal**: La formalización de dinámicas internas y la ampliación del ecosistema colaborador han fortalecido la legitimidad y capacidad operativa de GIASAT para liderar procesos de intercooperación en los SAT.
- **Crecimiento vs. estabilidad**: Uno de los éxitos de GIASAT ha sido consolidar un grupo motor basado en la cooperación y la confianza. Es por tanto que la estrategia de crecimiento tiene que tener en cuenta la necesidad de sostener la calidad de esas interacciones.

No se han identificado desviaciones significativas respecto al plan previsto; sin embargo, se confirma que la carga de coordinación es elevada y constituye un elemento estructural que debe considerarse en fases futuras para asegurar sostenibilidad organizativa.

ACCIÓN A2 – Divulgación y transferencia de conocimiento

Descripción de la acción

La Acción 2 ha tenido como finalidad reforzar la **divulgación, sistematización y transferencia de conocimiento** generado en torno a los Centros Agroecológicos de Distribución (CAD).

Durante el periodo de ejecución, el **Espacio Lanzadera** ha continuado desarrollando su función como dispositivo estable de divulgación y aprendizaje colectivo, celebrándose **2 actividades online** orientadas a compartir experiencias, metodologías y resultados relacionados con la gobernanza de los CAD, la profesionalización de sus estructuras y los procesos de intercooperación. Estas actividades han actuado no solo como espacios formativos, sino también como lugares de contraste y validación colectiva.

5º Espacio lanzadera: 24 de septiembre de 2025. Presentación de la herramienta POD. 38 personas inscritas de 38 entidades diferentes.

6º Espacio lanzadera: 26 de Mayo del 2025: Presentación del toolkit de GIASAT. 50 personas inscritas de 50 entidades diferentes.

En total participaron 53 Entidades en los dos espacios lanzadera. El proyecto ha finalizado con **48 nuevas adhesiones al Espacio lanzadera sumando un total de 71 entidades adscritas**.

En relación a la comunicación externa hay que recordar que durante la ejecución de este proyecto se ha realizado un Rebranding de la marca GIASAT en el último trimestre de 2024. Además se rediseñó y publicó la segunda versión de la web de GIASAT entre los meses de julio de 2024 y febrero de 2025 y por último se ha abierto un perfil de GIASAT en Instagram en 2025. Todo esto ha sido posible gracias a la **incorporación de una persona responsable de comunicación** que está coordinando e implementando la estrategia de comunicación. Esta estrategia ha incluido la publicación de **3 artículos en medios generalistas, 3 notas de prensa**, la producción de **9 vídeos**, la realización de **21 publicaciones en la web y 31 publicaciones en las redes sociales de GIASAT**, alcanzando a **3.140 usuarios** durante el periodo de ejecución. Toda esta información se amplía en el Anexo II. Informe de Comunicación

Asimismo, se ha elaborado un **plan de comunicación** (Anexo II. Plan de comunicación de GIASAT) y **protocolo de comunicación interna**, destinado a mejorar los flujos de información entre las entidades del consorcio y a facilitar la coordinación de acciones de divulgación, transferencia y seguimiento. Este protocolo recoge la necesidad de contar con marcos claros para ordenar la producción y circulación de contenidos en proyectos colaborativos complejos.

Durante todo el proyecto se ha participado en 12 eventos frente a los 3 previstos inicialmente. Se describen en el apartado 7.

De forma complementaria, se ha trabajado en la elaboración de una metodología que permita medir el impacto de GIASAT y de su ecosistema. Para medir este impacto se van a realizar cuestionarios anuales en la red de CAD y en los CAD asesorados en la Oficina técnica. Además se ha diseñado una metodología de **seguimiento cualitativo de la evolución de los CAD que permite completar los datos de impacto**, basado en entrevistas en profundidad tanto a entidades participantes como a miembros del Espacio Lanzadera. Esta metodología, va a permitir recoger información relevante sobre transformaciones organizativas, dificultades persistentes y oportunidades de mejora, reforzando el carácter reflexivo y evaluativo de la acción. Esta información se amplía en el Anexo III. Metodología para la evaluación de Impacto

Principales conclusiones y aprendizajes

- El **Espacio Lanzadera se consolida como una infraestructura clave de transferencia**, no solo para difundir contenidos, sino para generar aprendizaje colectivo y validación entre pares.
- **Retos persistentes:** El tiempo disponible para generar contenidos es limitado en un proyecto con alta carga técnica y operativa. La incorporación de una persona responsable de comunicación ha facilitado que se pudiera desarrollar una estrategia y darle seguimiento.
- La **combinación de divulgación abierta y seguimiento cualitativo** permite conectar la comunicación con procesos reales de transformación, evitando una transferencia superficial del conocimiento.
- La elaboración de un **protocolo de comunicación interna** ha mejorado la coherencia del relato del proyecto y la eficiencia organizativa del consorcio.
- La medición del impacto y la generación de indicadores son un elemento fundamental para GIASAT pero todavía tenemos que depurar

En conjunto, la Acción 2 ha demostrado que la divulgación y la transferencia de conocimiento son elementos estructurales del proyecto GIASAT, fundamentales para fortalecer el ecosistema, ampliar la red y sostener procesos de innovación social en el ámbito agroecológico.

Acción 3. Diseño, gestión y coordinación de la Red estatal de Centros Agroecológicos de Distribución (CAD)

Descripción de la acción

La Acción 3 ha tenido como objetivo diseñar, estructurar y coordinar una **red estatal de Centros Agroecológicos de Distribución (CAD)** que facilite el intercambio de conocimientos, servicios y productos, y que actúe como infraestructura colectiva para fortalecer los Sistemas Alimentarios Territorializados (SAT).

Durante el periodo de ejecución se ha constituido una **Secretaría Técnica de la Red**, responsable de organizar y dar coherencia a los distintos procesos de trabajo. Esta Secretaría ha actuado como una infraestructura organizativa al servicio de la red, ordenando las líneas de trabajo y garantizando la participación de los CAD en un contexto de elevada diversidad territorial y organizativa. Aunque la secretaria se formalizó a finales del 2024 ha sido durante el 2025 que ha tenido una actividad más interna como se puede ver en el Anexo IV informe de actividades de la secretaría técnica de la red de CAD

La red ha avanzado en su **modelo de gobernanza**, definiendo un proceso progresivo y realista para la construcción de un marco común de funcionamiento. Se ha constituido un **Grupo Motor de Gobernanza (Con la participación de 6 CAD)**, se ha elaborado un plan de trabajo anual y se han definido los dos documentos prioritarios para la red: el Régimen de Funcionamiento Interno y los Criterios de Adhesión. Estos documentos (Se pueden consultar en el Anexo V. Documentos gobernanza Red de CAD) se encuentran en fase de validación, con un itinerario claro previsto en un próximo encuentro presencial.

En conjunto, la red ha alcanzado un grado de estructuración suficiente para operar como espacio estable de coordinación, contando con la participación activa de **16 CAD adheridos** y con una implicación más amplia de CAD y entidades vinculadas a través de actividades y espacios de trabajo. Los CAD adheridos a la red son: La diligencia SCCL, Valle y Vega, Ecojerte, Tierra y libertad, Cooperativa Agroecológica de montaña, Biocanarias, UHAM, Hortacuina, Saltamontes Bio, APAEMA, Pagesos ecologics de Mallorca, Ekoalde, Vallaecolid, Ecoagra, Vallaecolid y Terra Pagesa.

Principales conclusiones y aprendizajes

- La creación de una **Secretaría Técnica específica** es una condición imprescindible para sostener una red estatal de CAD y garantizar la coherencia entre gobernanza, intercooperación técnica y económica.

- La **diversidad de situaciones de los CAD** exige un enfoque progresivo, flexible y adaptado, evitando modelos rígidos que puedan excluir a entidades con menor capacidad operativa.
- La construcción de la gobernanza requiere tiempo y confianza; el enfoque por fases ha permitido avanzar sin generar bloqueos.
- La red funciona no solo como espacio operativo, sino también como **espacio de apoyo mutuo y aprendizaje colectivo**, especialmente relevante para CAD que atraviesan momentos de dificultad.

No se han producido desviaciones significativas respecto a lo previsto; el periodo ejecutado ha sido fundamentalmente un **año de diseño, estructuración y puesta en marcha**, sentando las bases para el desarrollo pleno de la red en fases posteriores.

Acción 4. Desarrollo de la red de intercambio de conocimientos entre los Centros Agroecológicos de Distribución

Descripción de la acción

La Acción 4 ha tenido como objetivo generar una **metodología estructurada de intercambio de conocimientos** entre los CAD que forman parte de la red GIASAT, facilitando el aprendizaje colectivo, la sistematización de experiencias y la transferencia de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la gobernanza y la operativa de estas estructuras.

Durante el periodo de ejecución se ha avanzado en la creación de un **espacio común de conocimiento** a través de un **Living Lab de intercambio de conocimientos**.

Se ha creado una **landing page** (<https://giasat.org/red-estatal-cad/>) aunque finalmente no se ha creado el repositorio de información en la misma ya que se está usando el google drive para organizar y sistematizar materiales relevantes generados en el proyecto y por los propios CAD. Este repositorio recoge documentación técnica, aprendizajes compartidos, relatorías de encuentros y materiales de apoyo, con una estructura pensada para facilitar su consulta y reutilización por parte de entidades con distintos niveles de madurez organizativa.

En paralelo, se ha puesto en marcha un **Living Lab de intercambio de conocimientos**, concebido como un espacio dinámico de experimentación, reflexión colectiva y aprendizaje entre pares. En este marco se han celebrado:

- Un **encuentro inicial** de arranque celebrado en Granada entre el 6-8 febrero del 2025, con la asistencia de 14 agrupaciones y 35 personas.
- **5 talleres temáticos online**, centrados en retos comunes identificados por los CAD:
 - Creación de una red de intercambios de plátano entre cooperativas agroecológicas.
 - Costes de producción y cooperativas agroecológicas.
 - Optimización de compra a socios por parte de las cooperativas.
 - Optimización de compra a socias por parte de las cooperativas II.
- y se ha preparado el diseño metodológico del **encuentro final**, orientado a la síntesis y devolución de aprendizajes.

Estos espacios han contado con la participación de **al menos 15 personas en cada sesión**, favoreciendo el intercambio horizontal entre CAD de diferentes territorios y niveles de desarrollo. La metodología del Living Lab ha priorizado la puesta en común de experiencias reales, el contraste entre prácticas y la construcción colectiva de soluciones adaptadas. Se puede consultar más sobre los intercambios técnicos en el [Anexo VI. Agenda de los living lab de la red de CAD](#)

Como parte de esta acción, se ha desarrollado además una **metodología específica para la recogida y sistematización de aprendizajes**, utilizando fichas, relatorías y documentos de síntesis que permiten capitalizar el conocimiento generado y alimentan tanto el repositorio como el diseño de acciones futuras del proyecto.

Se ha creado una Agenda Anual de Intercambios que coordina toda la acción hasta marzo de 2026, donde se abordarán las siguientes temáticas ya acordadas con los CAD:

- Elaboración de cuadros de mando económico y analíticas para el seguimiento económico de la empresa agroecológica (II bloques).
- Desarrollo de un seminario técnico presencial sobre costes de producción.
- Formación sobre criterios y gestión de la calidad.
- Mejora de los sistemas de conectividad para el fomento de los intercambios económicos.

Principales conclusiones y aprendizajes

- El intercambio de conocimientos entre CAD es más eficaz cuando se basa en **aprendizaje entre pares**, a partir de experiencias reales y retos compartidos.
- El formato **Living Lab** ha demostrado ser especialmente adecuado para generar confianza, profundizar en problemáticas complejas y favorecer la transferencia práctica de aprendizajes.
- La existencia de un **repositorio estructurado** facilita la acumulación y reutilización del conocimiento, evitando la pérdida de aprendizajes generados en encuentros puntuales.
- La diversidad territorial y organizativa de los CAD enriquece el proceso, pero requiere metodologías cuidadas y mediación técnica para asegurar la participación equilibrada.
- La sistematización de aprendizajes no es un resultado automático, sino que necesita herramientas específicas y tiempo dedicado, aspecto que ha sido incorporado de forma consciente en esta acción.
- La generación de espacios de confianza entre los CAD, permite profundizar en las temáticas abordadas.

En conjunto, la Acción 4 ha permitido sentar las bases de una **red estable de intercambio de conocimientos**, complementaria a la coordinación organizativa y económica de la red de CAD, y fundamental para el fortalecimiento a largo plazo de los Sistemas Alimentarios Territorializados.

Acción 5. Diseño e implementación de una metodología para el intercambio de productos entre los Centros Agroecológicos de Distribución (CAD)

Descripción de la acción

La Acción 5 ha tenido como objetivo avanzar en la **creación de una metodología común que permita el intercambio de productos entre los CAD de la red**, sentando las bases para una intercooperación económica realista, progresiva y adaptada a la diversidad territorial y organizativa de estas estructuras.

Durante el periodo de ejecución, el trabajo se ha centrado fundamentalmente en la **fase de diseño y estructuración** del sistema de intercambio (Se puede consultar información ampliada en el Anexo VII. Informe del plan de trabajo), tal y como estaba previsto en la formulación del proyecto. Este enfoque responde a la constatación —ya identificada en la

memoria intermedia— de que la intercooperación económica entre CAD es un ámbito poco explorado, que requiere primero generar condiciones organizativas, herramientas compartidas y confianza mutua antes de activar intercambios sistemáticos.

En este marco, se ha elaborado un **protocolo de trabajo para los intercambios de producto**, que define criterios comunes para la planificación, la fijación de precios orientativos, la coordinación logística y la toma de decisiones compartidas. Este protocolo no se concibe como un documento cerrado, sino como una herramienta viva, destinada a ser validada y ajustada a partir de la experiencia práctica. Durante esta primera etapa se han realizado más de 30 intercambios entre los CAD.

Paralelamente, se ha avanzado en la **construcción de una propuesta conjunta de planificación**, orientada a profesionalizar el servicio de venta de los CAD y a facilitar la complementariedad entre territorios. Para ello se han desarrollado herramientas comunes de recogida de información sobre oferta y demanda, calendarios productivos, volúmenes orientativos y capacidades logísticas, permitiendo identificar posibles sinergias y primeras oportunidades de intercambio.

Aunque el proyecto contempla la realización de intercambios de producto a través de una plataforma específica, el periodo ejecutado ha estado principalmente orientado a **preparar el terreno para estos intercambios**, priorizando la coherencia del modelo y la viabilidad operativa frente a la activación prematura de flujos comerciales que no estuvieran suficientemente respaldados.

De forma complementaria, se ha trabajado en el diseño de una **campaña conjunta de comunicación y marketing**, orientada a mejorar el conocimiento sobre la labor de los CAD, reforzar una identidad mínima común y apoyar, en fases posteriores, la visibilización de los intercambios de producto y de la oferta agregada de la red. Esta acción vió minorado su presupuesto ya que tuvimos que reforzar el presupuesto del encuentro anual por esa razón la campaña sólo se ha diseñado y se han realizado algunas piezas comunicativas básicas sobre la red de CAD y GIASAT. Además se realizó una colaboración con freepress para la creación de varias píldoras audiovisuales y dos colaboraciones con el fin de ampliar mercados y fuentes de financiación. Todo esto se describe en el [Anexo II. Informe de acciones de comunicación.](#)

Principales conclusiones y aprendizajes

- La intercooperación económica entre CAD **no puede abordarse como un mero intercambio puntual**, sino que requiere planificación, herramientas compartidas y una gobernanza clara.

- El diseño de un **protocolo común** ha sido un paso imprescindible para ordenar expectativas, reducir incertidumbres y facilitar futuros intercambios.
- La diversidad de modelos productivos, logísticos y comerciales de los CAD obliga a un enfoque **flexible y progresivo**, evitando soluciones homogéneas.
- La planificación conjunta mejora la capacidad de los CAD para **anticipar excedentes, complementar surtidos y optimizar recursos**, incluso antes de que se produzcan intercambios efectivos.
- La creación de una identidad y narrativa común es un elemento clave para apoyar la intercooperación económica y mejorar la visibilidad del trabajo de los CAD.

Como ya se ha comentado la campaña de marketing conjunta vió minorado su presupuesto. Por lo demás no se han producido desviaciones significativas respecto a lo previsto. El periodo ejecutado ha sido fundamentalmente un **año de diseño, estructuración y preparación**, sentando las bases para la activación progresiva de intercambios de producto y el aumento de volúmenes de venta.

Acción 6. Diseño y puesta en marcha del Centro de Incubación y Aceleración GIASAT

Descripción de la acción

La Acción 6 ha tenido como objetivo diseñar y poner en marcha la Oficina técnica de GIASAT orientada a acompañar la creación, consolidación y profesionalización de Centros Agroecológicos de Distribución (CAD) y PYMEs agroecológicas vinculadas a los Sistemas Alimentarios Territorializados (SAT).

Durante el periodo de ejecución, el trabajo se ha centrado prioritariamente en la **fase de diseño metodológico y estructuración operativa** del centro, entendiendo que la calidad del acompañamiento depende de contar con un marco sólido, coherente y adaptado a la realidad del sector. En este sentido, se ha constituido una **oficina técnica virtual**, que actúa como punto de entrada al servicio, con información clara de contacto, criterios de actuación y mecanismos de derivación.

Se han definido los **criterios y condiciones de selección y aceptación de proyectos**, así como un **marco regulatorio básico** para la prestación de servicios, que establece responsabilidades, alcance del acompañamiento y principios de trabajo alineados con la economía social y la agroecología. De forma complementaria, se ha diseñado un **protocolo del flujo de prestación de servicios**, que ordena las fases de diagnóstico,

asignación de apoyos, seguimiento y cierre. Toda esta documentación se puede consultar en el Anexo VIII. Documentos de formalización de la Oficina técnica

Asimismo, se ha avanzado en la **definición del catálogo de servicios** de la incubadora/aceleradora, identificando al menos **10 tipos de servicios diferenciados**, entre los que se incluyen acompañamiento en gobernanza, planificación económica, digitalización, logística, intercooperación, modelos de negocio y fortalecimiento organizativo. Para hacer posible esta prestación, se ha creado una **bolsa de personas expertas**, integrada por **más de 20 perfiles** con experiencia contrastada en agroecología, economía social, distribución alimentaria, gestión empresarial y procesos colectivos.

En este primer año de actividad se han realizado 26 asesoramientos de diferentes tipologías que se pueden consultar en el Anexo IV. Informes de las asesorías realizadas

Hay que destacar que apenas se ha realizado acción comunicativa para dar a conocer la Oficina ya que el boca a boca ha hecho que llegaran muchas propuestas y se ha preferido funcionar en modo piloto. En el informe de comunicación se describe el contenido de la web y los materiales creados.

Principales conclusiones y aprendizajes

- El diseño de una incubadora especializada en CAD requiere **metodologías específicas**, distintas de las incubadoras empresariales generalistas, y estrechamente vinculadas a la realidad territorial y cooperativa del sector.
- La **oficina técnica** se ha revelado como una pieza clave para ordenar la demanda, realizar diagnósticos adecuados y evitar procesos de acompañamiento desalineados con las capacidades reales de las entidades.
- La definición previa de criterios, protocolos y marcos regulatorios ha permitido **dotar de coherencia y transparencia** al servicio desde su inicio.
- La creación de una **bolsa amplia y diversa de expertas/os** es fundamental para ofrecer acompañamientos ajustados a necesidades muy heterogéneas.
- El periodo ejecutado ha sido especialmente relevante para **sentar las bases estructurales del centro**, priorizando la calidad del diseño frente a una puesta en marcha apresurada de servicios.

No se han producido desviaciones significativas respecto a lo previsto; la acción ha cumplido su función de **diseño y estructuración**, permitiendo que la fase de prestación intensiva de servicios se desarrolle con mayores garantías en la siguiente etapa del proyecto.

7. Análisis de las condiciones de realización de las acciones

Valorar y explicar si, en el desarrollo del proyecto, los siguientes recursos estaban bien calibrados y han permitido, facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades, incidiendo en posibles adaptaciones que se requieran y se quieran poner en marcha:

- Recursos humanos implicados en las distintas actividades (número de personas, competencias, trabajo colectivo, implicación, etc.)
- Recursos materiales
- Espacios
- Trabajo con los colaboradores
- Etc.

En términos generales, durante el periodo de ejecución del proyecto no se han detectado desviaciones significativas en relación con los recursos inicialmente previstos, y las acciones se han desarrollado conforme a lo planificado. No obstante, se han identificado **dos ámbitos concretos** en los que ha sido necesario realizar ajustes para garantizar la correcta implementación del proyecto.

En primer lugar, en relación con la **oficina técnica de la incubadora/aceleradora**, los recursos previstos para su diseño y puesta en marcha resultaron insuficientes. La fase de diseño metodológico ha requerido un volumen de trabajo mayor del estimado inicialmente, especialmente en tareas de gabinete, elaboración de documentos, definición de protocolos y coordinación interna entre las entidades del consorcio. Asimismo, en la fase de prestación de servicios se constató que no se habían contemplado recursos suficientes para la **coordinación y seguimiento continuado de la oficina técnica**, más allá de la ejecución directa de las asesorías.

Para dar respuesta a esta situación y garantizar la estabilidad y continuidad del dispositivo, se han complementado los recursos disponibles a través de una **propuesta presentada y aprobada al PERTE impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social**, lo que ha permitido reforzar la coordinación de la oficina técnica y asegurar el seguimiento de los procesos iniciados. Esta combinación de recursos ha sido clave para sostener la calidad del acompañamiento previsto.

En segundo lugar, los recursos asignados al **encuentro anual presencial de la red de CAD** (presupuestados inicialmente en 5.500 €) se mostraron claramente insuficientes para cubrir los costes reales de desplazamiento y participación. Para poder llevar a cabo el encuentro en condiciones adecuadas, se recurrió a la cobertura de los gastos de viaje del equipo de GIASAT a través del proyecto GO-GIASAT, ya finalizado. Además, se realizó una **modificación presupuestaria**, incrementando la partida destinada al encuentro hasta los 9.300 €, en detrimento de la actividad vinculada a la campaña de comunicación de la red de CAD. Esta modificación fue **previamente validada con la Fundación Daniel y Nina Carasso**.

Durante el segundo periodo de ejecución no se han producido nuevas desviaciones relevantes. Las acciones se han desarrollado con normalidad, apoyadas además por **recursos complementarios procedentes del proyecto CREA**, que han permitido absorber los desajustes del primer periodo, especialmente en lo relativo a la oficina técnica y a la coordinación de la red de CAD, ámbitos que han requerido una dedicación mayor de la prevista inicialmente.

En conjunto, los ajustes realizados han permitido mantener la coherencia del proyecto, alcanzar los indicadores propuestos y reforzar la sostenibilidad de las acciones, sin comprometer los objetivos ni la calidad de los resultados.

8. Evaluación de los impactos, transformaciones y aprendizajes del proyecto

En el caso de que se esté llevando a cabo una investigación sobre el proyecto (investigación de acompañamiento, evaluación de impacto, documental, relatorías, publicaciones...), presentar brevemente los resultados hasta el momento. Si no es el caso, describir y valorar los impactos y transformaciones alcanzados por el proyecto (tomando como referencia las transformaciones previstas en la solicitud de subvención) mediante las herramientas que utilice habitualmente, adjuntándolas a este informe si fuera útil. En la medida de lo posible, hacer referencia a los indicadores previstos en el formulario de solicitud de subvención del proyecto (Máximo 4000 caracteres, espacios incluidos).

En una segunda fase, se ha estado trabajando en el rediseño de la evaluación de impacto ya que los procesos que se vienen acompañando desde GIASAT son complejos y, aunque se ha ampliado y generado un catálogo de indicadores adecuados, nos encontramos con cuestiones que no son medibles (*unmeasured*) y por tanto necesitamos generar otro tipo de acercamiento, desde las metodologías cualitativas y participativas, que revelen

influencias, tendencias y/o modificaciones de impacto en las diferentes dimensiones que afectan a un CAD.

Hasta la fecha, GIASAT ha desarrollado un trabajo intenso de acompañamiento, asesoramiento e investigación con un número creciente de CAD en diversos territorios. Sin embargo, esta relación no siempre se ha traducido en un sistema sistemático de recogida y estructuración de datos. La ausencia de información homogénea y completa constituye un desafío, pero también una oportunidad: GIASAT se encuentra en un momento de consolidación en el que comienza a disponer de volúmenes de información relevantes —especialmente a través de la herramienta POD, los registros de acompañamiento de la Oficina técnica y el trabajo que se realiza en el marco de la red de CAD— que permiten dar forma a un sistema de evaluación robusto y replicable.

Esta metodología pretende ordenar ese esfuerzo, dotarlo de coherencia y orientarlo hacia la generación de conocimiento útil para (i) comprender el impacto de GIASAT sobre los CAD, (ii) comprender el impacto de los propios CAD y (iii) transmitir a otros actores el potencial de transformación de las herramientas y procesos que se desarrollan en GIASAT hacia los CAD.

El enfoque adoptado en este informe es de naturaleza mixta. Por un lado, se hará uso de indicadores cuantitativos obtenidos de fuentes primarias (POD anonimizado, encuestas, registros de acompañamiento) para describir la situación de partida de los CAD y caracterizar el alcance del trabajo de GIASAT. Por otro, se integrarán análisis cualitativos basados en entrevistas, observaciones y estudios de caso, necesarios para capturar dinámicas intangibles que no pueden medirse únicamente mediante datos numéricos: procesos de cooperación, niveles de confianza, barreras organizativas, aprendizajes compartidos o puntos de disrupción que aceleran la consolidación de los proyectos.

Esta aproximación híbrida es especialmente pertinente en el ámbito agroecológico, donde las lógicas de funcionamiento, temporalidad y toma de decisiones no siempre responden a indicadores puramente económicos. La metodología propuesta aspira por tanto a reflejar con fidelidad la complejidad de trabajar con proyectos cooperativos y de acompañar procesos de transformación organizativa y sectorial (ver Anexo III).

Finalmente, esta evaluación no solo ofrecerá un diagnóstico actualizado, sino que también servirá como herramienta estratégica para orientar las próximas fases de trabajo del consorcio. Permitirá mejorar los procesos internos, reforzar la metodología de acompañamiento, identificar áreas prioritarias y consolidar la Red de CAD como un espacio vivo de aprendizaje y cooperación.

9. Puesta en valor del proyecto

*¿Cómo se ha comunicado / puesto en valor / escalado el proyecto y sus aprendizajes?
¿En qué contextos, redes y encuentros se ha presentado? ¿Se han creado nuevas alianzas
en torno a él? (Máximo 3000 caracteres, espacios incluidos)*

*¿Cómo se ha comunicado la colaboración con la Fundación Daniel y Nina Carasso?
(Máximo 1000 caracteres, espacios incluidos)*

Como ya se ha explicado en la Acción 2 se han realizado diversas actividades vinculadas a la puesta en valor del trabajo realizado por GIASAT y este proyecto. Además en el punto vinculado a los públicos objetivos se han expuesto los avances realizados en ese sentido.

A continuación se describen los 12 eventos en los que se ha participado como GIASAT en este 1º periodo:

Encuentro por unos comedores escolares de calidad para Aragón. 24 de septiembre de 2024: Sirvió para presentar los avances de

GIASAT en materia de inserción de la pequeña producción organizada en el canal de la restauración colectiva.

Encuentro Anual 2024 de la Red de Municipios por la Agroecología 3-5 Octubre del 2024. La participación en este encuentro permitió contactar con algunos agentes con interés en impulsar CAD e intercambiar experiencias con el proyecto Rurbact con el que se está realizando una coordinación trimestral con el fin de generar sinergias.

I Jornadas Internacionales. Market Hub KM0 16 y 17 de octubre de 2024: Las jornadas abordaron el futuro de los agro hubs con experiencias internacionales y nacionales en el sector agrícola y el papel de la mujer rural en las nuevas formas de comercialización.

VIII Foro de Agroecología y Biodiversidad en Canarias 24 al 27 de octubre del 2024. Cita promovida por el Gobierno canario a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), con el objetivo de reunir a todos los agentes del sector para compartir iniciativas que impulsen el desarrollo local y sostenible del sector agrario. En la jornada del 26 de octubre se presentó conjuntamente el ecosistema Giasat, los servicios que se ofrecen para la pequeña

y mediana producción, y el Toolkit como respuesta a las necesidades del sector en sus diferentes áreas de negocio.

TerraAlimenta 28 de octubre 2024, 18 de Marzo del 2025 y 29 de Abril del 2025. Se han participado en diversos encuentros coordinados por Terralimenta con el objetivo de presentar el Toolkit creado por GIASAT, dar a conocer la propuesta de los CAD como motores de actividad económica en las zonas rurales y presentar los servicios ofrecidos por la Oficina técnica.

Ruralidadess 24 de Noviembre del 2024 Desde REAS RdR realizaron un ciclo de conversatorios online para promover la intercooperación y fortalecimiento de la economía social y solidaria en el ámbito rural. El primer conversatorio se centró en conocer y profundizar en torno a la creación de experiencias de comercialización colectiva.

Biocultura Madrid 22 de noviembre del 2024 En el marco de la feria en la que el grupo operativo participó con un stand, realizó la presentación del toolkit en el marco de actividades de la feria,

Foro mundial de desarrollo económico local. 3 de Abril del 2025. De la mano de RIPESS y el ISEC, GIASAT participó en una mesa redonda en relación al impulso de políticas agrarias en los contextos locales.

Propostes de treball per a les xarxes de distribució agroalimentària per una logística sostenible 14 Julio 2025. GIASAT compartió su experiencia en acompañamiento a experiencias productivas en el marco de una jornada organizada por la Oficina Conjunta de la Alimentación Sostenible entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya (Departamento de Agricultura, DARP), y también el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, PEMB.

Jornada de intercooperación de Distribución agroecológica: “Retos comunes, soluciones compartidas”. 9 Julio 2025 Encuentro con agentes vinculados con la distribución agroecológica de Extremadura, Madrid y Catalunya para visibilizar modelos y estrategias diversas de distribución agroecológica en circuitos cortos, compartir retos y aprendizajes

Encuentro anual de la red de municipios por la Agroecología. 13-15 Noviembre. Varias personas de GIASAT nos desplazamos hasta el encuentro para realizar contactos y tener reuniones con diferentes agentes.

Espacio de articulación agroecológico: A lo largo del año se han celebrado 3 encuentros (1 presencial en Madrid y 2 online) con el fin de apoyar la articulación del sector agroecológico a nivel estatal. GIASAT ha estado presente como consorcio ya que se trata de un actor reconocido y central para el sector.

Material audiovisual y otros recursos relevantes del proyecto:

Por favor, adjunta aquí una selección de recursos especialmente relevantes que haya generado el proyecto durante el último año, en cualquier formato (en caso de material audiovisual, en alta definición). Por ejemplo, fotografías, ilustraciones, vídeos, podcasts, relatorías, publicaciones, documentales... Por favor, trata de incluir todos aquellos recursos que resuman y transmitan especialmente bien la esencia del proyecto.

IMPORTANTE: especificar en cada caso la autoría correspondiente (créditos, licencias libres...), incluyéndola en el nombre de cada archivo. Estos materiales serán utilizados por la Fundación, en su caso y con la correspondiente autorización, para dar visibilidad al proyecto, así como a las diferentes líneas de trabajo de la Fundación.

10. Continuidad del proyecto

¿Se prevé que el proyecto tenga continuidad después de la finalización del acompañamiento económico de la Fundación Daniel y Nina Carasso? ¿En caso de que así sea, cómo se está trabajando la sostenibilidad del proyecto? En lo relativo a la sostenibilidad económica de la iniciativa: ¿ha elaborado el proyecto un plan de financiación? ¿Se han buscado nuevos apoyos o vías de financiación? ¿Cuáles? (Máximo 3000 caracteres, espacios incluidos)

Desde su concepción, el proyecto GIASAT se ha planteado con una clara **vocación de continuidad a medio y largo plazo**, al tratarse de un proceso de fortalecimiento estructural de los Centros Agroecológicos de Distribución (CAD) y de los Sistemas Alimentarios Territorializados que no puede abordarse mediante intervenciones puntuales. El consorcio es consciente de que los objetivos del proyecto requieren un trabajo constante y sostenido en el tiempo.

Por este motivo, desde el inicio se ha trabajado activamente en la **sostenibilidad económica del consorcio**, combinando la búsqueda de financiación pública y privada, tanto de forma colectiva como a través de las entidades que lo integran. GIASAT cuenta con un **área de trabajo específica dedicada a la captación de recursos**, entendida como un elemento estructural para garantizar la continuidad de las acciones y servicios puestos en marcha.

Durante el periodo de ejecución se ha avanzado en la **identificación de los recursos mínimos necesarios para sostener la actividad del consorcio**, que han ido incrementándose a medida que GIASAT consolida una estructura más estable y servicios

visibles, como la oficina técnica de la incubadora/aceleradora, cuya continuidad resulta estratégica para el ecosistema.

En cuanto a las **líneas de continuidad**, destacan las siguientes:

- **Grupos Operativos supraautonómicos del Ministerio de Agricultura:** tras la finalización y justificación del proyecto GO-GIASAT, el consorcio ha presentado **un nuevo proyecto**, centrado en el canal de la restauración colectiva.
- **Proyecto LYFT:** durante este periodo se ha iniciado la ejecución de este proyecto, que contribuye a reforzar algunas de las líneas estratégicas de GIASAT.
- Se está trabajando en la presentación de una propuesta para los grupos operativos Andaluces en el marco de la red de CAD.
- Se ha presentado una candidatura a los proyectos Lighthouse para situar GIASAT como un espacio de asesoramiento en canal corto referente.
- Se está preparando una propuesta para la convocatoria Erasmus + que apoye los intercambios técnicos en el marco de la red de CAD
- **Venta de servicios propios y financiación privada:** la oficina técnica ha comenzado ofreciendo servicios de forma gratuita en esta fase inicial. No obstante, se ha identificado una **demanda creciente de servicios de mayor profundidad** por parte de entidades como Grupos de Acción Local o asociaciones de productores y productoras, para los que ya se están elaborando presupuestos específicos. En este contexto, GIASAT está trabajando activamente en el **modelo de negocio de la oficina técnica y en el análisis de costes**, con la previsión de que, a medio plazo, la prestación de servicios se convierta en una fuente de ingresos relevante y estable para el consorcio.

Asimismo, en términos de **financiación privada**, se continúa avanzando en la identificación y consolidación de alianzas con entidades interesadas en apoyar o desarrollar líneas de trabajo afines, ya sea mediante aportaciones económicas, colaboración técnica o refuerzo de equipos. Durante este proyecto se ha priorizado la culminación de la **nueva identidad y la nueva web de GIASAT**, con el objetivo de activar una búsqueda más estructurada de fondos privados que permita ampliar la cartera de servicios y reforzar la sostenibilidad del proyecto.

11. Seguimiento y justificación económica

Se ruega adjuntar a este informe el excel "**Seguimiento y justificación económica**", debidamente cumplimentado. Descarga aquí la plantilla.

El documento consta de varias pestañas. Para más información acerca de cómo cumplimentarlo, consulta por favor el documento "**Guía seguimiento y justificación económica**". En todo caso, el excel debe permitir comparar a primera vista el importe ejecutado en cada línea presupuestaria con su estimación propuesta en el presupuesto presentado en la solicitud de subvención del proyecto. También es necesario que aparezcan claramente explicadas en la columna "**Explicación desviaciones**" de la pestaña "Resumen_justificación" las eventuales desviaciones (por ejemplo: nueva fuente de financiación, pérdida de un financiador, rebaja en el coste de un material, etc.).

IMPORTANTE: en el caso de que tu organización esté exenta de IVA, háznoslo saber y te haremos llegar una plantilla adaptada.

1. Futuro del proyecto y solicitudes de modificación

En caso de que se hayan producido modificaciones en el proyecto, describirlas aquí brevemente. Asimismo, en caso de ser necesario, incluir aquí eventuales solicitudes de cambio o modificaciones en el proyecto (estrategia, plan de actividades, presupuesto, aliados o colaboradores principales, transformaciones previstas) que deban ser aprobadas por la Fundación. Recuerda que cualquier modificación significativa del proyecto ha de ser previamente validada por la Fundación. Para más información, nos remitimos a la documentación facilitada en el seminario de arranque de proyectos (Máximo 3000 caracteres, espacios incluidos).

Como ya se explicó en el informe del 1º periodo se ha realizado una modificación presupuestaria en relación al presupuesto asignado al encuentro anual de la red de CAD ya que el gasto fue 3800 superior al previsto. Esta modificación fue consultada previamente con la Fundación en el mes de Enero.

Traspaso de CERAI a Germinando: Se realizó una adenda en el mes de Junio para traspasar 3000 Euros de CERAI a Germinando para que se pudieran traspasar algunas tareas de apoyo en relación a la red de CAD y su proceso de gobernanza

Materiales fungibles: Se han incluido una factura de 510 de materiales fungibles que han compensado con un menor gasto de mantenimiento de la web que finalmente se ha podido internalizar gracias a la incorporación de una persona de comunicación.

Factura tarde freepress: Se ha adjuntado un gasto posterior a la finalización del proyecto ya que se habían encargado unos trabajos a Freepress que fueron realizados pero no facturados (Se realizó una primera factura incorporada en el 1º periodo). Esta situación ha sido fruto de la marcha de una persona de administración de germinando que ha

retrasado el control de la facturación y los pagos y hasta el momento de realizar la justificación no se ha detectado el error.

2. Otros anexos y testimonios

Adjuntar, en su caso, cualesquiera otros documentos de cualquier formato que ilustren el impacto del proyecto: testimonios, vivencias de los participantes, artículos de prensa, etc.

Comentarios:

Explica aquí cualquier otra circunstancia que consideres relevante para el seguimiento del proyecto y que no haya sido abordada con anterioridad (Máximo 3000 caracteres, espacios incluidos).