

GIASAT-Consolidación de los Centros Agroecológicos de Distribución como infraestructuras clave para los Sistemas Alimentarios Territorializados

Iniciativas socioambientales G. S coop.Mad

Project ID:

DDF2026-0003

Dossier de solicitud de financiación

Aspectos previos a la solicitud de financiación

Protección de datos y comunicación

- Sí, soy consciente y doy mi consentimiento a los elementos relativos a la Protección de datos y Comunicación de la Fundación Daniel y Nina Carasso

Ficha resumen del proyecto

Eje temático

- Alimentación sostenible

Organización solicitante

Nombre de la organización solicitante

Iniciativas socioambientales G. S. Coop en representación de GIASAT

Provincia

MADRID

Municipio

Madrid

Elementos sobre el proyecto

Título del proyecto

GIASAT-Consolidación de los Centros Agroecológicos de Distribución como infraestructuras clave para los Sistemas Alimentarios Territorializados

Duración del proyecto

24

Importe total de la financiación solicitada a la Fundación para dicho periodo

299600 Euros

Elementos sobre la persona responsable del proyecto

Nombre de la persona responsable del proyecto

Julia

Apellidos de la persona responsable del proyecto
del valle

Puesto
Coordinadora del área de agroecología y territorio

Teléfono de contacto
696193527

E-mail
juliadelvalle@germinando.es

Resumen del proyecto

GIASAT es un consorcio estatal formado por 7 entidades que trabajan conjuntamente desde 2019 para fortalecer los Centros Agroecológicos de Distribución (CAD) como infraestructuras clave de los Sistemas Alimentarios Territorializados. Su razón de ser es acompañar, profesionalizar y consolidar estructuras colectivas de distribución agroecológica que permiten a pequeñas y medianas producciones acceder a mercados de forma estable, justa y sostenible.

El proyecto se desarrolla a escala estatal durante 24 meses (2026–2027) y responde a las dificultades estructurales de los CAD: fragilidad económica y debilidades organizativas. Su objetivo es consolidar una estructura estable de gobernanza, acompañamiento técnico y generación de conocimiento que refuerce la viabilidad y el papel estratégico de los CAD.

Los beneficiarios del proyecto son los 34 CAD vinculados al ecosistema de GIASAT que agrupan a cerca de 1000 Pymes, junto a las 71 entidades diversas vinculadas al espacio lanzadera.

Ficha de datos sobre la organización solicitante

Identidad de la organización solicitante

Nombre de la organización solicitante
Iniciativas socioambientales G. S coop.Mad

Año de creación de la entidad
2010

Forma jurídica de la organización solicitante
Cooperativa de trabajo de iniciativa social

CIF
F86030053

Dirección postal

Nombre y número de la calle
Duque Fernán Núñez, 2

Municipio
Madrid

Código postal
28012

Provincia
Madrid

Página web o redes sociales
www.germinando.es

Nombre y apellidos del / de la presidente/a o del director / de la directora

Julia del Valle González (Administradora solidaria)

Principales financiadores de la organización

¿Cuáles fueron los principales financiadores (públicos y privados) en el último ejercicio?

Ministerio de Trabajo y Economía Social: 95.153,00 € Diversos Proyectos (Sembrando bienestar, El timón de la empresa sostenible, patios inclusivos y GIASAT)

Grupo cooperativo Tangente: 88.562,99 € (Proyecto promoción del sello secanos vivos de SEO BIRDLIFE)

Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030: 54.957,00 € (Proyecto Resilvestra)

Fundación Daniel & Nina Carasso: 49.570,00 € (GIASAT)

Ayuntamiento de Madrid: 38.927,71 € (Barrios productores y Estrategia alimentaria)

Ministerio de Agricultura: 21.536,17 € (Go-GIASAT)

Fundación Entretantos: 15.693,20 € (Proyecto Eu4advice)

¿Su entidad ha recibido ya una o más subvenciones de la Fondation de France?

- No

¿Su entidad ha recibido ya una o más subvenciones de la Fundación Daniel y Nina Carasso?

- Sí

Subvención nº4

Año

2024

Número de la subvención

DDF2024-0005

Título del proyecto

GIASAT: reforzando los CADs como espacios de innovación para los SAT a través de la creación de redes de intercooperación y estructuras de fortalecimiento

Convocatoria o programa de la Fundación Daniel y Nina Carasso al que está vinculado el proyecto

Alimentación sostenible

Subvención nº4

Año

2022

Número de la subvención

DDF2022-0006

Título del proyecto

GIASAT: Consolidando el impulso de los FHS como propuesta de fortalecimiento de los SAT

Convocatoria o programa de la Fundación Daniel y Nina Carasso al que está vinculado el proyecto

Alimentación sostenible

¿Difiere la organización gestora de la financiación solicitada a la FDNC de la organización solicitante?

- No

Actividad de la organización

Breve resumen de la actividad de la organización solicitante

Somos una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro que trabaja en investigación y consultoría, apoyo al emprendimiento, formación y sensibilización, y divulgación del conocimiento.

Nuestro trabajo se concreta en el diseño e implementación de estrategias y actuaciones: de desarrollo territorial, emprendimiento, educación, ciencia y naturación urbana; la asistencia técnica en la definición y el desarrollo de políticas públicas; la elaboración e impartición de acciones formativas; la creación de materiales didácticos y de divulgación; la instalación de espacios naturalizados; la facilitación de procesos participativos; y el apoyo a la creación de redes.

Y se desarrolla principalmente en los ámbitos de los Sistemas alimentarios sostenibles y el desarrollo territorial; la agroecología escolar; la Ciencia ciudadana y la educación científica; los espacios verdes sociales y terapéuticos; el emprendimiento sostenible social, económico y ambientalmente.

Descripción del proyecto

Título del proyecto

GIASAT · Consolidación de los Centros Agroecológicos de Distribución como infraestructuras clave para los Sistemas Alimentarios Territorializados

Diagnóstico: contexto del proyecto y descripción de las necesidades

En los últimos años se ha producido un crecimiento significativo de la producción agroecológica y de iniciativas orientadas a los circuitos cortos de comercialización. Sin embargo, este desarrollo no siempre ha ido acompañado de infraestructuras de distribución adecuadas que permitan a los pequeños y medianos proyectos agroecológicos acceder a mercados de forma estable, eficiente y coherente con sus valores.

En este contexto, los Centros Agroecológicos de Distribución (CAD) han emergido en distintos territorios como respuestas colectivas a estas limitaciones, articulando la oferta de múltiples productores y productoras, optimizando la logística y facilitando el acceso a canales como el consumo organizado, la restauración colectiva o el comercio especializado. No obstante, la mayoría de los CAD se enfrentan a retos estructurales comunes: dificultades de sostenibilidad económica, debilidades organizativas, sobrecarga de los equipos promotores, escasa profesionalización de determinados procesos y una fuerte dependencia de personas clave.

A estas dificultades se suma la fragmentación territorial y la falta de espacios estables de cooperación entre CAD, lo que limita el intercambio de conocimientos, la generación de economías de escala y el desarrollo de estrategias compartidas. Asimismo, persiste un déficit de reconocimiento institucional del papel estratégico de los CAD como infraestructuras clave para el desarrollo rural, la transición agroecológica y la articulación de Sistemas Alimentarios Territorializados. La experiencia acumulada en proyectos anteriores y en el trabajo continuado del consorcio GIASAT confirma que estos retos no pueden abordarse mediante intervenciones puntuales. Existe una necesidad clara de estructuras estables de gobernanza, de acompañamiento técnico especializado, y de procesos de investigación, sistematización y transferencia de conocimiento que permitan fortalecer los CAD, mejorar su viabilidad y replicabilidad

Génesis del proyecto

El consorcio GIASAT surge en el año 2019 como resultado de un proceso de trabajo continuado en el ámbito de la agroecología, la economía social y la distribución alimentaria en canales cortos, desarrollado por las entidades que lo conforman. Estas organizaciones cuentan con una trayectoria contrastada en el acompañamiento de iniciativas productivas, cooperativas y territoriales, así como en la dinamización de procesos colectivos y redes de intercooperación. La génesis del proyecto se sitúa en la constatación compartida de una necesidad estructural: la dificultad de los pequeños y medianos proyectos agroecológicos para consolidar canales de comercialización estables, eficientes y coherentes con sus valores. En este contexto, CAD han ido emergiendo como infraestructuras clave para articular la oferta, optimizar la logística y generar valor añadido en los territorios, pero lo han hecho de manera fragmentada, con escaso reconocimiento institucional y limitadas oportunidades de cooperación entre territorios.

GIASAT nace como respuesta a este vacío, a partir de aprendizajes acumulados en proyectos previos, experiencias piloto y procesos de acompañamiento desarrollados por las entidades del consorcio. La estrategia del proyecto ha sido elaborada de manera colectiva, combinando el conocimiento práctico del sector con espacios de reflexión estratégica, investigación aplicada y contraste con los propios CAD. El proyecto se integra y complementa con otros dispositivos existentes en el ámbito agroecológico como los espacios RETA, La red de supermercados cooperativos o la iniciativa Terralimenta. En su corta trayectoria GIASAT se ha consolidado como un actor fundamental a nivel estatal en el ámbito de la Agroecología. Su carácter innovador reside en articular, en un mismo marco, gobernanza compartida, acompañamiento técnico especializado, investigación y transferencia de conocimiento y sensibilización de actores clave con el objetivo de consolidar los CAD.

Objetivos del proyecto

Objetivo general. Contribuir al fortalecimiento y consolidación de los Centros Agroecológicos de Distribución (CAD) como infraestructuras clave para la articulación de Sistemas Alimentarios Territorializados, mediante la consolidación de una estructura de gobernanza compartida, el acompañamiento técnico especializado, y el desarrollo de procesos de investigación, sistematización, divulgación y transferencia de conocimiento, que refuercen su viabilidad económica y organizativa a escala estatal y favorezcan su reconocimiento por parte de las administraciones públicas como herramientas estratégicas para la transición agroecológica y el desarrollo territorial.

Objetivos específicos

OE1. Consolidar el consorcio GIASAT como estructura estable de coordinación, gobernanza y proyección estratégica, reforzando su Secretaría Técnica, su marco de colaboración y su capacidad para articular alianzas y estrategias de financiación compartidas.

OE2. Consolidar y fortalecer la red estatal de CAD, elaborando un plan estratégico que refuerce la intercooperación entre CAD de distintos territorios y niveles de desarrollo.

OE3. Consolidar y desarrollar la Oficina técnica de GIASAT, reforzando su capacidad de acompañamiento especializado para apoyar la profesionalización, sostenibilidad y madurez organizativa de los CAD y de iniciativas emergentes.

OD4. Desarrollar procesos de investigación aplicada y aprendizaje colectivo en torno a los CAD, orientados a analizar su funcionamiento, identificar retos y buenas prácticas, y generar conocimiento útil para el fortalecimiento de los SAT.

OD5. Divulgar y transferir el conocimiento generado a través del proyecto, facilitando su circulación entre CAD, agentes territoriales y otros actores del ecosistema agroecológico, y sensibilizando a las administraciones públicas sobre el papel estratégico de los CAD en la articulación de Sistemas alimentarios territorializados, con el fin de favorecer su reconocimiento, replicabilidad y escalabilidad.

Participantes y beneficiarios del proyecto

Los principales beneficiarios del proyecto son los Centros Agroecológicos de Distribución (CAD) que forman parte del ecosistema GIASAT, así como las personas y entidades que los integran y los territorios en los que operan.

Los **beneficiarios directos** son

- Los 16 CAD que participan en la red estatal, actualmente en proceso de consolidación, así como aquellos que se incorporen de manera progresiva durante el desarrollo del proyecto. Se trata de estructuras colectivas de distribución agroecológica que se encuentran en distintas fases de madurez organizativa, desde iniciativas emergentes hasta proyectos más consolidados.
- Los equipos técnicos y de coordinación de los CAD y del consorcio GIASAT, que participan activamente en los espacios de gobernanza, acompañamiento técnico, investigación, intercambio de conocimientos y transferencia.
- Las 71 entidades adheridas al espacio lanzadera también se consideran beneficiarias directas ya que participan y se nutren del conocimiento generado por el consorcio.

De **manera indirecta**, el proyecto beneficia a las pequeñas y medianas explotaciones agroecológicas y cooperativas que forman parte de los CAD. A partir de la experiencia acumulada en proyectos anteriores, se estima que los 34 CAD vinculados a GIASAT (a través de la red de CAD, la oficina técnica y los acompañamientos territoriales) agrupan a cerca de 1.000 PYMES agroecológicas en diferentes territorios del Estado.

El proyecto beneficia también a agentes territoriales como entidades de la economía social, Grupos de Acción Local, administraciones locales y otros actores implicados en el desarrollo rural y la transición agroecológica, que acceden al conocimiento generado y a las metodologías desarrolladas. Finalmente, de forma más amplia, el proyecto contribuye a los territorios y comunidades locales, al fortalecer infraestructuras de distribución agroecológica que mejoran el acceso a alimentos sostenibles y refuerzan las economías locales.

Acción

Descripción de la acción

A.1 Consolidación y expansión estratégica del consorcio GIASAT

La Acción A.1 tiene como finalidad consolidar el consorcio GIASAT como estructura estable de coordinación, gobernanza y proyección estratégica, garantizando su capacidad para sostener y articular los procesos desplegados en estos años a través de los diferentes proyectos.

Para ello, se refuerza la Secretaría Técnica del consorcio como dispositivo central encargado de la coordinación operativa, el seguimiento de las acciones y la coherencia metodológica de los proyectos desarrollados por el consorcio. Esta Secretaría Técnica facilita la cooperación entre las entidades socias, ordena los flujos de trabajo y asegura la continuidad de los procesos de toma de decisiones compartidas. La acción incluye la identificación y análisis de partners estratégicos —institucionales, técnicos y financieros— alineados con los objetivos del proyecto, con el fin de ampliar capacidades, generar sinergias y reforzar el posicionamiento del consorcio en el ámbito de los Sistemas Alimentarios Territorializados. Asimismo, se elabora y valida un marco de colaboración en relación a la generación de conocimiento con especial énfasis en la creación, propiedad y retos de la generación de software. Esta cuestión ha surgido de manera recurrente en los últimos años y se ha visto la necesidad de profundizar y abordar de una manera más integral.

Finalmente, la Secretaría Técnica coordina la búsqueda de financiación, estructurando un sistema compartido de identificación de oportunidades, preparación de propuestas y seguimiento, como base para la sostenibilidad económica del consorcio y del proyecto.

Las entidades participantes directas en esta acción son las organizaciones que integran el consorcio GIASAT, con un impacto indirecto sobre el conjunto de acciones del proyecto y los CAD vinculados.

Metodologías empleadas para llevar a cabo la acción

En los cuatro años de trayectoria del consorcio se ha desarrollado una metodología propia para la coordinación, gobernanza y seguimiento de tareas, basada en la corresponsabilidad entre las entidades participantes y en un trabajo estructurado desde la Secretaría Técnica. Esta metodología integra la flexibilidad de enfoques ágiles como Scrum y Kanban con la estructura y previsibilidad de marcos tradicionales de gestión de proyectos como PMBOK (PMI) y PRINCE2, permitiendo una planificación eficaz y un seguimiento integral de la ejecución en tiempo real.

La acción se articula mediante reuniones periódicas de coordinación técnica y estratégica, con seguimiento sistemático de acuerdos y tareas. La identificación de partners estratégicos se apoya en un mapeo cualitativo de actores relevantes y en un análisis de afinidad con los objetivos del proyecto. El marco de colaboración se construye de forma participativa, incorporando aportaciones de las entidades socias y validándose colectivamente.

Las herramientas digitales de productividad y gestión de proyectos son un elemento clave en este entorno colaborativo. El consorcio tiene implementado el uso de Slack para la comunicación interna, Google Workspace para la creación y colaboración en documentos en tiempo real, y Notion para el seguimiento del estado de las tareas. Asimismo, la búsqueda de financiación se pretende coordinar mediante herramientas compartidas para el seguimiento de convocatorias, el reparto de responsabilidades y el trabajo conjunto en la elaboración de propuestas. La metodología prioriza la claridad organizativa, la transparencia en la toma de decisiones y la capacidad de adaptación a la complejidad de un proyecto multiactor y de ámbito estatal.

Número de realizaciones previstas

"R1.1 Secretaría técnica del consorcio constituida, que presta los servicios necesarios para el fortalecimiento y mantenimiento de los diferentes espacios de gobernanza del consorcio (Dirección estratégica, grupos de trabajo y espacio lanzadera)

"

R1.2 Mapa de partners estratégicos creado y consensuado por todas las partes

R1.3 Documento del marco de colaboración en relación a la digitalización y la gestión del conocimiento creado

R1.4 Se genera una metodología de seguimiento de la búsqueda de financiación que incluye una BBDD de financiadores y convocatorias

Seguimiento de la acción

El seguimiento de la acción se realizará a través de indicadores de proceso coordinados por la Secretaría Técnica.

I.A1.1 Secretaria técnica del consorcio constituida que presta los servicios necesarios a los miembros del consorcio para su fortalecimiento

I.A1.2 Mapa de partners estratégicos creado

I.A1.3 Marco de colaboración en relación a la digitalización y la gestión del conocimiento creado

I.A1.4 Metodología de búsqueda de financiación creada

Y las siguientes fuentes de verificación

"F.V.A1.1 Informe de las actividades desarrolladas por la secretaria técnica en el periodo de ejecución del proyecto incluyendo las nuevas adhesiones al consorcio

F.V.A1.2 Mapa de partners

F.V.A1.3 Documento del marco de colaboración aprobado y firmado por todas las entidades socias del consorcio

FVA1.4 Documento resumen con el trabajo realizado en el ámbito de la búsqueda de financiación

Indique de qué manera la acción permite realizar el objetivo del proyecto

La Acción A.1 es una condición habilitadora para el conjunto del proyecto, ya que establece las bases organizativas, estratégicas y financieras necesarias para el desarrollo coherente del resto de acciones.

Al consolidar el consorcio GIASAT y dotarlo de una Secretaría Técnica operativa, esta acción permite sostener la coordinación del consorcio y del proyecto, facilitar la cooperación entre entidades y garantizar la estabilidad necesaria para impulsar procesos de fortalecimiento de los Centros Agroecológicos de Distribución y de los Sistemas Alimentarios Territorializados.

Acción

Descripción de la acción

A.2 Fortalecimiento de la red de CAD

La Acción A.2 tiene como objetivo diseñar, estructurar y fortalecer una red estatal de CAD como espacio estable de coordinación, cooperación y apoyo mutuo entre iniciativas de distintos territorios.

La acción se centra en la creación de una estructura organizativa mínima que permita a la red operar de forma coherente, realista y adaptada a la diversidad de situaciones de los CAD. Para ello, se impulsa una Secretaría Técnica de la Red, encargada de ordenar los procesos de trabajo, facilitar la participación de los CAD y asegurar la continuidad de las dinámicas colectivas.

Asimismo, se avanza en la definición progresiva de un modelo de gobernanza de la red, basado en principios de voluntariedad, flexibilidad y corresponsabilidad. Este proceso incluye la constitución de un grupo motor representativo, la elaboración de un plan de trabajo común y la definición de criterios de adhesión y funcionamiento interno, concebidos como herramientas vivas y adaptables.

La acción está dirigida principalmente a los CAD que forman parte de la red, así como a otras iniciativas interesadas en incorporarse de manera progresiva. A través de esta estructuración, la red se consolida como una infraestructura colectiva al servicio del fortalecimiento de los Sistemas Alimentarios Territorializados, facilitando la cooperación entre territorios y la generación de economías de escala social y organizativa.

Metodologías empleadas para llevar a cabo la acción

La acción se desarrolla mediante una metodología participativa y progresiva, que reconoce la diversidad organizativa, territorial y económica de los CAD. La Secretaría Técnica de la Red actúa como facilitadora, combinando coordinación, mediación y acompañamiento.

Se crean espacios de trabajo específicos —como el grupo motor de gobernanza— y se utilizan reuniones periódicas, tanto online como presenciales, para avanzar en la definición de acuerdos comunes. La elaboración de documentos de funcionamiento se realiza de forma iterativa, incorporando aportaciones de los CAD y validaciones colectivas.

La metodología prioriza la construcción de confianza, el respeto a los ritmos de las entidades y la adaptación continua del modelo organizativo, evitando estructuras rígidas que puedan generar exclusión o sobrecarga operativa.

Número de realizaciones previstas

R.2.1 Secretaría técnica consolidada y encargada de implementar todas las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de la red y la prestación de los servicios desarrollados

"R.2.2 Se ha generado una metodología para el intercambio de conocimiento que permite el enriquecimiento de los diferentes CAD que forman parte de la red así como el ecosistema que la rodea"

R.2.3 Se crea un plan de trabajo que facilita la adopción de una metodología conjunta para los intercambios de producto y sienta las bases para la búsqueda de clientes conjunta.

R.2.4 Se crea un plan estratégico y se realiza su seguimiento

R.2.5 Se celebran al menos 4 encuentros presenciales con al menos 15 personas asistentes en cada uno.

R.2.6 Se planifican y realizan acciones de marketing que permiten prospeccionar al menos 10 grandes compradores para los CAD

Seguimiento de la acción

El seguimiento de la acción se realizará mediante indicadores de proceso y participación, coordinados por la Secretaría Técnica de la Red. Entre ellos: número de CAD participantes, regularidad de los espacios de coordinación, documentos de gobernanza elaborados y grado de implicación de los CAD en los órganos de trabajo.

Las herramientas de seguimiento incluyen actas de reuniones, documentos compartidos de planificación, registros de adhesión y evaluaciones internas periódicas que permitirán ajustar el modelo organizativo en función de la evolución de la red.

Indique de qué manera la acción permite realizar el objetivo del proyecto

La Acción A.2 contribuye de manera directa al logro de los objetivos del proyecto al consolidar una red estatal de Centros Agroecológicos de Distribución (CAD) como infraestructura colectiva de cooperación, aprendizaje y fortalecimiento organizativo.

En primer lugar, esta acción responde al objetivo de consolidar y fortalecer los CAD al crear un marco estable de coordinación que reduce su aislamiento territorial y organizativo. La existencia de una red estructurada permite a los CAD compartir experiencias, identificar retos comunes y apoyarse mutuamente, reforzando su capacidad para sostenerse y evolucionar en contextos complejos.

Asimismo, la definición progresiva de un modelo de gobernanza compartida, basado en principios de voluntariedad y corresponsabilidad, contribuye a mejorar la capacidad organizativa de los CAD y a generar dinámicas de cooperación duraderas. Esta gobernanza común sienta las bases para el desarrollo posterior de intercambios de conocimiento, servicios compartidos e intercooperación económica, alineándose con los objetivos de viabilidad y consolidación de estas estructuras.

La Secretaría Técnica de la Red juega un papel clave al garantizar la continuidad de los procesos colectivos, facilitar la participación equilibrada de CAD con distintos niveles de desarrollo y asegurar la coherencia entre la red y el conjunto del proyecto. De este modo, la acción refuerza también el objetivo de consolidar GIASAT como estructura de coordinación y apoyo a escala estatal.

Finalmente, al consolidar la red como un espacio reconocible y operativo, la Acción A.2 contribuye a posicionar a los CAD como actores estratégicos en la articulación de Sistemas Alimentarios Territorializados,

facilitando la generación de economías de escala social y organizativa y reforzando el impacto del proyecto en los territorios.

Acción

Descripción de la acción

A.3 Oficina técnica de GIASAT. (Consolidación e impulso de CAD) La Acción A.3 tiene como objetivo diseñar y poner en marcha una Oficina de impulso y consolidación de Centros Agroecológicos de Distribución (CAD), orientada a acompañar la creación, fortalecimiento y profesionalización de estas estructuras en distintos territorios.

La acción se centra en la constitución de un dispositivo técnico especializado que actúe como punto de referencia para los CAD y para iniciativas en fase de diseño o consolidación. Esta oficina ofrece un marco estructurado de acompañamiento, adaptado a la diversidad de situaciones de los CAD, desde proyectos emergentes hasta estructuras más consolidadas.

Durante el proyecto, la Oficina desarrolla procesos de diagnóstico organizativo, económico y operativo, y facilita itinerarios de apoyo personalizados que pueden incluir aspectos como gobernanza, planificación económica, organización logística, digitalización, intercooperación y definición de modelos de negocio coherentes con los principios de la agroecología y la economía social.

La acción está dirigida a CAD existentes, a iniciativas en proceso de creación y a entidades territoriales que impulsan estructuras de comercialización agroecológica colectiva. Los beneficiarios directos son los equipos promotores y técnicos de estas iniciativas, con un impacto indirecto sobre las personas productoras, transformadoras y otros actores vinculados a los Sistemas Alimentarios Territorializados.

Metodologías empleadas para llevar a cabo la acción

La acción se desarrolla mediante una metodología de acompañamiento técnico personalizado, basada en diagnósticos iniciales y en la definición de itinerarios de apoyo adaptados a las necesidades y capacidades de cada CAD.

La Oficina combina trabajo de gabinete, sesiones de acompañamiento individual o grupal, y coordinación con una bolsa de personas expertas con experiencia en agroecología, economía social, distribución alimentaria y procesos colectivos. El acompañamiento se estructura en fases (diagnóstico, intervención, seguimiento y cierre), permitiendo ajustar el apoyo a la evolución de cada iniciativa.

La metodología prioriza enfoques prácticos, aplicables y realistas, integrando las dimensiones económica, organizativa y social de los CAD, y fomentando la autonomía progresiva de las entidades acompañadas.

Número de realizaciones previstas

R.3.1 Existe una Oficina técnica que cuenta con una metodología y un procedimiento sólido para la operación del centro de incubación y aceleración basado en el análisis de buenas prácticas y conocimiento ya existente.

R.3.2 Se analizan y optimizan al menos 4 procesos desarrollados por la Oficina y se desarrollan 3 metodologías nuevas de asesoramiento.

R.3.3 Se ha ayudado a al menos 35 entidades a mejorar su competitividad, se ha ayudado a crear nuevas cadenas de valor, se ha ayudado a consolidar la generación de bancos de buenas prácticas mediante la prestación de servicios de incubación y aceleración

R.3.4 Se sistematiza información de al menos 10 CAD en relación al grado de innovación y se realizan 2 propuestas de innovación concretas

R.3.5 Aumentan a 100 las entidades adscritas al espacio lanzadera y se celebran 6 encuentros online durante la duración del proyecto

Seguimiento de la acción

El seguimiento de la acción se realizará a través de indicadores de actividad y proceso, coordinados por la Oficina. Entre ellos: número de CAD acompañados, tipología de acompañamientos realizados, fases completadas en cada itinerario y grado de satisfacción de las entidades participantes.

Las herramientas de seguimiento incluyen fichas de diagnóstico, registros de acompañamiento, informes internos de actividad y evaluaciones cualitativas que permitan identificar avances, dificultades y aprendizajes derivados del proceso.

Indique de qué manera la acción permite realizar el objetivo del proyecto

La Acción A.3 contribuye de manera directa al objetivo del proyecto al reforzar la capacidad de los CAD para consolidarse como estructuras económicas viables, organizativamente sólidas y alineadas con los principios de los Sistemas Alimentarios Territorializados.

Al ofrecer un acompañamiento técnico especializado y adaptado, esta acción permite traducir los aprendizajes colectivos y los marcos estratégicos del proyecto en mejoras concretas en los territorios, fortaleciendo el papel de los CAD como infraestructuras clave para la articulación de circuitos cortos y la transición agroecológica.

Acción

Descripción de la acción

A.4 Investigación y sistematización. El objetivo principal de la acción A.4. es dedicar una parte del trabajo de GIASAT a estructurar los avances en el conocimiento sobre los CAD para poder comprenderlos mejor, establecer intervenciones más adaptadas así como coordinarse con la A.5 para transferir y divulgar dicho conocimiento. Para ello, nos dedicaremos a afianzar una estructura interna para la investigación vinculada a los CAD; establecer una dinámica de trabajo de investigación coordinada; diseñar procesos metodológicos que estén conjugados, tanto con las diversas acciones que se realizan en y sobre los CAD como con los proyectos que emergen de ellos y de GIASAT; analizar las interacciones de las áreas de trabajo de GIASAT y los CAD y las posibles necesidades de investigación para facilitar e impulsar a los mismos.

Esta es una acción a medio y largo plazo, de carácter estructural para GIASAT, que profundizará en el análisis de la estructura y funcionamiento de los CAD y estudiará los cuellos de botella para los CAD. Esta acción se coordinará con las actividades de los proyectos de investigación en los que GIASAT participa, en concreto con el proyecto LIFT para indagar sobre las interacciones potenciales y el papel de la pequeña producción y la restauración colectiva en los sistemas alimentarios sostenibles. Además, generará una metodología sencilla para recoger datos significativos que den cuenta del impacto de los CAD y del propio trabajo de GIASAT.

Metodologías empleadas para llevar a cabo la acción

Se estructurará y consolidará un área de investigación en el seno de GIASAT que establecerá un calendario de trabajo en consonancia con la Acción A1. Se establecerá un protocolo de recogida de necesidades y demandas y una priorización de las mismas. Cada necesidad o demanda asumida por el área de investigación tendrá su propia metodología de abordaje. El grupo trabajará online, a través de la herramienta Slack y presencialmente en los momentos de convocatoria colectiva. Asimismo, reportará los avances en las

reuniones de coordinación técnica.

Número de realizaciones previstas

En esta acción se prevé la realización de las siguientes actividades:

3 reuniones anuales de diseño metodológico y estratégico

4 reuniones anuales de trabajo de investigación

1 protocolo de funcionamiento

1 protocolo de recogida de necesidades/demandas

1 protocolo de recogida de datos

1 informe anual de avances y resultados

2 informes de impacto y evaluación (2025 y 2026)

Seguimiento de la acción

Esta acción tiene cinco indicadores vinculados al proceso e hitos del área de investigación:

I.A.4.1 Se ha consolidado un grupo interno de investigación sobre CAD

I.4.4.2a Se genera un protocolo de recogida de necesidades y demandas de investigación para los CAD y para GIASAT y un sistemas de criterios para su priorización.

I.4.4.2b Se realiza un protocolo de recogida de datos

I.4.4.2c Se realiza un informe de avances y resultados

I.A.4.3 Se realiza un informe de impacto y evaluación correspondiente al año 2025 y el año 2026

Indique de qué manera la acción permite realizar el objetivo del proyecto

El objetivo principal de esta acción es avanzar en el conocimiento sobre los CAD para ello es imprescindible estructurar un grupo dedicado a esta labor. Esta acción permitirá, durante el primer año, consensuar y elaborar los protocolos mínimos de trabajo que generen una determinada cultura investigadora dentro de GIASAT que facilite desde la toma de datos hasta el análisis y la publicación de los resultados. Además, se materializará la necesidad de coordinación entre las áreas de GIASAT para dar respuesta a las demandas de los CAD en relación con sus necesidades de indagación y mejora de procesos y también las propias de GIASAT para transferir y divulgar el conocimiento generado.

Acción

Descripción de la acción

La Acción A.5 tiene como objetivo diseñar y desplegar una estrategia estructurada de comunicación, difusión y transferencia del conocimiento, orientada a reforzar la visibilidad de GIASAT, poner en valor el papel de los Centros Agroecológicos de Distribución (CAD) y facilitar la circulación de aprendizajes entre el sector agroecológico, agentes territoriales y administraciones públicas.

La acción se articula a partir de la elaboración e implementación de un Plan de Comunicación bianual, que define públicos objetivo, mensajes clave, canales, formatos y calendario de publicaciones. Este plan permite coordinar de manera coherente la comunicación del proyecto, integrando la actividad del consorcio, la red de CAD y la Oficina técnica.

Uno de los ejes centrales de la acción es la dinamización y difusión de los Espacios Lanzadera y del III y IV Encuentro Estatal de la Red de CAD, concebidos como hitos de transferencia de conocimiento, visibilización del trabajo colectivo y fortalecimiento del ecosistema. Estos espacios se documentan y difunden a través de los

canales oficiales de GIASAT (web, redes sociales y newsletter), así como mediante acciones específicas de relación con medios.

La acción incluye una producción regular de contenidos digitales, con publicaciones quincenales en redes sociales, boletines informativos y artículos en la web, orientados a compartir aprendizajes, experiencias y resultados del proyecto. Asimismo, se impulsa la publicación de reportajes en medios especializados y la generación de contenidos que puedan ser replicados y difundidos por entidades afines, ampliando el alcance del proyecto.

De forma complementaria, GIASAT participa activamente en eventos del sector y ofrece soporte comunicativo a la red de CAD y a la Oficina técnica, contribuyendo a reforzar una narrativa común y a consolidar el reconocimiento del proyecto y de sus beneficiarios como actores estratégicos de los Sistemas Alimentarios Territorializados.

Metodologías empleadas para llevar a cabo la acción

La metodología de la Acción A.5 se basa en la experiencia acumulada del consorcio GIASAT y en un enfoque de aprendizaje continuo, abierto y aplicado, orientado a la generación, validación y transferencia de conocimiento útil para el conjunto del ecosistema.

En el ámbito de la comunicación y la difusión, se adopta una metodología iterativa y participativa, que permite ajustar los contenidos y formatos a partir de su uso real y de la retroalimentación de los distintos actores implicados. De manera sistemática, las propuestas de contenidos, mensajes o acciones comunicativas se elaboran desde el equipo técnico y se comparten con las entidades del consorcio y, cuando procede, con personas expertas o CAD participantes.

Este proceso se estructura en un ciclo continuo que incluye:

- (i) elaboración de propuestas iniciales;
- (ii) contraste y validación colectiva;
- (iii) ajuste de las propuestas en función del feedback recibido;
- (iv) implementación en contextos reales;
- (v) evaluación de resultados y aprendizajes;
- (vi) reformulación y mejora cuando es necesario;
- y (vii) difusión y transferencia final a los públicos objetivo.

Esta metodología permite no solo mejorar la calidad y pertinencia de las acciones de comunicación, sino también capitalizar los aprendizajes generados, asegurar su coherencia con el conjunto del proyecto y facilitar su replicabilidad. La aplicación de los contenidos en entornos reales y la devolución sistemática de resultados a la red garantizan un proceso de mejora continua y una transferencia de conocimiento alineada con los principios de la agroecología y la economía social.

Número de realizaciones previstas

Difusión de 6 Espacios Lanzadera.

Difusión del III y IV Encuentro Estatal de la Red de CAD.

Difusión de la asistencia a 10 eventos clave en el sector agroalimentario.

Generación de 1 post quincenal en Instagram y LinkedIn

Publicación de 2 píldoras audiovisuales divulgativas sobre el trabajo de GIASAT en YouTube.

Publicación de 1 pieza audiovisual sobre el III Encuentro Estatal de CAD en YouTube.

Publicación de 1 noticia mensual en el blog de la web de GIASAT.

Envío de una newsletter trimestral.

Envío de nota de prensa sobre III Encuentro Estatal de la Red de CAD.
Publicación de 3 reportajes en medios generalistas y/o especializados.
Publicación de un dossier descargable con los servicios de acompañamiento de la Oficina Técnica.
Elaboración de material impreso para el III Encuentro Estatal de la Red de CAD (Cartelería, Programación, talleres, etc).
Elaboración de material online para los Espacio Lanzadera (Cartelería, programación, etc)

Seguimiento de la acción

I.A.5.1 Plan de Comunicación bianual elaborado y puesto en marcha.
I.A.5.2 Espacios Lanzadera celebrados y difundidos, al menos, en los canales comunicativos oficiales de GIASAT (web, rrss y newsletter).
I.A.5.3 III Encuentro Estatal de la Red de CAD celebrado y difundido, al menos, en los canales comunicativos oficiales de GIASAT (web, rrss y newsletter). Conseguir, al menos, 2 impactos mediáticos sobre III Encuentro Estatal de la Red de CAD.
I.A.5.4 Publicado 1 post quincenal en los canales de LinkedIn e Instagram con un engagement acumulado (suma de alcance, visualizaciones, impresiones y me gusta) de, al menos 10.000, durante la ejecución del proyecto.
I.A.5.5 Tasa de apertura en las newsletters enviadas de, al menos, 0,30.
I.A.5.6 Publicación de, al menos, 3 reportajes en medios especializados que muestren el trabajo de GIASAT y los avances de la red de CAD.
I.A.5.7 Difusión de la asistencia a cada uno de los 10 eventos clave del sector en, al menos, los canales oficiales de GIASAT (web y agenda web, rrss y newsletter). Al menos 5 entidades afines a GIASAT hacen referencia a estos contenidos.
I.A.5.8 Píldoras audiovisuales divulgativas publicadas en el canal oficial de GIASAT en YouTube. Pieza audiovisual sobre el III Encuentro Estatal de CAD publicada en el canal oficial de GIASAT en YouTube.
I.A.5.9 Dossier de los servicios de la Oficina Técnica subido a la web de GIASAT para su descarga.
I.A.5. 10 Material impreso para el III y IV Encuentro Estatal de la Red de CAD (Cartelería, Programación, talleres, etc) y material online para los Espacio Lanzadera (Cartelería, programación, etc)

Indique de qué manera la acción permite realizar el objetivo del proyecto

Las cuatro grandes acciones comunicativas planteadas darán respuesta al objetivo principal del proyecto que es contribuir al fortalecimiento y consolidación de los Centros Agroecológicos de Distribución (CAD) como infraestructuras clave para la articulación de Sistemas Alimentarios Territorializados. Además, con esta estrategia comunicativa se prevé lograr los siguiente resultados:

R.5 GIASAT mantiene una presencia ordenada y continua en sus canales oficiales internos y amplía la difusión de su labor en canales externos.

R5.1 Mejora el conocimiento de GIASAT y de su labor entre el sector agroalimentario, administraciones públicas y la sociedad en general.

R.5.2 Las entidades que forman parte del consorcio trabajan conjuntamente en la implantación del plan de comunicación.

Recursos empleados

Todas las organizaciones disponen de los recursos materiales y logísticos para la correcta realización del proyecto, que además se usan de forma colectiva. No será necesario adquirir nuevos equipamientos para la realización del proyecto.

Equipo del Proyecto

Germinando

- Julia del Valle González: Licenciada en Biología y Máster en Agroecología. Experta en gestión y creación de entidades de economía social
- Adriana Samper Erice: Experta en desarrollo rural y género. Facilitadora de grupos
- Raquel Clemente Pereiro: Ingeniería de obras públicas y Máster en Planeamiento Urbano y Territorial .
- Marta R. Román Licenciada en Periodismo, Máster en Periodismo Multimedia y Máster en Diseño Gráfico y Comunicación. .
- Carolina Borraz Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Máster en Gestión y Administración Ambiental

Fundación Entretantos

- Olga Rada Sereno: Ingeniera de Montes e Ingeniera Técnica Forestal. Experta en dinamización y facilitación de grupos.
- Marta Ibáñez Verdú: Ingeniera Agrónoma y Máster en Agroecología.
- Jorge Molero Cortés: Ingeniero Agrónomo, Doctorando en Agroecología, Certificado de Profesionalidad en Creación y Gestión de Microempresas

CERAI

- Pedro Lloret Sáez: Sociólogo y experto en desarrollo territorial. .
- Piero Carucci: Sociólogo especialista en agroecología y desarrollo rural. Experto en gestión de proyectos
- Alejandro Monzó: Técnico superior en gestión y administración de explotaciones agropecuarias, especializado en las labores de asesoramiento en gestión empresarial

POD

- Alejandro Wonenburger García: Doble grado en negocios internacionales
- Natalia Valle: Doble grado en economía y filosofía
- Santiago Corral: Experto en desarrollo de producto y diseño de procesos

AISEC/ISEC

- Isabel Vara Sánchez: Bióloga. Personal docente e investigador de la UCO.

Personal propio GIASAT

- Juan Laborda: Técnico agrícola
- Menjadores ecologics
- Nani Moré: Experta en procesos de transición alimentaria e innovación

Colaboradores del proyecto

Colaborador

Nombre del colaborador

Fundación entretantos

Forma jurídica

Fundación

Papel del colaborador en el proyecto

La Fundación entretantos participa en las 5 Acciones del proyecto ya que apoyan en la búsqueda de financiación y en la creación del marco de colaboración de la Acción 1, coordinan la propuesta de los living lab de la Acción 2, forman parte del equipo asesores de la Oficina técnica de la Acción 3 así como

de su gestión y apoyan en la difusión y transferencia de conocimiento de la Acción 5. Son parte fundamental del equipo de investigación de la Acción 5.

¿Se destinará parte de la financiación de la FDNC a este colaborador?

- Sí

Indique el porcentaje de la financiación de la FDNC destinado al colaborador

15,95%

Colaborador

Nombre del colaborador

CERAI

Forma jurídica

Asociación

Papel del colaborador en el proyecto

El equipo de Cerai participa en todas las Acciones del proyecto. Apoyan en la búsqueda de financiación de la Acción 1. Coordinan la Acción 2. Participan como parte del equipo de gestión y de asesoramiento de la oficina técnica de la Acción 3. Son parte fundamental del equipo de investigación de la Acción 4. Participan en las acciones de difusión y transferencia de la Acción 5.

¿Se destinará parte de la financiación de la FDNC a este colaborador?

- Sí

Indique el porcentaje de la financiación de la FDNC destinado al colaborador

18,36%

Colaborador

Nombre del colaborador

Pod

Forma jurídica

Cooperativa

Papel del colaborador en el proyecto

El equipo de Pod participa en todas las acciones pero tiene un rol fundamental en el apoyo a la transformación digital en el marco de la oficina técnica de la Acción 3. Así como en el apoyo en la coordinación de la secretaria técnica de la red de CAD de la Acción 2. Además lideran la búsqueda de financiación de la Acción 1 y contribuyen a la difusión y transferencia de la Acción 5.

¿Se destinará parte de la financiación de la FDNC a este colaborador?

- Sí

Indique el porcentaje de la financiación de la FDNC destinado al colaborador

14,55%

Colaborador

Nombre del colaborador

AISEC

Forma jurídica

Asociación

Papel del colaborador en el proyecto

AISEC se encarga de la coordinación de la Acción 5 ya que a través del proyecto lift y de su propia actividad como equipo de investigación marcan el rumbo del trabajo que se realiza desde GIASAT. Además participan en el resto de Acciones apoyando y contribuyendo con sus fondos propios.

¿Se destinará parte de la financiación de la FDNC a este colaborador?

- Sí

Indique el porcentaje de la financiación de la FDNC destinado al colaborador

0,67%

Colaborador**Nombre del colaborador**

Menjadors ecologics

Forma jurídica

Asociacion

Papel del colaborador en el proyecto

El equipo de menjadors participa en la Acción 1 apoyando la búsqueda de financiación. Por otro lado se encargan del desarrollo de Acciones de innovación vinculadas a la creación de nuevas líneas de negocio en los CAD a través de la Oficina técnica de GIASAT

¿Se destinará parte de la financiación de la FDNC a este colaborador?

- Sí

Indique el porcentaje de la financiación de la FDNC destinado al colaborador

2%

Seguimiento, evaluación del impacto, puesta en valor y continuidad del proyecto**Seguimiento del proyecto**

El seguimiento del proyecto se realiza de manera continuada y estructurada a lo largo de todo su ciclo de ejecución, garantizando la coherencia entre los objetivos, las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos. La Secretaría Técnica del consorcio GIASAT es la responsable de coordinar este seguimiento, en estrecha colaboración con las entidades socias y los equipos implicados en cada acción.

El sistema de seguimiento se basa en un conjunto de indicadores de proceso, realización y resultado definidos para cada acción del proyecto, que permiten medir el grado de avance, la participación de los actores implicados y el cumplimiento de los hitos previstos. Estos indicadores se recogen de forma sistemática a través de actas de reuniones, informes internos de actividad, registros de participación, documentos de planificación y productos generados.

El proyecto cuenta con un cuadro de seguimiento compartido que integra los indicadores, los hitos clave, las responsabilidades y el estado de ejecución de cada acción. Este cuadro de mando permite una visión global y

actualizada del proyecto, facilita la toma de decisiones y la identificación temprana de desviaciones o necesidades de ajuste.

Asimismo, se establece un calendario de seguimiento con reuniones periódicas de coordinación técnica y estratégica, tanto a nivel del consorcio como de las distintas acciones, que permiten revisar avances, validar resultados parciales y acordar medidas correctoras cuando sea necesario.

Las herramientas digitales de gestión y trabajo colaborativo (Notion, Google Workspace y Slack) se utilizan para centralizar la información, asegurar la trazabilidad de los procesos y facilitar la comunicación entre los distintos actores.

De manera complementaria, se adjuntan al formulario el cronograma detallado del proyecto y el cuadro de seguimiento, donde se recogen las fases, los tiempos de ejecución, los hitos y los indicadores asociados, como herramientas clave para el control y la evaluación del proyecto.

Recolección, evaluación y medición de datos

El proyecto prevé la realización de una medición de impacto orientada a comprender y poner en valor los efectos del fortalecimiento de los Centros Agroecológicos de Distribución (CAD) y del propio trabajo del consorcio GIASAT. La finalidad principal de esta medición es doble: por un lado, mejorar la calidad y pertinencia de las acciones del proyecto mediante procesos de aprendizaje y ajuste continuo; y por otro, generar evidencias útiles que contribuyan al reconocimiento de los CAD como infraestructuras estratégicas de los Sistemas Alimentarios Territorializados.

La medición de impacto se articula a través del área de investigación de GIASAT, consolidada en el marco de la Acción A.4, que define y valida los protocolos metodológicos comunes para la recolección, análisis y evaluación de datos. Estos protocolos permiten recoger información homogénea y comparable sobre dimensiones clave como la viabilidad económica y organizativa de los CAD, sus modelos de gobernanza, sus prácticas logísticas y de intercooperación, y su contribución territorial.

Las herramientas de recolección de datos combinan metodologías cuantitativas y cualitativas, incluyendo fichas estandarizadas de recogida de datos, cuestionarios, entrevistas semiestructuradas, análisis documental y registros de actividad de las distintas acciones del proyecto. Asimismo, se incorporan espacios de contraste y validación colectiva con los CAD, que permiten contextualizar los resultados y enriquecer su interpretación.

La evaluación se realizará al finalizar cada anualidad. La metodología prioriza un enfoque aplicado, participativo y progresivo, orientado a generar conocimiento accionable, facilitar la toma de decisiones y reforzar la capacidad de los CAD y de GIASAT para sostener y escalar sus modelos en el tiempo.

Puesta en valor y difusión del proyecto

La puesta en valor y difusión del proyecto se articula mediante una estrategia de comunicación y transferencia del conocimiento estructurada, coherente y continuada en el tiempo, orientada tanto a los agentes directamente implicados como al conjunto del ecosistema agroecológico y a las administraciones públicas.

El proyecto cuenta con un Plan de Comunicación bianual que define públicos objetivo, mensajes clave, canales,

formatos y calendario de acciones. Este plan permite dar visibilidad al trabajo del consorcio GIASAT, al papel estratégico de los Centros Agroecológicos de Distribución (CAD) y a los aprendizajes generados durante el proyecto. Entre los principales medios de difusión se incluyen la organización y dinamización de los Espacios Lanzadera, concebidos como espacios de intercambio, aprendizaje colectivo y transferencia de resultados, así como la celebración del III y IV Encuentro Estatal de la Red de CAD, que actúa como hito central de visibilización, puesta en común de experiencias y fortalecimiento del ecosistema a escala estatal.

La comunicación externa se desarrolla a través de los canales oficiales de GIASAT (web, blog, redes sociales y newsletter), con una producción regular de contenidos orientados a divulgar avances, resultados, buenas prácticas y herramientas desarrolladas en el proyecto. De forma complementaria, se impulsa la relación con medios generalistas y especializados mediante notas de prensa, reportajes y colaboraciones editoriales.

Asimismo, se elaboran materiales específicos de difusión y transferencia, tanto en formato digital como impreso, incluyendo dossiers divulgativos, piezas audiovisuales y documentos de síntesis que facilitan la comprensión y replicabilidad de los aprendizajes. La puesta en común de resultados en red y su circulación entre CAD, entidades territoriales y agentes institucionales refuerzan el impacto del proyecto y contribuyen a posicionar los CAD como infraestructuras clave para los SAT

Continuidad del proyecto

El proyecto se concibe desde una lógica de proceso a medio y largo plazo, y no como una intervención puntual limitada al periodo de la subvención. La continuidad de GIASAT y de las dinámicas impulsadas en el marco del proyecto forma parte de su propio diseño, orientado a consolidar estructuras estables de gobernanza, acompañamiento técnico, investigación y cooperación entre Centros Agroecológicos de Distribución (CAD).

Más allá de la financiación solicitada, la continuidad del proyecto se apoya en una estrategia activa y continuada de diversificación de fuentes de financiación. El consorcio GIASAT realiza de manera sistemática un trabajo de identificación y seguimiento de convocatorias públicas y privadas, tanto a escala estatal como europea, así como de oportunidades de colaboración con entidades afines y administraciones públicas.

De forma complementaria, se está trabajando de manera específica en la consolidación y afinamiento del modelo de negocio de la Oficina Técnica de GIASAT. Esta oficina ha generado ya ingresos propios durante el año 2025 a través de servicios de acompañamiento, asesoramiento y apoyo técnico a CAD e iniciativas territoriales, y se prevé que estos ingresos continúen aumentando durante los dos años de ejecución del proyecto. Este proceso contribuye a reducir progresivamente la dependencia de financiación externa y a reforzar la sostenibilidad económica del dispositivo técnico.

En paralelo a la ejecución del presente proyecto, GIASAT desarrolla y presenta nuevas iniciativas que permiten dar continuidad y escalar los procesos iniciados. En este sentido, el consorcio participa actualmente en el proyecto europeo LIFT y tiene prevista la presentación de un proyecto Erasmus+ centrado en el intercambio de experiencias y aprendizajes entre CAD de distintos territorios. Asimismo, se presenta una propuesta a la convocatoria Agenda 2030, orientada a reforzar el reconocimiento institucional de los CAD.

Solicitud financiera y asignación de los fondos

Presupuesto total del proyecto

447600

Importe total solicitado a la FDNC

299600

Excel de presupuesto detallado

- [presupuesto-giasat-26-27.xlsx](#)

Porcentaje del presupuesto solicitado a la FDNC con respecto al presupuesto total del proyecto
67%

Reparto del presupuesto por acción

Acción 1 – 39.600 € = 13,22 %

Acción 2 – 84.400 € = 28,17 %

Acción 3 – 99.200 € = 33,10 %

Acción 4 – 24.000 € = 8,01 %

Acción 5 – 44.000 € = 14,68 %

Coordinación técnica y administrativa – 8.400 € = 2,80 %

Origen de la financiación

Germinando: 15.000 Euros a través de fondos propios

CERAI: 33.000. 30.000 del proyecto Lift (Pedro Lloret está contratado a media jornada por la UCO) y 3000 de fondos propios

FENT: 10.000 Euros a través de fondos propios

POD: 26.000 a través de fondos propios

Menjadors ecologics: 2000 Euros a través de fondos propios

AISEC: 30.000 Euros del proyecto Lift. Tienen a una persona investigadora contratada que realizará labores de apoyo en el grupo de investigación junto con Pedro Lloret.

31.000 Euros de gastos de viajes (principalmente el IV encuentro de la red de CAD y los encuentros intermedios) se van a solicitar a través de la convocatoria Erasmus + y Agenda2030

Anexos

Anexos obligatorios

Estatutos de la organización solicitante

- [escritura-y-estatutos-compressed-2.pdf](#)

CIF

- [cif-calle-duque-1.pdf](#)

Certificado de cuenta bancaria en formato PDF

- [titularidad-de-cuenta.pdf](#)

Composición del órgano de gobierno de la organización solicitante

- [renovacion-de-cargos.pdf](#)

Balance anual de cuentas de pérdidas y ganancias.

- [cuentas-anuales-germi.pdf](#)

Calendario del proyecto

- [cronograma-indicadores-26-27.xlsx](#)

Otros anexos

Sube aquí tus archivos adicionales

- [25-presentacion-fin...es-giasat-pptx.pdf](#)